

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy zhotovitele: 200801

## I. Smluvní strany

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

#### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

#### VW WACHAL a.s.

IČO: 25567225, DIČ: CZ25567225

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976

zast. ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Wachal, prokurista

zast. ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel

p. Ivan Valenta, vedoucí závodu 2

p. Jan Boudný, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, [REDACTED]

ČSOB a.s. Kroměříž, [REDACTED]

KB a.s. Kroměříž, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.4.2018 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem „**Dodávka a montáž el. vysoušečů obuvi a oděvů v objektu „Technického zázemí“**“.
2. Po vzájemné dohodě upravují smluvní strany smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## III. Předmět dodatku

1. V důsledku změny okolností se mění termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo a to takto:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit **do 10. 5. 2018** a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do **15. 7. 2018**

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto dodatku, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími, a na znamení, že je tento dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
2. Dodatek obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


V Praze dne

11-07-2018

V Kroměříži dne

Za objednatele:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy



Za zhotovitele:

VW WACHAL a.s.

