

**Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S957/2017/153**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené: na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Právnícká osoba**

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

**IČ: 63320819**

**DIČ: CZ63320819**

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: Ing. Filip Brtna

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2017/153 ze dne 8. 11. 2017 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

**Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. S957/2017/153.
2. Z důvodů novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 225/2017 Sb. spojenou s velkou novelou stavebního zákona vyplynula potřeba na staveništi provést vícepráce a méněpráce (statické posouzení). Z těchto důvodů se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla.

**I.**  
**Předmět dodatku č. 1**

Předmětem dodatku č. 1 je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla z důvodu nutnosti vypracování biologického průzkumu.

**Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:**

**Čl. II.**  
**Doba plnění**

Bod 1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedena nejpozději do:

Termín odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi: **31. 10. 2018.**

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **14. 12. 2018.**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 3 měsíců od výzvy objednatele.**

**Čl. III.**  
**Cena za dílo a platební podmínky**

**Cena za dílo v rozsahu dle SOD:**

PD Blazický potok v Mrlínku:

Cena za dílo bez DPH:	410 000,- Kč
DPH (21%):	86 100,- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	496 100,- Kč

**Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:**

PD Blazický potok v Mrlínku:

<b>Původní cena</b>	<b>410 000,- Kč</b>
Dodatek č. 1 (vícepráce)	13 000,- Kč
Dodatek č. 1 (méněpráce)	- 16 000,- Kč
<hr/>	
<b>Nová cena díla</b>	<b>407 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>85 470,- Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>492 470,- Kč</b>

Z této ceny činí cena za dílo plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 287 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 120 000 Kč bez DPH.

**IV.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2017/153 ze dne 8. 11. 2017 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: 16.7.2018

Za zhotovitele:

v..... dne: 11.7.2018





TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk  
tel. 583 214 360, 583 214 365, E-mail: terra-ppu@iol.cz  
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

# CENOVÁ NABÍDKA

**" Blazický potok v Mrlínku "**

V Šumperku, červen 2018

Vypracoval: Ing. Filip Brtna

### 1. Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název:	TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Telefon/fax:	
E-mail:	
IČ:	63320819
DIČ:	CZ63320819
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 8412 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Statutární orgán:	Ing. Filip Brtna
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Filip Brtna
Telefon/fax:	
E-mail:	
Kontaktní osoba pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro případnou budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení.	

## 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vypracování biologického hodnocení - hodnocení vlivu na chráněné zájmy u akce: " Blazický potok v Mrlínku ".

## 3. Cena

### **Vícepráce**

#### **Biologické hodnocení**

**13 000,- Kč**


<i>Doprava</i>	<i>5 000,- Kč</i>
<i>Místní šetření v korytě vodního toku, konzultace</i>	<i>2 500,- Kč</i>
<i>Vyhodnocení průzkumu</i>	<i>2 000,- Kč</i>
<i>Vypracování zprávy</i>	<i>3 500,- Kč</i>

### **Méněpráce**

#### **Statické posouzení**

**16 000,- Kč**

Vzhledem k nutnosti vypracování biologického průzkumu Vás tímto žádáme o posunutí termínu odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi z termínu 31. 07. 2018 na termín 31. 10. 2018.



*Pozn. Cena za statické posouzení nebyla v původní nabídce samostatně uvedena, ale ponižuji ji o cenu, která se přidávala do dodatku na vícepráce u akcí Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem, Hořanský potok 1,800-2,600 a PD Teplička ř. km 11,300-14,600, Paseka.*

