

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2018/0806/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15 R-572/2018 ze dne 11.7.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. - starostou MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel : **J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.**

se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10

zapsaný v OR sp.zn. C193488 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Ing. Jiřím Huptychem, jednatelem společnosti

IČ: 24289779

DIČ: CZ24289779

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – k.ú. Michle – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku parc. č. 700/19 v k.ú. Michle

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku parc. č. 700/19 v k.ú. Michli – v areálu ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – k.ú. Michle dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v 05/2018 společností B K N, spol. s r.o., IČ: 15028909, Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.6.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 7 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **75 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : **5.948.596,75 Kč bez DPH**
 1.249.205,32 Kč 21 % DPH
 7.197.802,07 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat vyšší daň, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišťe. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být

všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 20 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 20 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatel pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatel objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatel (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. I této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.


12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.


12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.


12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2018

V Praze dne..... 20-07-2018


Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4




Za zhotovitele
Ing. Jiří Huptych
jednatel společnosti

sportovní stavby s.r.o.
Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 242 89 779

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 20-07-2018

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
 Na Vrších 1490/7
 100 00 Praha 10
 IČO: 242 89 779

A. KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – k.ú. Michle – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku parc. č. 700/19v k.ú. Michle

Identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/60b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.
sídlo:	Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	24289779
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Ing. Jiří Huptych
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
 Na Vrších 1490/7
 100 00 Praha 10
 IČO: 242 89 779

Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Huptych	e-mail:	
Tel /fax:			

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	5 948 696,75
DPH	1 249 205,32
nabídková cena v Kč vč DPH	7 197 802,07

datum : 26.6.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, které byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Ing. Jiří Huptych	jméno a příjmení	
funkce	Jednatel společnosti	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
 Na Vrších 1490/7
 100 00 Praha 10
 IČO: 242 89 779

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 553318
Stavba: ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49 Praha 4 Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku
pč.700/19,k.ú.Michle

KSO:
Místo: k.ú.Michle pč.700/19

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

Zadavatel:
MČ Praha4,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha4-Krc

IČ: 00063584
DIČ:

Uchazeč:
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

IČ: 24289779
DIČ: CZ24289779

Projektant:
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS URS' a úrovně příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 948 596,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 948 596,75	1 249 205,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 197 802,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 553318
Stavba: ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49 Praha 4 Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku pč. 700/19, k.ú. Michle
Místo: k.ú. Michle pč. 700/19 Datum: 26.06.2018
Zadavatel: MČ Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha4-Krč Projektant: BKN, spol. s r.o. Vladislavova 2
Uchazeč: J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 948 596,75	7 197 802,07	
SO 01	Víceúčelové sportovní hřiště	5 787 596,75	7 002 992,07	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	161 000,00	194 810,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZS dle MČ Ústřední 1300/45 Praha 4 rekonastruce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku

nř. 700/19 k.ú. Michle

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště

XSO: 823 33
Místo: k.ú. Michle nř. 700/19

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč

IČ: 00063584
DIČ:

Uchazeč:
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

IČ: 24289779
DIČ: CZ24289779

Projektant:
BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH **5 787 596,75**

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	5 787 596,75	21,00%	1 215 395,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 7 002 992,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 63 a 65 Úřadní 1300/19 Praha 4 rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku
nč 700/19 k.ú. Michle

Objekt: **SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště**

Místo: k.ú. Michle pč. 700/19

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: MČ Praha4, Antaia Staška 2059/80b, 140 46 Praha4-Krč

Projektant: BKN, spol. s
r.o. Vladislavova

Uchazeč: J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 787 596,75
HSV - Práce a dodávky HSV	5 520 757,92
1 - Zemní práce	450 911,80
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	217 258,82
2 - Zakládání	298 447,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	450 615,00
5 - Komunikace pozemní	2 091 816,50
5.1 - Konstrukce hřišť	1 116 896,19
5.2 - Technické vybavení	182 642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	371 884,60
95 - Bourání konstrukci	32 746,25
997 - Přesun sutě	295 229,47
998 - Přesun hmot	12 306,75
PSV - Práce a dodávky PSV	266 838,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 457,85
767 - Konstrukce zámečnické	98 805,01

783 - Dokončovaci práce - nátěry

163 575,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **LS 4 na ulici 1200/47 Praha 4 rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku**
 nř. 7170/19 k. ú. Mělník

Objekt: **SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště**

Místo: **K.Ú. Mělník pč. 7100/19**

Zadavatel: **MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Křč**

Uchazeč: **J.Ú. H. - sportovní stavby s.r.o.**

Datum: **26.06.2018**

Projektant: **BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/1, 566 01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 787 598,75

D HSV Práce a dodávky HSV 5 520 757,92

0	1		Zemní práce				450 911,80	
1	K	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodovrtným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,500	195,00	877,50	CS ÚRS 2018 01

Podrobně k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příj. nativě nalezené sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních kamenů, kořenu apod.). Tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odhadované ze skladek se do objemu vykopávek pro vložbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-13 Odkopávky a průkopávky nezapočítávají, se volí pro ornici odobíranou z projekčních dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládce se oceňuje podle usazenosti v poznamkách č. 1 a 2 k ceně 121 20-1201 složení sponitny na skládce. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocňuje. 5. Oděbírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťují-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodovrtného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmuti a přemístění bez ohledu na usazenost. 7. Ceny souboru cen 167 10-... C) vodovrtné přemístění ornice souboru cen 162. 0-... Vodovrtné přemístění vykopku. 7. Sejmuti podání se oceňuje cenami odkopávek s příslušným k usazenosti čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 6,00*(6,50+8,50)/2*0,16 4,500

př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
2	K	130301121	m3	2,580	2 550,00	6 579,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze železa nebo z betonu ve výkopě při provádění zemních prací. Jsou-li železa nebo beton obklopeny horninou nebo sypavinou tak, že k nim bez výkopů není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopových zářezích. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí o) na suchu ze železa nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod vlastní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze železa nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt vodotěsné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopě se oceťuje jako použití trhavin, - z betonu železobetonu nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příb. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopě se oceťuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161-163. Svislé přemístění výkopku, příb. 162, - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze železa nebo z betonu prostého pod vodou se oceťuje cenou 127-40-112. Výkopku pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suší na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV		21,30*0,40*0,30		2,580			
VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.6					
3	K	13111223	m	11,000	493,00	5 445,00	CS ÚRS 2018 01
		300 mm					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. Ceny 1321 až 1323 jsou určeny pro vrtné ruční vrtačky v křivých a křivých a hmotnostních horninách bez příměsí kamene.		11,000			
		(2+2+5)*1,00 "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a					
4	K	131201101	m3	42,840	425,00	18 207,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Hlubení jam ve stěhách a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro hornina vstředí při technicko-technických mělkostech (LW) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předorutů, průhů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dialekt, rovinných, plošných a hlat se oceťují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceťuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138-40-1101, 138-50-1101 a 138-60-1101. Dále uvádějí započtených nebo nezapažených hloubených výkopků: b) v tekoucí vodě při lokálních jeji rychlosti individuálních. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceťuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na přípravné práce přemístění výkopku ve výkopě i na přepravu výkopku na příletném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 výberových podmínek katalogu.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			71,40*3,00*0,20		42,840			
VV			viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
5	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	21,420	53,00	1 135,26	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro kryta vodotečů při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtek a totí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu uzemí. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopky ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV			42,840*0,50		21,420			
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m3	4,765	420,00	2 001,30	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV			71,41*(0,06+0,06+0,17)/3*0,30+71,405*(0,01+0,02+0,09)/3*0,30		2,928			
VV			(83,00+73,00+74,00-71,40*3)*0,10/2*0,30		0,237			
VV			viz přílohy PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.8					
VV			5,00*0,80*0,40		1,600			
VV			viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.16					
VV			Součet		4,765			
7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	2,383	55,00	131,07	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na slopnou směrňák. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4,765*0,50

2,383

5	k	132201202	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	133,583	320,00	42 746,56	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přemístění výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na slopnou směrňák. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve středních cenách platných pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro přílož a podélná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro horyta vodotěči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, bází, přednáhů, práhů, odhazek, výhledů a pro základy zář, dřážeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svahové přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepsané hloubky rýh 5 až 7 bez použití tříkřídla, oceňuje se jako hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 130 40-1201, 130 50-1201 a 130 60-1201. 5. Ceny netze hloubených výkopovek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

71,41*2,00*0,845

viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5

21,50*0,80*0,90*21,50*0,40*0,30

viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.16

Součet

120,673

12,900

133,573

9	k	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za teplotu horniny tř. 3	m ³	66,792	27,00	1 803,38	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Posuzována k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přechzení výkopku na přílehlem terenu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při těžko-technických melioracích se oceňuje: a) ve sřížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo sříže pro přístře a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro korvo vodoteči, zejména pro konstrukce záles, stvárň, boků, předpřechů, prahů, odháněč, výkopů a pro základy zdí, důlžeb, rovmozlin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svazie přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení čl. 316 i vřobozaných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez podzářti trinovin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolanování hloubených výkopavek, b) v tekouci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Typo práce se oceňuje individuálně.

VV		133,583*0,50			66,792			
10	S	132212201	Hloubení zapežených i nezapežených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 souvrťných	m3	211,195	260,00	54 910,70	CS ÚRS 2018 01

Posuzována k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přechzení výkopku na přílehlem terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započten i svazie přesou horniny, po házečkách do 2 metru

VV		59*0,99*3,50*0,845=13,00*1,00*3,50*0,845			211,195			
VV		viz. výřehy PD ; C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5						
11	K	132212209	Hloubení zapežených i nezapežených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 PFlolstek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	105,598	260,00	27 455,48	CS ÚRS 2018 01

Posuzována k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přechzení výkopku na přílehlem terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započten i svazie přesou horniny po házečkách do 2 metru

VV		211,195*0,50			105,598			
12	K	102701105	Výdobrovne přemístění výkopku nebo vypařiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes y 000 do 10 000 m	m3	503,872	95,00	38 367,84	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypacího do náspití a 171 20-1201 Uložení sypacího na skládky. 4. Je-li na dopravě draze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomové vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládkou výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukončeného výkopku z hromad s ohledem na ustavení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypacího nejsou započteny náklady na dobývání materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>		403,872			
VV			11,00*3,14*0,15*42,840=4,765*133,583=211,195*71,41*0,30*0,90					
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypacího po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 038,720	11,00	44 425,92	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypacího do náspití a 171 20-1201 Uložení sypacího na skládky. 4. Je-li na dopravě draze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomové vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládkou výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukončeného výkopku z hromad s ohledem na ustavení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypacího nejsou započteny náklady na dobývání materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>		4 038,720			
VV			403,872*10					
14	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypacího po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,580	133,00	343,14	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru cen.
 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopů na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu těžného vozidla v terénu ve výkopě nebo na rampě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na roviny; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. b. Uložení sypaliny do návoje a 171 20-1201 Uložení sypaliny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaké překážky, pro kterou je třeba překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopu v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání nelehkého výkopku z hradem s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 5. V cenách vodorovného přemístění sypaliny nejsou započteny náklady na obložku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV			2,580	viz. položka 13090121	2,580			
15	K	162701159	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	25,910	27,00	696,60	C5 ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu těžného vozidla v terénu ve výkopě nebo na rampě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na roviny; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. b. Uložení sypaliny do návoje a 171 20-1201 Uložení sypaliny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaké překážky, pro kterou je třeba překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání nelehkého výkopku z hradem s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaliny nejsou započteny náklady na obložku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV			2,380*10		25,800			
16	K	171201201	m3	Uložení sypaliny na skládky	410,952	15,00	6 164,28	C5 ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Průměrná k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omnice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m³ výkopku určité plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo omnice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omnice připadající na 1 m³ skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omnice, měřeného v rostlém stánu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zastavení korýz vodovodů a prokultivní v keránu bez předepsaného zrušení sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nadřiti. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch umístí ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m³ výkopku určité plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo omnice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 70-1101 Sejmůti omnice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovorné přemísťení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se důležitý výkopku nebo omnice na dočasné skládce neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zrušením; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 00-00. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprášení sypaniny ve vrstvách s hrubým uravnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženoého výkopku (sypaniny) v rostlém stánu zpravidla ve výkopišti.

PC

VV

VV

VV

Součet

4,500*2,580=11,003, 14 0, 15*0, 15+42, 840+4,765+13,583+211, 195

71,41*0,30*0,50

400,249

10,712

410,952

17	K	17120121	Popláček za uložení stavebního odpadu na skládce (skát-kovné) zeminy a kame-niva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	773,933	200,00	154 606,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Průměrná k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

403,872*1,90*2,58*2,20

773,933

VV

18	K	17401101	Záryp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhrubněním jem. šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	3,710	140,00	519,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny 174-10... jsou určeny pro zhuštěné základy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do f(σ) 0,3, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění.
- Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznamánsky č. 1., ocení se zázp. individuálně.
- Ceny nelze použít pro zásp. rýh pro dřevěná, třecivody pro lemečkové technické meliorace a zemědělské. Zásp. těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174-20-3.
- Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Mehutěnný zásp. odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v sovních a láních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásyp syparinnou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i nakládky na ruční nezhutněný zásp. výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
- V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 10-1103 je započteno přemístění sypariny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávacího prostoru, měřeno k těžší skládce.
- V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypariny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávacího prostoru, měřeno k těžší skládce.
- Objem záspu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hrubiny vyláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 160, příp. i s náletem, se od objemu záspu neodčítá. Pro stanovení objemu záspu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175-10-1. Objep potrubí, přicházející v úvahu.
- Odklizení zbylého výkopku po provedení záspu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehý - cenami souboru cen 167-10-110 Mokrý výkopek nebo sypariny a 162-0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení o naložení výkopku cenami souboru cen 122-0-1, souboru cen 162-0-1. Vodorovné přemístění výkopku, b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopových, pozdě přemístění výkopku cenami souboru cen 162-0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neocňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
- Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záspu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171-20-1101 Uložení sypariny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171-10-1111 Uložení sypariny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočtemém podle poznámky č. 6, příp. zmešeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
- Míra zhuštění předepíše projekt.

psc.

VV			5,00°0,80°0,40-5,0°0,45°0,40		0,700			
VV			21,50°0,80°0,40-21,50°0,45°0,40		3,010			
VV			viz přílohy PD : C.2, D.1.1. a D.1.1.b.16					
VV			Součet		3,710			
	19	M	58331201	ř	6,307	350,00	2 207,45	CS ÚRS 2018 01
VV			5,00°0,80°0,40-5,00°0,45°0,40		0,700			
VV			21,50°0,80°0,40-21,50°0,45°0,40		3,010			
VV			Mez součet		3,710			
VV			3,710°1,700		6,307			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkové množství
20	K	181951102	Úprava sláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m ²	596,274	20,00	11 925,48	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro urování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypcích) vodotvorných nebo ve skládkách jakéhokoliv druhu, pod humisolování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), úrodnostní úspod. a dále, především-li projekt urování sláně z jírného důvodu. 2. Ceny nezávisle používají pro urování lanic (berem) šířky do 3 m přerušitých svahů, pro urování dna silnicích a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování. 3. Urování ploch ve skládkách přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování kralovských svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urování dna a stěn při čištění příkopů potvorných komarů jsou započítány v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komarů v suchu nebo ve vodě částí 402 Zemní práce pro objekty obratů 821 až 828. 5. Míru zhrutnění určuje projekt. Ceny se zhrutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhrutnění.

VV		392,755	viz položka 564731111		392,755			
VV		71,412,85	viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		71,410	50,00	3 570,50	CS ÚRS 2018 01
VV		Součet			596,274			
21	K	183106611	Instalace protikrovenových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm	m	71,410	50,00	3 570,50	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započítány i náklady na přípravné naložení přebytečných výkopků na úpravu prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km a jejich sklazení. 2. V cenách nejsou započítány na: a) uložení výkopku na skládce, b) protikrovenovou clonu, tato se oceňuje ve specifikaci.

VV		71,41	viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		71,410			
22	M	5932001X01	geotextilie proti prsrůstání kořenů 275 g/m ²	m ²	45,167	295,00	13 324,27	CS ÚRS 2018 01
VV		71,41*0,55*1,15	viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		45,167			
23	M	59331201	štrápišek nezříděný	t	18,210	320,00	5 827,20	CS ÚRS 2018 01
VV		71,41*0,30*0,50*1,700			18,210			
VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5			18,210			

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započítány i náklady na naložení přebytečných výkopků na dopravu prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a jejich sklazení. 2. V cenách nejsou započítány náklady na uložení výkopku na skládce.

VV		71,41	viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		71,410	107,00	7 640,87	CS ÚRS 2018 01
24	K	183117111	Hutnění rýh pro instalaci protikrovenových barier zaplněných i nezaplněných, v zemíně tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 600 mm	m	71,410	107,00	7 640,87	CS ÚRS 2018 01

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 217 258,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
25	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dírceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	285,600	45,00	12 852,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytu nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky naležnou, jednotlivé vrstvy se oceňuje každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky spevněných zemín. b) -7121 až -7123, -7161 až -7163, -7221 až -7223 a -7321 až -7323 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizačních vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mrazáky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizačních cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živými posádky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započítány náklady na zarovnaní spjatých ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919-93. Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství své získává ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vypracovaného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen: 997-22-1 Vodarovná doprava aut. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, se nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frezováním.

PSC

VV 71,40*2,00*2

VV viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5

285,600

26	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	142,800	215,00	30 702,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá samostatně odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásky, škváry, sračky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými nebo mrtvými. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýbných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýbné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství není získané ze zarovnaní stýbných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodotvorná doprava suší. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

95C

VV 71,40*2,00

VV viz přílohy PD : C.2, D.1, 1.a, D.1, 1.b, 2 až D.1, 1.b.5

27	K	113107221	m ²	214,200	45,00	9 639,00,ICS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	----------------	---------	-------	--------------------------

142,800

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá samostatně odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásky, škváry, sračky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými nebo mrtvými. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýbných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýbné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství není získané ze zarovnaní stýbných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodotvorná doprava suší. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

95C

VV 71,40*3,00

214,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b, D.1.1.c až D.1.1.h.5					
28	K	11310722Z	Odstranění podkladů nebo krytů strojné pícníky jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost dn 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drveného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	287,120	75,00	21 534,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vzájemky najeďnou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šerkrpisků, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění elučeb uložených do betonového lože a dílažeb z mrazáky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opoštěných živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku ječovitých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýněných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýněné plochy žulí C 01 tohoto ceníku. Anotace suž získané ze zarovnaní stýněných ploch podkladů nebo krytů se zviděť nevykazuje. 6. Přemístění výbušivého materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodotěsná doprava suší. 7. Ceny -714...-718...-724... a -734... nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frezováním.					
	VV		71,40*3,00+5,90*1,75+(20,35+20,30)/2*3,00+1,08*3,00/2		287,120			
	VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.h.5					
29	K	11310732Z	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drveného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	606,965	45,03	27 314,33	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro vešlou cen z hlediska množství se uvažuje každý souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou.
 Je-li odstraňována vrstva se oceňuje každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, střípků nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z masivky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou plochu jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvídáš nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

VV 71.4150,20*5+(59*0,99*1,50+13,00*1,08*3,50)*2

VV viz přílohy PD : C, D, 1, 1.a, D, 1, 1.b, 2 až D, 1, 1, b, 5

406,985

20	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednolitě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kancevové hruběho úrceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24.923	75,00	1 869,23	CS ÚRS 7018 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro vešlou cen z hlediska množství se uvažuje každou souvisle odstraňovanou plochu krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou.
 Je-li odstraňována vrstva se oceňuje každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, střípků nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z masivky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými pastilkami nebo náterem. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou plochu jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvídáš nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		71,41°0,30+7,00°0,50 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.6		24,923			
31	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	271,357	215,00	58 341,76	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkapisku, škvary, stěrky nebo z mechanicky zpevněných zemin; b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem; c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C.01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

	VV		71,405°0,30+59°0,99°3,50-13,00°1,00°3,50		271,357			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.h.5 a D.1.1.b.8					
32	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	69,000	93,00	6 417,00	CS ÚRS 2018 01

poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraněvaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní se-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každo samostatně. 2. Ceny a) -711 a) -7113, -7151 a) -7153, -7211 a) -7213 a -7311 a) -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 a) -7125, -7161 a) -7165, -7221 a) -7225 a -7321 a) -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 a) -7134, -7170 a) -7174, -7230 a) -7234 a -7330 a) -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového jádra a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opořené živčnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou zahrnuté náklady na zrušení stávajících ploch betonových nebo živčících podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919-73. Zrušení stávajících ploch částí C 01 koberců, které se získávají ze zatavení stávajících ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 99/72. 7. Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frezováním.

VV		183,00*74,00+74,00)*0,30	69,0000			
VV		*1/2. Dílčily PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.8				
33	K	113154124	m ²	642,660	75,00	48 199,50 [CS ÚRS 2018 01
]

poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuté i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frezy, b) omotávání frezovacích nástrojů, c) náložnost odfrézovacího materiálu na dopravu prostředek. 2. V cenách nejsou zahrnuté náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7. Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) čištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 939 90-9. Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladů nebo krytů částí C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Bržobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťka frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zbrátů v mm. 5. Cena s překážkami je určeno v příbudech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstupu inženýrských sítí, papíř, stěže, vstupu osutřvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazené obrubníky s vysokým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí i obrubníky nebo krojníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstupy inženýrských sítí, stěže, nástupní a ochranné osutřvky apod.

VV		71,41*5,00*71,40*3,00	642,660			
----	--	-----------------------	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	113702111	Vyčištění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojících	m	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny: a) pro vyčištění obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očišťování: a) vyčištění obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 01 - 02. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vyčištění dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11. Dčištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vyčištění obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vyčištění obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spěr na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodotvorná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV 6,00

VV viz přílohy PD : C.2, D.1.1. a D.1.1.b.6

D 2 Zakládání

298 447,54

35	K	21753112X01	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek nebo utavidů bez ztlutění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým síťovým (frakce 16 až 32 mm)	m ³	20,386	1 400,00	28 540,40	
----	---	-------------	--	----------------	--------	----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

- V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na příslušný vytvoření z betonového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení přídatků; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11. Trátníky z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trátníky bez lože z dřevěných trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m³ vyplňovacího prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovacího prostoru nezapočítává.

VV

71,41*(0,31+0,31+0,42)/3*0,30+71,405*(0,26+0,27+0,34)/3*0,30

VV

71,40*(0,13+0,22+0,25)/3*0,30

VV

(83,00+73,00+74,00+71,40)/3*0,30-(83,00+73,00+74,00)/3,14*0,05*0,05

VV

viz přílohy PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až 0.1.1.b.5 a D.1.1.b.8

VV

{21,50+5,00}*0,40*0,40-26,50*3,14*0,05*0,05

VV

viz přílohy PD : C.2, D.1.1. a D.1.1.b.16

VV

Součet

VV

20,386

Zřízení opláštění výplně z geotextílie odvodňovacích žebek nebo trátníků v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

36 K 21197112

m²

139,850

20,00

2 797,00

CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
41	K	21314112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rvině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	428,460	30,00	12 853,80	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilní včetně přírodních. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilní, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátové včetně přímých lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny 1131 až 1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.

VV	M	69320011X01	71,41*6,00 "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5 geotextilie proti prorůstání kořenů 275 g/m ²	m ²	492,729	295,00	145 355,06	CS ÚRS 2018 01
VV	K	275313711	71,41*6,00*1,15 "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5 Základy z betonu prostého pačky a bloky z betonu kamennem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	0,804	2 850,00	2 291,40	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou pačky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepracováním na určené místo do 20 m, papír do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV	K	274313711	17+2*2+5*3,14*0,15*0,15*1,00*0,35 "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a Základy z betonu prostého pasy betonu kamennem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	8,600	2 850,00	24 510,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou pačky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepracováním na určené místo do 20 m, papír do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV	K	274351121	21,50*0,80*0,50 "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.16 Bednění základů pasů rovné zřízení	m ²	21,500	260,00	5 590,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volných nebo zaplněných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo oboukřivé bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV	K	274351122	21,50*(0,80+0,20) "viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.16 Bednění základů pasů rovné odstranění	m ²	21,500	45,00	967,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volných nebo zaplněných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo oboukřivé bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonařské oceli S0 505 (R) nebo BSt 500	t	0,344	28 500,00	9 804,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		8.600*0,040		0,344			
	0	3	Svítlé a kompletní konstrukce				450 618,00	
48	K	327273143X01	Opěrné zidky z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních včetně výplně z betonu třídy C 20/25 a spárování současně při zdění, tloušťky zdiva 195 mm	m ²	8,170	2 300,00	18 791,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3734 jsou započteny i náklady na dopřikové - rohové vyámice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na štodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . Výztuž nadzákladových zdi. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	VV		2,15*0,60+15,05*0,40+4,30*0,20 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.16		8,170			
49	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a vaňů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,209	28 500,00	5 956,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případně výztuže základů opěrných zdí a vaňů.					
	VV		8,170*0,16*0,160 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.15 a D.1.1.b.16		0,209			
50	K	338171131	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 5,00 m se zařtím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	5,000	230,00	1 150,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zařtí (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplacení. 5. V cenách osazování do zemního vrstvu je započten i štěrť fixující sloupek.					
	VV		5 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a		5,000			
51	M	555960021X02	Ocelový sloupek pro ochrannou síť	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	
52	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m ²	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		1 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.9		1,000			
53	M	55342321X1	Ocelová vrata z plotových rámu a dřevěného mantinelu včetně povrchové úpravy výška 2013 mm, šířka 2150 mm dle přílohy PD : D.1.1.b.9	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
54	K	348101240	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m ²	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		2 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.12		2,000				
55	M	55342340X1	Ocelová vrata s z plotových rámu a dřevěného martinelu včetně povrchové úpravy výška 2030 mm, šířka 2900 mm dle přílohy PD : D.1.1.b.12	kus	2,000	25 000,00	50 000,00		
56	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	43,000	200,00	8 600,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		20'2,150 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7		43,000				
57	M	55342392X03	plotový rámi z žebříkového pletiva 2000 x 1000 mm dle stávajících rámi	kus	20,000	2 800,00	56 000,00	CS ÚRS 2018 01	
58	K	343272613	Ploty z tvámic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepkédem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m	21,500	2 350,00	50 525,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m ² plochy zdíva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m ² plochy zdíva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdíva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdíva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupků, g) kavových doplňků plotového zdíva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.						
	VV		21,50		21,500				
	VV		viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.15 a D.1.1.b.16						
59	K	348401240	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		30,00 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.3, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7		30,000				
60	K	348401350	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchytení a napnutí drátů do 15° sklonu svahu napínací	m	180,000	11,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		30,00*6		180,000				
61	K	348401360	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchytení a napnutí drátů do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	180,000	11,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pleťva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
62	M	313275161X04	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky výšky 200 cm včetně napínacího a vázacího drátu	m	60,000	200,00	12 000,00	
63	K	348512113X02	Dřevěný mantinel kotvený na nové kotevní desky na stávajících ocelových sloupcích z fošen 158 x 40 mm včetně montáže a povrchové úpravy dle přílohy PD : D.1.1.b.13	m	111,950	1 890,00	211 585,50	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
VV			21,50+71,40+24,20-3,00-7,15	111,950				
VV			viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7					
D 5			Komunikace pozemní	2 091 316,50				
64	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	392,755	125,00	49 094,38	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*5,50 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5	392,755				
65	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	635,479	85,00	54 015,72	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*6,00+3,50*1,00+71,41*2,85	635,479				
VV			viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
66	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	635,479	145,00	92 144,46	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*6,00+3,50*1,00+71,41*2,85	635,479				
VV			viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
67	K	564751112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	203,519	205,00	41 721,40	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*2,85 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5	203,519				
68	K	564751113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 699,417	215,00	365 374,66	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*6,00+3,50*1,00+71,41*2,85+2	1 699,417				
VV			viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
69	K	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	856,920	230,00	197 091,60	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*6,00+2 viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5	856,920				
70	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150 mm	m2	1 088,932	185,00	201 452,42	CS ÚRS 2018 01
VV			71,41*(24,20-6,20-3,00)+3,50*1,00	1 088,932				
VV			viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
71	K	564881110X01	Podklad z lomových výsvlek 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 mm	m2	1 731,622	60,00	103 897,32	
VV			71,41*24,20+3,50*1,00	1 731,622				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
72	K	576126121	Asfaltový koberec drenážní otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 30 mm	m ²	1 731,622	250,00	432 905,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		71,41*24,20+3,50*1,00		1 731,622			
	vv		*viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
73	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m ²	1 731,622	320,00	554 119,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		71,41*24,20+3,50*1,00		1 731,622			
	vv		*viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
	D	5.1	Konstrukce hřišť				1 116 896,19	
74	K	X18	Umělý trávník pro víceúčelová hřiště se vsypem z křemičitého písku, včetně pokládky	m ²	1 731,622	645,00	1 116 896,19	
	vv		71,41*24,20+3,50*1,00		1 731,622			
	vv		*viz.přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5					
	D	5.2	Technické vybavení				182 642,00	
75	K	X9.1	Branka malá kopaná včetně sítě, osazení a montáže	kus	2,000	18 900,00	37 800,00	
	vv		2 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		2,000			
76	K	X9.2	Branka házená včetně sítě, osazení a montáže	kus	2,000	18 900,00	37 800,00	
	vv		2 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		2,000			
77	K	X10	Desky basketbalu včetně koše a montáže	kus	4,000	8 000,00	32 000,00	
	vv		4 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		4,000			
78	K	X5	Sloupky pro volejbal včetně osazení	pár	2,000	13 500,00	27 000,00	
	vv		2 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		2,000			
79	K	X7	Sít volejbal včetně montáže	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	vv		2 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		2,000			
80	K	X4	Sloupky pro tenis včetně osazení	pár	1,000	11 000,00	11 000,00	
	vv		1		1,000			
81	K	X6	Sít tenisová včetně montáže	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
	vv		1 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		1,000			
82	K	X8	Singl tyčka - pár včetně osazení	pár	2,000	600,00	1 200,00	
	vv		2 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		2,000			
83	K	X15	Ochranné sítě včetně montáže	m ²	136,800	190,00	25 992,00	
	vv		12,00*3,00*2+16,20*4,00 *viz.přílohy PD: C.2 a D.1.1.a		136,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				371 884,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
84	K	91973512	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	569,240	75,00	42 693,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
	VV		71,405*2*3*70,41+70,40						
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.8						
85	K	910735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	569,240	95,00	54 077,80	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
	VV		71,405*2*3*70,41+70,40						
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.8						
86	K	935932111	Čsazení odvodňovací žlábu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	71,400	325,00	23 205,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.						
	VV		71,40 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5						
87	M	56241021	Žlab PE vztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400 RN světla š 150mm	m	72,000	1 250,00	90 000,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		72,00 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5						
88	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m okc 30/10 pro žlab PE š 150mm	m	72,000	560,00	40 320,00	CS ÚRS 2018 01	
	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozními zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	527,800	35,00	18 473,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřena od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
	VV		(71,50+30,00)*5,20 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7						
90	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	17 417,400	1,00	17 417,40	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřena od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
	VV		527,800*33						

17 417,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m ²	527,800	10,00	5 278,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
92	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 50 do 120 kg/kus	kus	6.000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (troštinový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	VV		Z+Z ² viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a		6,000			
93	M	55396001X01	Pouzdra pro sportovní vybavení	kus	6,000	500,00	3 000,00	
94	K	959990011X01	Stavební přípomoc, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hodina	160,000	250,00	40 000,00	
95	K	975011221	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdíva při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdíva 450 mm a délce podchycení do 1 m	m	71,410	280,00	19 994,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpirání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.					
	VV		71,41 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		71,410			
96	K	975018221	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdíva při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdíva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 2 m, při tl. zdíva do 450 mm a délce podchycení do 1 m	m	285,640	40,00	11 425,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpirání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.					
	VV		71,41*4 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4 a D.1.1.b.5		285,640			
97	M	55399901X102	drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla	kg	120,000	35,00	4 200,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				32 746,25	
98	K	962042321	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m ³	m ³	1,720	2 000,00	3 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m ² se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého.					
	VV		21,50*0,40*0,70		1,720			
	VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	966004818X01	Rozebrání dřevěného mantinelu s ocelovými kotevními deskami na ocelových sloupcích osové vzdáleností do 4,00 m, výšky do 2,50 m, bez příčnky a ocelovými kotevními deskami z prken a latí	m	119,350	75,00	8 951,25	
	VV		24,20*70,95+24,20		119,350			
	VV		viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7					
100	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	71,400	75,00	5 355,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebrání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovrné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		71,40 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.6		71,400			
101	K	966071712X02	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 5,00 m zabetonovaných	kus	3,000	110,00	330,00	
	VV		3 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a a D.1.1.b.6		3,000			
102	K	966071823	Rozebrání oplocení z pleťiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	VV		30,00 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.3, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7		30,000			
103	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	43,000	40,00	1 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	VV		20*2,150 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.2, D.1.1.b.4, D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7		43,000			
104	K	966091818X03	Demontáž basketbalových konstrukcí včetně košů a konstrukcí	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	VV		2 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.6		2,000			
105	K	966091819X04	Demontáž branek	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	VV		2 viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.6		2,000			
	D	997	Přesun sutě				295 229,47	
106	K	997221551	Vodovrná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	592,948	65,00	38 541,62	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu suti přečka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drabný kusový materiál (dílažební kostky, lamový kámen).</p>		592,948				
107	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	11 266,012	5,00	56 330,06	CS URS 2018 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu suti přečka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drabný kusový materiál (dílažební kostky, lamový kámen).</p>		11 266,012				
108	K	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	77,383	65,00	5 029,90	CS URS 2018 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot přečka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>		77,383				
109	K	997221579	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 470,277	5,00	7 351,39	CS URS 2018 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot přečka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>		1 470,277				
110	K	997221815	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu ZAUČOVÉHO do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	499,630	200,00	98 126,00	CS URS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné dírcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Dírcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV			597,948+77,383-179,701		490,630			
111	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřevu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	179,701	500,00	89 850,50	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné dírcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Dírcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV			15,180+154,521		179,701			
D	998		Přesun hmot				12 306,75	
112	K	99822012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	82,045	150,00	12 306,75	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladě.

D	PSV		Práce a dodávky PSV				266 838,83	
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 457,85	
113	K	711491173	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné v z. nappové fólie	m2	5,440	60,00	306,40	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami - 9095 až - 9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolací vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připravení izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtní, osazení hmoždinek a zatmělení

VV			2,15*0,16+15,05*0,16+4,30*0,16		3,440			
114	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé s z. nappové fólie	m2	25,370	65,00	1 649,05	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami - 9095 až - 9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolací vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připravení izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtní, osazení hmoždinek a zatmělení

VV			2,15*1,40+15,05*1,20+4,30*1,00		25,370			
115	M	28323005	fólie orendžní novová v 8mm tl G, 5mm ž 2, 0m	m2	34,572	75,00	2 592,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,46x25,370)1,30		34,572			
116	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům starovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	500,00	9,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<p>Popis práce a součástí cen:</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot starovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocekovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1981 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za běžných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				98 805,01	
117	K	767995112	Montáž oštrácních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	447,000	25,00	11 175,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<p>Popis práce a součástí cen:</p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.</p> <p>447,00 Viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.13</p>					
118	M	55396031201	Notevní desky pro uchycení dřevěných materiálů	kus	58,000	230,00	13 340,00	
119	K	767995128X02	Konstrukce pro banketové desky na stávající zář a oplacení včetně povrchové úpravy a montáže	kus	4,000	14 000,00	56 000,00	
	PSC		<p>Popis práce a součástí cen:</p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.</p> <p>4 Viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.14</p>					
120	K	767995129X03	Hrazdičky a trubky konstrukce pro uchycení ochranných sítí včetně povrchové úpravy a montáže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PSC		<p>Popis práce a součástí cen:</p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.</p> <p>1 Viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.10 a D.1.1.b.11</p>					
121	K	767995130X04	Nastavení sloupů oplacení včetně povrchové úpravy a montáže	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	
	PSC		<p>Popis práce a součástí cen:</p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.</p> <p>4 Viz přílohy PD : C.2, D.1.1.a, D.1.1.b.16</p>					
122	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce starovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,998	497,00	1 490,01	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přemísleného materiálu se používají tabulky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocarbovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přemíslených materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tímto způsobem se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příloha k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťje.

PSC

Dokončovací práce - nátěry								
123	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrazivem odřevoačem bezoplachovým	m ²	564,055	25,00	14 101,38	CS ÚRS 2018 01
124	K	783306509	Odstraňování nátěrů ze zámečnických konstrukcí okantčováním	m ²	564,055	25,00	14 101,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,089*3,14*(12+3+12)+5,14*0,089*4,00*3+3,14*0,089*(4,50+4,95)		67,906			
	VV		2,15*1,065*2,10+33+9)*2+3,99*1,60*2*2+1,95*1,065*2*2		496,149			
	VV		viz přílohy PD : C.7, D.1.1.a, D.1.1.b.2 až D.1.1.b.5 a D.1.1.b.7					
	VV		Součet		564,055			
125	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednotvárným syntetickým standardní	m ²	564,055	75,00	42 304,13	CS ÚRS 2018 01
126	K	783315101	Mezinátní zámečnických konstrukcí jednotvárným syntetickým standardní	m ²	564,055	75,00	42 304,13	CS ÚRS 2018 01
127	K	783317101	Čtyřicí nátěr (emeal) zámečnických konstrukcí jednotvárným syntetickým standardní	m ²	564,055	90,00	50 764,95	CS ÚRS 2018 01
							163 575,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZS a MS Uhřetánský Újezd/47 Praha 4 rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku
nř. 700/19 k.ú. Míchle

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel:

Město Doksy

Uchazeč:

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

24289779

DIČ:

CZ24289779

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

Cena bez DPH

161 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
161 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 810,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

194 810,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásada územní regulace č. 1300/19 Praha 4 rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku
č. 700/19 k. ú. Měcholc

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké

Uchazeč: J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

161 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

161 000,00

002 - Ostatní náklady

101 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MŠ Uhlavice 1300/47 Plana # rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu na pozemku
oř. 700/19 k.ú. Míchov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 000,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				161 000,00	
0	002		Ostatní náklady				101 000,00	
1	K	011514X09	Činnost geologa	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
2	K	011515X10	Činnost statika	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
3	K	013254X00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tisková verze	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tiskové) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zpracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.</p>					
4	K	013254X01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě v požadovaných formátech - bližší specifikace je uvedena v článku 3.2 (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - obchodní podmínky)</p>					
5	K	0330020X1	Inženýrské sítě stávající	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Náklady na vznikemí se s rozmištěním a trasou stávajících významných inženýrských sítí na staveništi a přílehlých pozemcích dotčených prováděním díla nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich sítí svazem. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nesmí vést žádné následky a škody vzniklé jejich nedodržením.</p>								
6	K	043103X00	Zkoušky, atesty a revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příslušných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prováděna dosazení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výzvěže a odřihové zkoušky.</p>								
7	K	043194X00	Fotodokumentace prováděného díla	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 dišitálních vyhotovení.</p> <p>Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.</p>								
8	K	045002X00	Koordinací a kompletační činnost	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
9	K	049003X0018	Náklady spojené s vyřizováním požadavků orgánů a organizací nutných před započatím výstavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	0		Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
10	K	031103X00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o uzemnění plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vodní a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zřízení opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých částí a materiálů a zařízení týkající se veřejně zakázaných; zajištění staveniště proti přístupu nepovolených osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na strážení, výzvěže zabezpečení staveniště.</p>								