

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Depo Karlovy Vary 70 – rekonstrukce měření a regulace“

č. 2018/03511

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: [redacted] pověřen řízením divize finance  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jako „**Objednatel**“

a

### TOPEN, spol. s r.o.

se sídlem: Boženy Němcové 426/6, 360 20 Karlovy Vary  
IČO: 147 05 869  
DIČ: CZ14705869  
zastoupen: Bohumilem Hablovičem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 265  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Depo Karlovy Vary 70 – rekonstrukce měření a regulace“ č. 2018/03511 uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.3.2018 (dále jen „**Smlouva**“).

### 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- Dodávka a montáž odtahového ventilátoru;
  - Potrubí studené vody pro automatické dopouštění;
  - Výměna cirkulačního potrubí;
- dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **28 596,52,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 479 473,52,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **28 596,52,- Kč bez DPH.**

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 26. 6. 2018.

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Karlových Varech dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
pověřen řízením divize finance  
Česká pošta, s.p.

\_\_\_\_\_  
**Bohumil Hablovič**  
jednatel  
**TOPEN, spol. s r.o.**