



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.8.2017**

**Název veřejné zakázky:
Revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Se sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením státního podniku

Zastoupené:

na základě podpisového řádu **Ing. Daliborem Šafaříkem**,

IČO:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Bankovní spojení:



E-mail:

oi16@lesycr.cz

Zápis u OR:

v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále také jen „*Objednatel*“)

na straně jedné

a

Zahrada Olomouc s.r.o.

se sídlem Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6396

IČO: 48395013, DIČ: CZ48395013

zastoupená Ing. Jaromírem Opravilem



(dále jen „*Zhotovitel*“)

na straně druhé

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyčíslení změn rozsahu prací, které souvisí s rozdílným provedením některých výkonů uvedených v soupisu prací. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1.

Vlivem klimatických a časových vlivů došlo od doby zpracování projektové dokumentace do doby realizace ke změnám zdravotního stavu u několika stromů (např. po vichřici k dalšímu prasknutí kmene, vylomení kosterní větve, větší proschnutí v koruně , atd.). Proto bylo po konzultaci Zhotovitele, autorského a biologického dozoru a po vyjádření pracovníků AOPK ČR rozhodnuto o realizaci jiného typu řezu nebo ošetření.

III. Smluvní strany se dohodly:

Na vyčíslení méněprací a víceprací.

Cena díla:

Celková výše méněprací:	- 1 100,00 Kč
Celková výše víceprací:	+ 2 950,00 Kč

IV.

Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

V.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními strana. Je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě vyhotovení dodatku jsou určeny pro Lesy České republiky, s.p. a dva vyhotovení pro Zhotovitele.

V Brně dne 10. 8. 2018

V Olomouci dne 22. 7. 2018