



**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**  
**Generální ředitelství, odbor logistiky**  
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-58587-4/ČJ-2018-800040-VERZAK  
**„GR OL – Areál Pankrác – oprava vrátnice“**  
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
č.j. VS-58587-5/ČJ-2018-800040-VERZAK

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika  
Vězeňská služba České republiky  
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
Za stát právně jedná: pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky na základě  
pověření ze dne 1.9.2016, č.j. VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP  
IČ: 00212423  
DIČ: CZ 00212423  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** APZB trading, s.r.o.  
Sídlo: Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3  
Zastoupená: Jiřím Polydorem, jednatelem  
IČ: 24196029  
DIČ: CZ 24196029  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)

### **Článek II.** **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“, č.j. VS-58587-4/ČJ-2018-800040-VERZAK, ze dne 29.5.2018 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: Areál Pankrác – oprava vrátnice včetně souvisejících prací. Podkladem pro uzavření dodatku jsou změnový list č. 1 – vícepráce.

### **Článek III.**

Článek V. se mění a zní takto:

Cena díla dle SOD Kč bez DPH	210.140,50 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	29.740,00 Kč
Nová cena bez DPH	239.880,50 Kč
DPH 21 %	50.374,90 Kč
Nová cena vč. DPH	290.255,40 Kč

slovy: dvěštedevadesátitřicdvěstěpadesát pět 40/100 korun českých.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

Změnový list č. 1 vč. výkazu výměr

V Praze dne: 17.7.2018

V Praze dne: 17.7.2018

.....  
JUDr. Jaroslav Vlk  
pov.zast. ředitele odboru logistiky

.....  
Jiří Polydor  
jednatel společnosti