



Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/063/16/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/010/16

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Jitka Liláková, rozpočtář - stavař odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupený: Ivo Čížkem
IČO: 281 33 676
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Ivo Čížek

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněn(a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Šmucrem
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající koordinátora BOZP: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a. s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČO: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Jindřichem Jilečkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ
na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Liška tel. č. 606 735 954

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Vladimír Žižka tel. č. 736 509 791

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis. tel. č. 606 726 209

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	7 697 152,18 Kč
DPH 21 %	1 616 401,96 Kč
Celkem včetně DPH	9 313 554,14 Kč

DLE DODATKU č. 1

Celková cena díla dle původní SOD	7 697 152,18 Kč bez DPH
Vícepráce	82 901,35 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1	7 780 053,53 Kč bez DPH
DPH 21%	1 633 811,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 413 864,77 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami

Celková cena díla dle dodatku č. 1	7 780 053,53 Kč bez DPH
Méněpráce	12 000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2	7 768 053,53 Kč bez DPH
DPH 21%	1 631 291,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 399 344,77 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 1148/2016/RK-99 ze dne 20. 10. 2016.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup a prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příloha č. 1 – zdůvodnění méněprací

V Českých Budějovicích dne

31-10-2016

V Prachaticích dne

24. 10. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje


Ing. Jindřich Jileček
vedoucí PJ


Jana Holá
ekonom PJ



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast díla
PJ Prachatic
Vodňánská 333, 383 11 Prachatic
(4)

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Ing. Renata Rozbořňová



Příloha č. 1

Zdůvodnění méněprací:

Méněpráce v celkové částce 12 000 Kč bez DPH se skládají ze dvou částek, které z uzavřené smlouvy o dílo se neprovedly. Jedná se o neprovedení geometrického plánu, jelikož okružní křižovatka byla realizována pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje. Zde dochází k odečtu částky 7 000 Kč bez DPH (položka č. 11 v SO 02 v uzavřené SOD) a dále došlo ke snížení částky za pamětní desku – povinnou publicitu, která byla snížena z původních 8000 Kč bez DPH v uzavřené smlouvě o dílo na 3 000 Kč (položka č. 15 v SO 02 v uzavřené SOD). Označení plaketou není nutné s ohledem na vysoutěžené celkové výdaje za stavební realizaci. Dle podmínek v příručce pro žadatele, pokud tyto výdaje jsou nižší než 500 000 EUR, je povinné označení pouze plakátem v sídle příjemce.

STRABAG

STRABAG a.s.
sdělný závod Čes
oblast JIH
PJ Prachatice
Vodňanská 333, 383