



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 517300055 na VZ
„Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu,
odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingrova
1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 517 300 055/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 161205



I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupci objednatele:

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz
- b) ve věcech technických: **Mgr. et Bc. Veronika Singrová**, vedoucí OSM
ÚMČ Brno-Židenice, tel: +420 548 426 180
Email: singrova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s.r.o.
Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupce zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: **Ing. Vladimír Kubík**
b) ve věcech technických: **Zdeněk Sedlák, vedoucí stavby**
c) ve věcech stavby: **Zdeněk Sedlák, vedoucí stavby**

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynů, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57**“ ze dne 21.09.2017, č. smlouvy objednatele: 517300055, č. smlouvy zhotovitele: 161205 (dále jen „smlouva“) následovně:

Podle čl. VII odstavce č. 5 a č. 7 smlouvy se celková cena s ohledem na potřebu změny rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) celkově navyšuje o částku:

Navýšení ceny díla:	4.351.730,24 Kč
DPH 15%	652.759,54 Kč

Čl. VII odstavec 1. smlouvy věta první se tak ruší a nahrazuje se větou:

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a odsouhlasených změn rozsahu díla mezi objednatelem a zhotovitelem, které měly vliv na výši ceny v rozsahu Dodatku č. 1 této Smlouvy, a činí:

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>52.246.729,10 Kč</i>
<i>DPH 15%</i>	<i>7.837.009,37 Kč</i>

Soupis jednotlivých započtení méně a víceprací je obsahem příloh tohoto dodatku.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty dílčích staveb díla.

5. Tato smlouva byla schválena na 7/96. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 25.06.2018, bod č. 12.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty ZL 01-ZL 17 k VZ

V Brně, dne 23.7.2018



Za objednatele:

Mgr. René Novotný
Starosta MČ Brno-Židenice

V Brně, dne



Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kubík
Hrušecká stavební spol. s.r.o.

Položkový rozpočet ZL 01

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	ZL01	Boettingrova, Kamenačky
R:		Bourání ŽB příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 298,97
	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.75 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5, cm	m2	5,39950	861,00	4 648,97
	34226333T	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení skříněk nad chodbičkou	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-4 442,30
	319201315	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	-1 579,24
	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,54950	173,00	-2 863,06
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						73,80
	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	0,20000	369,00	73,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-156,10
	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 80 mm	m	2,20000	552,00	-1 214,40
	962084121	Bourání příček železobetonových tl.75mm	m2	5,39950	196,00	1 058,30
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 669,12
	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,90500	405,00	366,53
	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	3,62000	150,00	543,00
	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,90500	447,00	404,54
	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90500	173,00	156,57
	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,57000	14,00	189,98
	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05000	206,00	10,30
	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,24000	21,00	152,04
	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,90500	935,00	846,18
	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,90500	5,00	4,53

Celkem

3 443,49

Položkový rozpočet ZL 02

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:		Boettingrova, Kamenačky
R:	ZL02	Nátěr topení v koupelně a v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				2 000,00
	RP01	Nátěr topenářských trubek	kpl	1,00000	500,00	500,00
	RP01	Nátěr topného tělesa	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet stavby ZL 03

Stavba: **N161205 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA
1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČKY 51,53,55,57, BRNO**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		359 231,60 CZK
Snížená DPH	15 %		53 884,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **413 116,34 CZK**

v Hruškách dne 10.2.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Boettingrova 1,3,5		Boettingrova 7,9,11		Boettingrova 13,15,17		Kamenačky 51,53,55,57	
12	0	12	0	13	0		
7	35417,2	8	40476,8	8	40476,8		
8	40476,8	8	40476,8	8	40476,8		
5	25298	4	20238,4	4	20238,4		
4	20238,4	4	20238,4	3	15178,8		
1	0	1	0	1	0		
						14	0
						19	0
						19	0
						1	0
121430,4		121430,4		116370,8		0	

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				
48	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spížirny, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spížirny regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60

Celkem

5 059,60

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 394,00
47	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 665,60
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spižírny, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spižírny regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Celkem						5 059,60

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2b varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 394,00
48	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 665,60
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spižirny, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spižirny regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Celkem						5 059,60

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2b varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 394,00
47	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 665,60
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spížirny, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spížirny regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Celkem						5 059,60

Položkový rozpočet ZL 04

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:		Boettingrova, Kamenačky
R:	ZL 04	Jádro - Stržení tapet, kazetových stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 795		Tapety				1 906,50
100	795221811	Odstranění tapet lepených nebo kazetových stropů	m2	18,60000	102,50	1 906,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11,84
103	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00400	405,00	1,62
104	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01600	150,00	2,40
105	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,00400	447,00	1,79
106	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00400	173,00	0,69
107	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00600	14,00	0,08
108	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00400	206,00	0,82
109	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,03200	21,00	0,67
110	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,00400	935,00	3,74
111	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00400	5,00	0,02

Celkem

1 918,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 05

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								0,00	0,00
vicepráce kuchyň+jidelna									
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA POVRCH</i>									
LK 21 h=50	ks	2,00	43,00	86,00		0,00	0,00	43,00	86,00
<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY</i>									
HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	20,00	1,00	25,00		0,00	0,00	1,00	25,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>									
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	15,00	32,00	480,00		0,00	0,00	32,00	480,00
<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</i>									
16A,230V střední standart	ks	2,00	122,00	244,00		0,00	0,00	122,00	244,00
<i>SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ</i>									
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - holící strojek (kulma), pračka sušička, osvětlení wc a koupelna	ks	1,00	23,00	23,00		0,00	0,00	23,00	23,00
Podružný materiál	kpl	1,00	313,00	313,00		0,00	0,00	313,00	313,00
standartBM017116 (1-pólový 16A/C)	ks	1,00	99,00	99,00		0,00	0,00	99,00	99,00
<i>HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE</i>									
Demontaz stavajicicho zarizeni - viz. textovou část	hod	2,00	0,00	0,00		315,00	630,00	315,00	630,00
montážní práce	hod	5,00	0,00	0,00		315,00	1 575,00	315,00	1 575,00
vicepráce kuchyň+jidelna - celkem				1 270,00			2 205,00		3 475,00
							0,00		0,00
vicepráce výměna zásuvek a vypínačů chodba									
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ</i>									
LK 81/2	ks	2,00	32,00	64,00		18,00	36,00	50,00	100,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>									
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1,00	32,00	32,00		0,00	0,00	32,00	32,00
<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</i>									
16A,230V střední standart	ks	1,00	122,00	122,00		0,00	0,00	122,00	122,00
<i>SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ</i>									
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - holící strojek (kulma), pračka sušička, osvětlení wc a koupelna	ks	1,00	23,00	23,00		0,00	0,00	23,00	23,00
Podružný materiál	kpl	1,00	313,00	313,00		0,00	0,00	313,00	313,00
tlačítko 1/0	ks	0,00	157,00	0,00		0,00	0,00	157,00	0,00
montážní práce a demontážní práce	hod	4,00	0,00	0,00		315,00	1 260,00	315,00	1 260,00
vicepráce výměna zásuvek a vypínačů chodba - celkem				554,00			1 296,00		1 850,00
vicepráce chybějící kabeláž									
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>									
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	5,00	25,00	125,00		12,00	60,00	37,00	185,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,00	25,00	625,00		12,00	300,00	37,00	925,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	42,00	32,00	1 344,00		12,00	504,00	44,00	1 848,00
vicepráce chybějící kabeláž - celkem				2 094,00			504,00		2 958,00
vicepráce demontáž a montáž DT									
montáž a demontáž	ks	1,00	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
vicepráce demontáž a montáž DT - celkem				0,00			1 100,00		1 100,00

12

Položkový rozpočet ZL 06

S:	160920	
O:	ZL 06	Výměna vypínačů ve společných prostorech
R:		

Pr.	Číslo položky	Název položky	Mj.	počet	cená / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				2 970,00
13	56789	Odpojení a demontáž spínačů	ks	5,00000	115,00	575,00
14	56790	Dodávka + zapojení schodišťových spínačů na povrch	ks	5,00000	479,00	2 395,00

Celkem za 1 vchod**2 970,00**

Položkový rozpočet ZL 07

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:		Vzduchotechnika
R:	ZL 07	Nový ventilátor koupelna, WC částečná rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						5 660,80
Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí						
1	1.01	Ventilátor EBB 100NT	ks	2,00000	2 830,40	5 660,80
Díl: 3						991,00
Doplňkový materiál						
15	Pol__15	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	336,00	336,00
16	Pol__16	Práce	kpl	1,00000	655,00	655,00
Celkem						6 651,80

Položkový rozpočet ZL 08

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:		Boettingrova - Kamenačky
R:	ZL 08	Jádro - Zrekonstruované byty - GEBERIT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				522,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,00000	14,00	14,00
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,00000	425,00	425,00
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	83,00	83,00
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				241,00
15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	1,00000	4,00	4,00
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1,00000	194,00	194,00
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1,00000	39,00	39,00
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	1,00000	4,00	4,00
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 336,00
17	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	-1,00000	588,00	-588,00
31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,00000	630,00	630,00
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,00000	5 065,00	5 065,00
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	596,00	596,00
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,00000	2 633,00	2 633,00
Díl: 001		Ostatní				666,00
59	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	250,00	250,00
60	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	2,00000	208,00	416,00

Cena celkem

9 765,00

Položkový rozpočet ZL 09

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:		Zdravotechnika
R:	ZL 09	Boettingerova - stupačka teplé vody 1.NP - rozvod v AL-PEX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 345,46
1	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	11,00000	26,00	286,00
2	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	11,00000	39,00	429,00
3	722174022	Potrubí vodovodní plastové AL-PEX PN 20 D 20	m	11,00000	305,00	3 355,00
4	722174025	Potrubí vodovodní plastové AL-PEX PN 20 D 40	m	11,00000	622,00	6 842,00
5	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	11,00000	102,00	1 122,00
6	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	11,00000	111,00	1 221,00
7	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	22,00000	4,00	88,00
8	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	194,00	194,00
9	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	212,00	424,00
10	722231021	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus	1,00000	194,00	194,00
11	722231024	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,00000	448,00	896,00
12	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	1,00000	3 040,00	3 040,00
13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,00000	19,00	418,00
14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	23,00	506,00
15	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	165,23000	2,00	330,46
Díl: 001		Ostatní				8 356,00
17	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	670,00	670,00
20	0015	Ekologická likvidace rozvodů	kpl	1,00000	198,00	198,00
21	0050	Stavební výpomoc	hod	36,00000	208,00	7 488,00

Celkem 1 stupačka

27 701,46

Položkový rozpočet ZL 10

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:		Zdravotechnika
R:	ZL 10	Kamenačky - stupačka teplé vody 1.NP - rozvod v AL-PEX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 641,00
3	722174022	Potrubí vodovodní plastové AL-PEX PN 20 D 20 - navýšení oproti PPR	m	11,00000	111,00	1 221,00
4	722174025	Potrubí vodovodní plastové AL-PEX PN 20 D 40 navýšení oproti PPR	m	11,00000	220,00	2 420,00

Celkem
1 stupačka
3 641,00

Položkový rozpočet ZL 11

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:		Zdravotechnika
R:	ZL 11	Kamenačky - čističí kus odpad_vsazení T kus voda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
		Stoupačka kanalizace				430,00
1		Vsazení čističe HT Ø 100 do potrubí	kus	1,000	430,00	430,00
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
Díl 722		Stoupačka vodovodu				242,00
		Úprava vývodu vody na potrubí studené vody - zvýšení vodoměru vsazení T kus				
2		Vsazení odbočky do potrubí	kpl	1,000	242,00	242,00

Celkem	1 stupačka				672,00
---------------	-------------------	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL 12

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČKY 5
O:		Zdravotechnika
R:	ZL 12	BJ Boettingrova, Kameňáčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 964,59
	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	-2,00000	707,00	-1 414,00
	722262222	Vodoměr ENBRA DN 15 ER + AM včetně radiového modulu AT -WBUS - 16 - 2	kus	2,00000	1 534,00	3 068,00
	722262225	Montáž rádiových vodoměrů	kus	2,00000	68,00	136,00
	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	87,29700	2,00	174,59

Celkem

1 964,59

Položkový rozpočet ZL 13

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	ZL 13	Plynové hadice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				798,00
	723_001	Připojka plynovodní nerezové hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit	bm	1,00000	798,00	798,00
Díl: 001		Ostatní				250,00
	0012	Připojení, zprovoznění plynového spotřebiče	kpl	1,00000	200,00	250,00

Celkem

1 048,00

Položkový rozpočet ZL 14

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
		Boettingrova, Kamenačky
R:	ZL14	Výměna prahu vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				449,00
	766-01	D+M nových prahů vstupních dveří	ks	1,00000	449,00	449,00

Celkem

449,00

Položkový rozpočet ZL 15

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:		Boettingrova, Kamenačky
R:	ZL15	Oprava a doložení soklu dlažby chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				416,19
1	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,50000	26,00	13,00
2	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel	m2	0,50000	378,00	189,00
3	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,50000	32,00	16,00
4	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	0,50000	16,00	8,00
5	597813660	Obkládačka	m2	0,50000	263,00	131,50
6	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	58,69190	1,00	58,69

Celkem

416,19

Položkový rozpočet ZL 16

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	ZL16	Boettingrova, Kamenačky
R:		Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776						1 769,38
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952902110	Zametení hladká podlaha	m2	3,85000	3,00	11,55
25	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	1,20000	171,00	205,20
26	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	3,85000	21,00	80,85
27	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	5,82000	44,00	256,08
29	776521100	Lepení povlak podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	3,85000	129,00	496,65
30	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,85000	21,00	80,85
31	28412285	Podlahovina PVC	m2	2,30000	271,00	623,30
32	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	14,90000	1,00	14,90
Díl: 777						1 406,63
		Podlahy ze syntetických hmot				
83	777551482	Příplatek za další 1mm, samonivelační hmota, tl. 4mm	m2	18,60000	72,50	1 348,50
84	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	58,12500	1,00	58,13

Celkem

3 176,01

Položkový rozpočet ZL 17

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:		Boettingrova, Kamenáčky
R:	ZL17	Protipožární ucpávky sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 366,00
1	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Celkem						1 366,00