



Dodatek č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **20/07/2018**

Dod. č.1 k Obj. č.: 117/2018/B

Financováno z: chodníky

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Radek Bečvařík

PETR ARPÁŠ, s.r.o.

Sadová 40

418 01 Bílina

IČ: 27280012

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 117/2018/B - Oprava chodníku v ulici Síbova 306 - 308, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Důvodem ke změně termínu je čerpání dovolené zaměstnanců firmy Arpáš, kteří se zaměřují na rekonstrukce a opravy chodníků. Termín dodání se mění z 07/2018 na 09/2018. Ostatní ujednání obj. č. 117/2018/B zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 09/2018

Cena bez DPH činí: 201.363,92 Kč bez DPH (sazba DPH 21%: 42.286,42 Kč)

Cena vč. DPH: 243.650 Kč vč. DPH

Záruka na dílo: 24 měsíců

Způsob dodání: dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy. Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:

Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:

23.7.2018

Správce rozpočtu:

Jana Matějovská