

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo Dodatku č. 1 dle objednatele: O/17/616 D1  
číslo Dodatku č. 1 dle zhotovitele:

číslo původní Smlouvy o dílo dle objednatele: O/17/616  
číslo původní Smlouvy o dílo dle zhotovitele: S170477

### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**  
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město  
Číslo účtu: 32606-621/0100  
Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou  
představenstva a generálním ředitelem  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx
- Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno**  
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023  
IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov  
Číslo účtu: 743541-641/0100  
Zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva  
Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou  
představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:  
xxx  
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:  
xxx  
  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx

Na základě objektivních příčin vyvolaných realizací stavby kotelny elektrodového kotle a trafokobky, vedoucích ke vzniku stavebních a elektrikářských víceprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla uzavřeného ve Smlouvě o dílo č. O/17/616, S170477 akce „**Instalace elektrodového kotle v provozu Červený mlýn**“, je mezi smluvními stranami uzavřen tento **Dodatek č. 1.**

Dodatek č. 1 upravuje a doplňuje níže uvedené články a body Smlouvy o dílo č. O/17/616, S170477 následujícím způsobem:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Nový bod č. 3. Článku II:

3. Předmětem Dodatku č. 1 je realizace stavebních a elektrikářských víceprací, které byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci akce, zahrnujících rozbourání, vytěžení a uložení na skládku železobetonových konstrukcí z výkopů základů kotleny a trafokobky; realizaci nového betonového podloží pod základ elektrodového kotle a pod základ trafokobky vč. bednění a doplnění stavových signalizací silových prvků na přívodu elektrodového kotle vč. měření napětí a proudu, požadovaných ze strany spol. e.on v rámci smlouvy o připojení zařízení k DS.

## III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

Nové znění Článku III:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1.

**Cena díla dle původní SoD bez DPH** **57.411.483,00 Kč**

**Cena díla dle Dodatku č. 1 – vícepráce bez DPH**

<b>ZL 01 Železobetonové konstrukce ve výkopech kotleny</b>	<b>37.799,00 Kč</b>
<b>ZL 02 Nové betonové podloží pod základ elektrodového kotle</b>	<b>84.147,00 Kč</b>
<b>ZL 03 Změna typu odpadu na skládce</b>	<b>40.185,00 Kč</b>
<b>ZL 04 Železobetonové konstrukce ve výkopech trafokobky</b>	<b>152.714,00 Kč</b>
<b>ZL 05 Nové betonové podloží pod základ trafokobky</b>	<b>355.163,00 Kč</b>
<b>ZL 06 Bednění, železobeton</b>	<b>294.503,00 Kč</b>
<b>ZL 07 Práce elektro</b>	<b>139.080,00 Kč</b>
<b>Navýšení celkem:</b>	<b>1.103.591,00 Kč</b>

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH** **58.515.074,00 Kč**  
(Slovy: padesátosmmilionůpě setpatnácttisícsemdesátčtyři korun českých)

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Nové body č. 7, 8, 9, 10, 11 článku XIII:

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je níže uvedená příloha:  
Příloha č. 1: Soupis dodávek a prací nad rámec smlouvy o dílo na akci Instalace elektrodového kotle v provozu Červený mlýn
8. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Všechny ostatní články a odstavce původní Smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Hladík  
předseda představenstva

.....  
Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva