

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00158
č. 01/2018/PODEBRADY

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl., a § 262, odst. 1 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

zastoupené: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat :

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00239640

DIČ : CZ00239640

Bankovní Spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: APEX, spol. s r.o,

registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 6380

se sídlem: Na ochoze 581, 252 42 JESENICE

zastoupená: [REDACTED]

v rámci této smlouvy je [REDACTED]

IČ: 45242259

DIČ: CZ45242259

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.úctu [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku společně dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00158 uzavřené dne 5.4.2018.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy, které jsou vyvolány změnou technického řešení (uchycení zařízení).

Článek IV. Odstavec 4.4. Cena díla se navyšuje o 15.700,- Kč bez DPH (18.997,-Kč včetně DPH) na celkových 188.611,- Kč bez DPH (228.219,31 Kč včetně DPH).

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka

Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00158 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 592/2018 ze dne 27.6.2018.

V Poděbradech dne..... 02. 07. 2018

Za objednatele:



V Jesenici dne..... 13. 7. 2018

Za zhotovitele:

