

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Smluvní strany

název: **Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín**
sídlo: Vsetín, Tyršova 1069
IČ: 00843351
DIČ:
zastoupena: ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček
ve věcech technických: Michal Matějů
(dále jen "**objednatel**")

a

obchodní firma: **PPG TEAM s.r.o.**
sídlo: Jablůnka 85, 756 23 Jablůnka
IČ: 04748221
DIČ: CZ 04748221
zastoupena: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Váverka, jednatel
ve věcech technických: Vít Šlerka
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 273383561/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65011
(dále jen "**zhotovitel**")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

dodatek č. 1

Článek IV. **Doba plnění odst. 1** po uplatnění odst. 2 článku IV. zní nově takto:

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od 1. července do 26. srpna 2018. Nejpozději v poslední den této lhůty zhotovitel předá dokončené dílo objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla. Smluvní strany při předání díla případné drobné vady a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla, uvedou v předávacím protokolu i s termínem jejich odstranění.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Vsetíně dne 23. července 2018

V Jablůnce dne 23. července 2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel