

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 5. 10. 2016 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel:**

#### **AQUAS vodní díla s.r.o.**

Sídlo: Podzimní 449/2, Veveří, 614 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344  
Zastoupen: **Ing. Vladimírem Záhorským**, jednatelem společnosti  
IČO: 60697539  
DIČ: CZ60697539  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### **I.**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM56445/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 20/40/2016, na akci „**Kunčinský potok, Kunčina – Nová Ves, nánosy, oprava toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle článku XV. odst. 14 smlouvy, smlouva nabývá účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství.
3. Vzhledem k tomu, že po úpravě pravidel dotačního titulu může být akce, u které je příslib dotace (nikoli však ještě finální rozhodnutí), zahájena, a nesmí být ukončena do obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace a dále také k tomu, že provedení některých prací je vázáno na vhodné klimatické podmínky, především se jedná o výsadbu, osetí a kladení betonové dlažby v korytě toku v zimním období, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. **Doba a místo plnění** se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla minimálně v částce 300 000 Kč finančního objemu akce.

Termín dokončení díla a výzva k převzetí díla včetně jeho předání objednateli:

dílo bude ukončeno **nejpozději do 60 kalendářních dnů**, od doby doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství, ne však dříve, než bude rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli prokazatelně doručeno.

Objednatel, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, zhotovitele neprodleně písemně o této skutečnosti informuje.

Poslední faktura v minimální výši 10% celkové ceny díla, bude proplacena, až po převzetí hotového díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. V. Platební podmínky, bodem 7.

V čl. **XIV. Odstoupení od smlouvy** se v odst. 2. doplňuje nová odrážka, která zní:

- pokud nebude splněna podmínka profinancování minimální částky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy; o podstatné porušení však nepůjde v případě, kdy tato podmínka nebude splněna vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (např. klimatické podmínky).

V čl. **XV. Závěrečná ustanovení** se odst. 14. mění a nově zní takto:

*14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.*

## II.

Dále se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo v článku **I. Smluvní strany** odst. 1, ve kterém došlo ke změně zástupce ve věcech technických, a to následovně:

Původní zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Nynější zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel

.....  
AQUAS vodní díla s.r.o.  
**Ing. Vladimír Záhorský**  
jednatel