


**DODATEK č. 3**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-13 ze dne 12.2.2018**  
(dále jen „smlouva“)



který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem





















(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,  
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448  
IČ: 27512819  
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:  
Mění se Příloha č. 1 Článek 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	321Ek27			65 000	do 30.9.2018
Vypouští se	323Ak34			60 000	do 30.9.2018
Vypouští se	413Bk37a			105 000	do 30.9.2018
Vypouští se	413Bk37b			50 000	do 30.9.2018
Vypouští se	414Ak34			32 000	do 30.9.2018
Vypouští se	414Ck34			70 400	do 30.9.2018
Vypouští se	414Ak37			49 600	do 30.9.2018
Vypouští se	416Ck33			51 100	do 30.9.2018
Vypouští se	416Ck33			58 400	do 30.9.2018
Vypouští se	417As27			48 000	do 30.9.2018


Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 19. 07. 2018

V Rudníku....., dne 10.7.2018  
oprávněný zástupce

  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku  
č. 07:

  
zhotovitel