

Změnový list č. 8 - stabilizace základové spáry na RN1A

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UČ1 - retenční nádrž RN1A

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

585 600,00

Cena méněprací :

0,00

Celkem :

585 600,00

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumpřla	ANO X NE	22.3.2018	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	22.3.2018	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	22.3.2018	
Objednatel	Ing. Jaroslav Dřizga	ANO X NE	22.3.2018	