

Změnový list č. 8 - stabilizace základové spáry na RN1A

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Úprava zeminy (vápenná+cementová stabilizace) pro zlepšení únosnosti základové spáry na RN1A

číslo položky	název položky	měrná jednotka	výměra	cena za jednotku (CZK)	celkem
	Úprava základové spáry RN1A pomocí stabilizace zeminy				
	Úprava zemin pojivem v retenční nádrži v tl. 50cm (70% cement, 30% vápno)	m2	1 525,00	384,0	585 600,00 CZK
	Doprava mechanizace (fréza, vibrační válec, grejdr)				
	Grejdr pro finální úpravu základové spáry				
	Vibrační válec na zhutnění základové spáry				
	Traktorbagr (odkop zeminy v pruhu cca 1,5m od štětovnic. Její navrhnutí zpět po provedení stabilizace)				
	Malý vibrační válec (zhutnění prostoru kolem štětovnic)				
	2x dělník (pomocné práce, hutnění prostoru u štětovnic, atd...)				
	Odtěžení a znovuzhotovení sjezdu do jámy				
Celkem:					585 600,00 CZK