

Změnový list č. 11 - změna povrchu obslužné vozovky na RN1A

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UČ1 - SO 10.6 Obslužná vozovka

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

411 168,00

Cena méněprací :

-171 022,87

Celkem :

240 145,13

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE		
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE		
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE		
Objednatel	Ing. Jaroslav Dřizga	ANO X NE		