


KUOLX00ZIUX4

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03209/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 7. 2016 na realizaci stavby

„Domov důchodců Hrubá Voda - Výtah“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LIFTMONT CZ s.r.o.

Spisová značka: C 40382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupený: Ing. Pavlem Čamkem, na základě plné moci ze dne
30. 6. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/03209/OVZI/DSM ze dne 28. 7. 2016.**ČÁST A.**Dne 28. 7. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2016/03209/OVZI/DSM na realizaci stavby.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V souvislosti s modernizací výrobního závodu výrobce pohonů německé společnosti THYSENKRUPP AG dochází ke zpoždění dodávek což způsobilo posunutí dodávky oproti původnímu předpokladu. Jako kompenzaci za prodloužení termínu nabídl zhotovitel prodloužení záruční doby ze 60 měsíců na 72 měsíců od data předání objednateli.

Čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín dokončení díla:

10. 11. 2016

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo se nemění.

Čl. XII. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. XII. Smlouvy o dílo se nemění.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 10. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne: 03 -11- 2016

Ve Šternberku dne: 02 -11- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



LIFTMONT CZ s.r.o.
Ing. Pavel Čamek
na základě plné moci

LIFTMONT CZ s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 26845687 -1-