

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle občanského zákoníku

Číslo SOD objednatele: S9/2017/032

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa:

Pflaument Investment s.r.o.

Bránická 213/53, Praha 4, 147 00

IČO:

24798941

DIČ:

CZ24798941

zastoupený:

Michalem Sudorem

stavbyvedoucí:


Pavel Škampa

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:



#### 2. OBJEDNATEL

adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540

IČO:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

jednající:

Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel


na základě podpisového řádu

č. 02/2014 oprávněn jednat

ředitel Lesního závodu

Kladská

Ing. Jan Němický



## II. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: méněpráce na stavbě **LC Klimentovská**, v rozsahu dle zadávacích podkladů (výkaz výměr) pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S9/2017/032**.
2. Místo plnění: LC Klimentovská , polesí Kynžvart

## IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši : DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH dle SoD:	1.654.105,72- Kč
Cena za dílo bez DPH dle dodatku č.1:	-76.880,- Kč
Cena celkem za dílo bez DPH:	1.577.225,72- Kč
DPH (21%):	331.217,40,- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	1.908.443,12,- Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

## XIII. Závěrečné ustanovení

1. Součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – položkový rozpočet - méněpráce

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

V Lázních Kynžvartu, dne: 16. 10. 2017