




DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo SOD objednatele: S9/2017/070

Smluvní strany





1. ZHOTOVITEL


adresa: Ekoinvest Sokolov, spol.s r.o.
Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
Kontaktní adresa: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová

IČO: 45356742
DIČ: CZ45356742
zastoupený: Ing. Jiřím Kvěšem, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Roman Křivka, stavbyvedoucí
bankovní spojení: 
telefon: 
e-mail: 

2. OBJEDNATEL

adresa: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Jan Němický, na základě Pověření ze dne 6.11.2017
uděleného Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního
podniku

ve věcech technických jedná: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 


bankovní spojení: 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S9/2017/032 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu vzniku potřeby více a méně prací při realizaci díla, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se na základě domluvených více a méně prací dohodli na změně čl. IV odst. 1 (Cena za dílo) tak, že za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena ve výši: **9.204.918,- Kč**

bez DPH (slovy: devětmilionůdvěstěčtyřtisícdevětsetosmnáctkorun českých). DPH bude k uvedené ceně za dílo připočtena v zákonné výši.

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 - položkové rozpočty zohledňující dohodnuté více a méně práce.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Lázních Kynžvart dne: 7. 6. 2018



SOUPLIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

Název díla: LC HRUŠKOVÁ – STARÉ SEDLO

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

evidenční číslo zakázky S9/2017/041

Zhotovitel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., IČ 45356742, DIČ: CZ45356742, Kostelní Bříza 20, 357 61 Březová

Soupis víceprací k 15.5.2018

Pol.č.	Objekt	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jed. Cena	Cena CELKEM
11 Přípravné a přidružené práce							
1		112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	215,00	1 000,00	215 000,00
			včetně skládkovného				
			včetně skládkovného				
12 Odkopávky a prokopávky							
3		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	750,00	122,00	91 500,00
4		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	840,00	122,00	102 480,00
16 Přemístění výkopku							
7		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 590,00	15,00	23 850,00
17 Konstrukce ze zemin							
8		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 590,00	19,00	30 210,00
18 Povrchové úpravy terénu							
9		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 400,00	29,00	40 600,00
		VN 82	Dokumentace provedených víceprací	ks	1,00	216,00	216,00
						CELKEM	503 856,00 Kč

Za objednatele:

