



KUMSP00SY0YZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04062/2017/RRC	2017	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**  
**evidenční číslo 04062/2017/RRC**  
(dále jen „dohoda“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
                    náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. KČT, odbor Beskydy**

se sídlem: č. p. 200, 739 51 Vyšní Lhoty  
zastoupen: Martinem Stillerem, předsedou  
IČO: 02773562  
bankovní spojení: FIO banka, a.s.  
číslo účtu: 2800983655/2010  
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59222  
(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04062/2017/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 13. 3. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy, a to z důvodu opoždění některých prací v rámci projektu a administrativním komplikacím na straně příjemce, kvůli kterým není možné dodržet původně nastavený časový harmonogram projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

**III.**  
**Narovnání**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **30. 11. 2018**,

- bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do **31. 12. 2018**,
  - za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od **1. 6. 2017 do 30. 11. 2018** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

#### IV. závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/889 ze dne 14. 6. 2018.

V Ostravě dne: - 9 .97. 2018

ve F-17 ..... dne: 17.6.2018

[Redacted signature area]  
za poskytovatele

Klub &  
Chata f  
Vyšní L  
739 06, Vyšní Enčety, 180 027 18 000

za příjemce  
Martin Štíler  
předseda

