

Zdůvodnění:

Z důvodu nesouhlasu vlastníků s výkupem pozemků dotčených zábořem stavby na ulici Světlá v katastrálním území Maloměřice, je variantní řešení, a to v souladu s projektovou dokumentací, zřízení věcných břemen. Vzhledem k časově náročnosti jednání s vlastníky pozemků, případným zahájením vyvlastňovacích řízení není možné určit dobu potřeby geometrických plánů.

Projektantem stavby bylo navrženo variantní řešení výkupu pozemků, a to v menším rozsahu se zřízením věcných břemen než je v záborovém elaborátu. Vlastníci budou osloveni s návrhem kupní smlouvy na pozemky dotčené trvalým zábořem stavby v celém rozsahu a po případné neakceptaci předložených smluv bude požádáno o Rozhodnutí o vyvlastnění. V rámci vedeného řízení je předpoklad, že úřad bude požadovat vyhotovení geometrických plánů.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-003260.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 31.05.2018

V Brně dne 24.5.2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

ředitel Závodu Brno

společník