

Bellova 12

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ	Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 12, byt č. 1	Typ 3+1 V stavební práce	195 924,27	187 501,88	32 217,60	5 300,00	225 019,48	19 859,98	258 772,40	22 838,95
2 Bellova 12, byt č. 2	Typ 2+1 S stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 648,62	4 900,00	218 440,18	12 613,54	251 206,21	14 505,57
3 Bellova 12, byt č. 3	Typ 2+1 S stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 648,62	4 900,00	218 440,18	12 613,54	251 206,21	14 505,57
4 Bellova 12, byt č. 4	Typ 1+1 S stavební práce	181 803,66	178 821,75	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
5 Bellova 12, byt č. 5	Typ 3+1 S stavební práce	202 462,70	178 836,99	11 982,25	5 300,00	196 119,24	12 931,10	225 537,13	14 870,77
6 Bellova 12, byt č. 6	Typ 2+1 V stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 648,62	4 900,00	211 683,50	12 613,54	243 436,03	14 505,57
7 Bellova 12, byt č. 7	Typ 1+1 S stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
8 Bellova 12, byt č. 8	Typ 3+1 V stavební práce	195 924,27	195 924,27	11 982,25	5 300,00	213 206,52	12 622,12	245 187,50	14 515,44
9 Bellova 12, byt č. 9	Typ 2+1 S stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 613,54	249 906,71	14 505,57
10 Bellova 12, byt č. 10	Typ 1+1 S stavební práce	181 903,66	162 450,02	9 831,70	4 500,00	176 781,72	12 012,84	203 299,98	13 814,77
11 Bellova 12, byt č. 11	Typ 3+1 S stavební práce	202 462,70	199 380,80	11 982,25	5 300,00	216 663,05	12 931,10	249 162,51	14 870,77
celkem		2 143 294,48	2 082 547,02	143 123,93	54 300,00	2 279 970,95	144 838,96	2 621 966,59	166 562,50

Bellova 13

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 13, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 613,54	249 906,71	14 505,57
2 Bellova 13, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 952,70	4 500,00	196 356,36	12 012,94	225 809,81	13 814,77
3 Bellova 13, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	188 726,70	17 707,25	5 300,00	211 733,95	12 931,10	243 494,04	14 870,77
4 Bellova 13, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 518,62	4 900,00	210 553,50	12 613,54	242 136,53	14 505,57
5 Bellova 13, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	172 047,92	10 852,25	5 300,00	188 200,17	12 622,12	216 430,20	14 515,44
6 Bellova 13, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	9 174,62	4 900,00	215 966,18	12 613,54	248 361,11	14 505,57
7 Bellova 13, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	190 226,70	24 585,10	5 300,00	220 111,80	12 931,10	253 129,57	14 870,77
celkem			1 381 671,33	1 331 822,98	93 309,16	35 109,00	1 460 232,14	88 437,78	1 879 266,96	101 588,45

Bellova 14

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 14, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	163 193,60	32 217,60	5 300,00	200 711,20	19 859,96	230 817,06	22 838,95
2 Bellova 14, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	149 600,26	10 638,25	5 300,00	165 538,51	12 931,10	190 369,29	14 870,77
3 Bellova 14, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	182 437,93	17 352,16	4 900,00	204 690,09	14 653,62	235 393,60	16 851,65
4 Bellova 14, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,79	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
5 Bellova 14, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	167 555,73	11 982,25	5 300,00	184 837,98	12 931,10	212 563,68	14 870,77
6 Bellova 14, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 648,62	4 900,00	211 683,50	12 613,54	243 436,03	14 505,57
7 Bellova 14, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	197 122,21	11 982,25	5 300,00	214 404,46	12 931,10	246 565,13	14 870,77
celkem			1 382 242,47	1 233 866,36	105 652,83	35 500,00	1 375 019,19	97 933,26	1 581 272,07	112 623,25

Bellova 15

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem boursací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem botrací práce s DPH
1 Bellova 15, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
2 Bellova 15, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
3 Bellova 15, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	10 852,25	5 300,00	218 614,95	12 931,10	251 407,19	14 870,77
4 Bellova 15, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
5 Bellova 15, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	10 852,25	5 300,00	218 614,95	12 931,10	251 407,19	14 870,77
6 Bellova 15, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 613,54	249 909,71	14 505,57
celkem			1 152 527,94	1 152 527,94	61 052,22	29 000,00	1 242 580,16	74 514,26	1 428 967,18	85 691,40

Bellova 17

Číslo a názvy objektu / provozního souboru	Typ		Rezpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 17, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	12 875,71	4 900,00	212 910,59	14 970,63	244 847,18	17 216,22
2 Bellova 17, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 809,96	10 518,62	4 900,00	214 228,58	12 613,54	246 362,87	14 505,57
3 Bellova 17, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	11 551,70	4 500,00	197 955,36	12 012,84	227 648,66	13 814,77
4 Bellova 17, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	343,00	4 500,00	186 746,66	10 027,24	214 758,66	11 531,33
5 Bellova 17, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,67	10 852,25	5 900,00	208 994,92	12 622,12	240 344,16	14 915,44
6 Bellova 17, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	176 191,61	10 518,62	4 900,00	191 610,23	12 613,54	220 351,76	14 565,57
7 Bellova 17, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	168 077,70	9 609,70	4 500,00	182 187,40	12 012,84	209 515,51	13 814,77
8 Bellova 17, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	22 038,19	5 900,00	229 801,89	17 263,04	264 272,17	19 852,50
celem			1 543 015,95	1 497 326,84	88 398,79	38 800,00	1 624 435,63	104 135,79	1 868 100,97	119 755,16

Bellova 19

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Bellova 19, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 518,62	4 900,00	210 553,50	12 613,54	242 136,53	14 505,57
2	Bellova 19, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	188 636,05	10 852,25	5 300,00	204 788,30	12 631,10	235 508,55	14 870,77
3	Bellova 19, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 519,62	4 900,00	210 553,50	12 613,54	242 136,53	14 505,57
4	Bellova 19, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	21 935,23	5 900,00	223 159,50	12 622,12	256 632,43	14 615,44
5	Bellova 19, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	98 622,36	1 656,10	4 900,00	105 178,46	3 850,10	120 955,23	4 427,62
6	Bellova 19, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
7	Bellova 19, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	188 025,71	10 518,62	4 900,00	203 444,33	12 613,54	233 960,88	14 505,57
8	Bellova 19, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
	celkem			1 556 247,17	1 425 285,47	85 218,84	39 200,00	1 549 704,31	91 269,62	1 782 159,95	104 960,06

Bellova 21

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 21, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 206,52	4 900,00	210 241,40	12 613,54	241 777,61	14 505,57
2 Bellova 21, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 266,70	4 500,00	195 670,36	12 012,84	225 020,91	13 814,77
3 Bellova 21, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	10 540,15	5 300,00	211 764,42	12 622,12	243 529,08	14 515,44
4 Bellova 21, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 206,52	4 900,00	210 241,40	12 613,54	241 777,61	14 505,57
5 Bellova 21, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 266,70	4 500,00	192 588,45	12 012,84	221 476,72	13 814,77
6 Bellova 21, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 206,52	4 900,00	216 998,08	12 613,54	249 547,79	14 505,57
7 Bellova 21, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
8 Bellova 21, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 831,10	252 766,69	14 870,77
9 Bellova 21, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 648,62	4 900,00	211 683,50	12 613,54	243 436,03	14 505,57
celkem			1 731 394,15	1 725 230,33	93 155,68	43 700,00	1 862 066,01	112 045,90	2 141 398,91	128 652,79

Bellova 23

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 23, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	191 610,44	55 478,89	4 900,00	251 389,13	19 321,93	289 787,50	22 220,22
2 Bellova 23, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	10 174,70	4 500,00	193 496,45	12 012,84	222 520,92	13 814,77
3 Bellova 23, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
4 Bellova 23, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 648,62	4 900,00	218 440,18	12 613,54	251 206,21	14 505,57
5 Bellova 23, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	10 174,70	4 500,00	193 496,45	12 012,84	222 520,92	13 814,77
6 Bellova 23, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	11 982,25	5 300,00	213 206,52	12 622,12	245 187,50	14 515,44
7 Bellova 23, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 809,66	11 648,62	4 900,00	215 358,28	12 613,54	247 662,02	14 505,57
8 Bellova 23, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	173 945,58	11 982,25	5 300,00	191 227,83	12 931,10	219 912,00	14 870,77
9 Bellova 23, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 809,66	11 648,62	4 900,00	215 358,28	12 613,54	247 662,02	14 505,57
10 Bellova 23, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 803,66	10 174,70	4 500,00	196 578,36	12 012,84	226 065,11	13 814,77
11 Bellova 23, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
celkem			2 156 589,59	2 105 463,73	168 877,65	54 300,00	2 328 641,38	144 616,49	2 677 937,59	166 308,96

Bellova 25

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 25, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	100 254,89	55 032,70	5 300,00	160 587,59	14 612,12	184 675,73	16 803,94
2 Bellova 25, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
3 Bellova 25, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 174,70	4 500,00	196 578,36	12 012,84	226 065,11	13 814,77
4 Bellova 25, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
5 Bellova 25, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	182 610,91	11 648,62	4 900,00	199 159,53	12 613,54	229 033,46	14 505,57
6 Bellova 25, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	175 163,83	10 174,70	4 500,00	189 838,53	12 012,84	218 314,31	13 814,77
7 Bellova 25, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	51 489,32	1 344,00	5 300,00	58 133,32	772,15	66 853,32	887,97
8 Bellova 25, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 648,62	4 900,00	211 683,50	12 613,54	243 436,03	14 505,57
9 Bellova 25, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 174,70	4 500,00	196 578,36	12 012,84	226 065,11	13 814,77
10 Bellova 25, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	11 982,25	5 300,00	213 206,52	12 622,12	245 187,50	14 515,44
celkem			1 928 678,95	1 669 310,82	146 144,79	49 800,00	1 865 255,61	115 134,19	2 146 043,95	132 404,32

Bellova 46

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Bellova 46, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	173 330,36	30 561,50	5 300,00	209 191,86	19 859,86	210 570,64	22 838,95
2	Bellova 46, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	177 474,56	10 326,15	5 300,00	193 100,71	12 622,12	222 065,82	14 515,44
3	Bellova 46, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	8 862,52	4 900,00	215 654,08	12 613,54	248 002,19	14 605,57
4	Bellova 46, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	159 635,85	7 922,70	4 500,00	172 058,55	12 012,84	197 867,33	13 814,77
5	Bellova 46, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	167 114,71	10 326,15	5 300,00	182 740,85	12 622,12	210 151,99	14 515,44
6	Bellova 46, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	8 427,52	4 900,00	216 219,08	12 613,54	248 651,94	14 605,57
7	Bellova 46, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	8 487,70	4 500,00	194 891,36	12 012,84	224 125,06	13 814,77
8	Bellova 46, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	9 196,15	5 300,00	213 876,95	12 931,10	245 958,49	14 870,77
9	Bellova 46, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	8 862,52	4 900,00	208 897,40	12 613,54	240 232,01	14 505,57
10	Bellova 46, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	195 158,18	52 811,60	5 300,00	254 269,78	20 168,94	292 410,25	23 194,28
	celkem			1 955 423,53	1 653 916,12	156 784,51	50 200,00	2 060 900,63	140 070,54	2 370 035,72	161 081,12

Beřlova 48

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem víceprací	ON	Celkem rozpočet + víceprací + ON	Celkem bourací práce rozpočet + víceprací	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Beřlova 48, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	189 794,39	11 008,17	4 900,00	205 702,56	12 613,54	236 557,94	14 505,57
2	Beřlova 48, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	19 554,01	4 500,00	201 875,76	12 012,84	232 157,12	13 814,77
3	Beřlova 48, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	191 669,54	30 403,47	4 900,00	226 973,01	19 321,93	261 018,96	22 220,22
4	Beřlova 48, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	157 117,87	8 487,70	4 500,00	170 195,57	12 012,84	195 621,41	13 814,77
5	Beřlova 48, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 518,62	4 900,00	210 553,50	12 613,54	242 136,53	14 505,57
6	Beřlova 48, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	11 991,37	4 500,00	198 395,03	12 012,84	228 154,28	13 814,77
7	Beřlova 48, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	191 218,93	10 873,25	5 300,00	206 592,18	12 622,12	237 581,01	14 515,44
8	Beřlova 48, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	169 790,52	9 174,62	4 900,00	183 865,14	12 613,54	211 444,91	14 505,57
9	Beřlova 48, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 052,70	4 500,00	195 456,36	12 012,84	224 774,81	13 814,77
10	Beřlova 48, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	179 042,79	10 326,15	5 300,00	193 668,94	12 622,12	222 719,28	14 515,44
	celkem			1 906 759,36	1 815 397,99	129 590,06	48 200,00	1 993 188,05	130 458,15	2 292 166,26	150 026,87

Beřlova 50

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem výcepráce	ON	Celkem rozpočet + výcepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + výcepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Beřlova 50, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	54 913,69	4 900,00	254 948,57	19 321,93	293 190,86	22 220,22
2 Beřlova 50, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	10 386,70	4 500,00	193 718,45	12 012,84	222 776,22	13 814,77
3 Beřlova 50, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	10 852,25	5 300,00	212 076,52	12 622,12	243 888,00	14 515,44
4 Beřlova 50, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 648,62	4 900,00	211 683,50	12 613,54	243 436,03	14 505,57
5 Beřlova 50, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 266,70	4 500,00	192 589,45	12 012,84	221 476,72	13 814,77
6 Beřlova 50, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	184 460,44	11 982,25	5 300,00	201 742,69	12 931,10	232 004,89	14 870,77
7 Beřlova 50, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 083,62	4 900,00	211 118,50	12 613,54	242 786,28	14 505,57
8 Beřlova 50, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	174 847,20	11 417,25	5 300,00	191 564,45	12 622,12	220 299,12	14 515,44
9 Beřlova 50, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 083,62	4 900,00	211 118,50	12 613,54	242 786,28	14 505,57
10 Beřlova 50, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 266,70	4 500,00	192 589,45	12 012,84	221 476,72	13 814,77
11 Beřlova 50, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
celkem			2 123 024,44	2 074 699,38	163 893,65	54 300,00	2 292 893,03	144 307,51	2 636 826,98	165 953,64

Chopinova 7

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce a DPH
1 Chopinova 7, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	209 014,50	206 795,15	68 990,63	5 300,00	281 095,79	21 961,34	323 248,66	25 255,54
2 Chopinova 7, byt č. 2	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	187 132,01	56 209,97	4 900,00	248 241,98	20 538,57	285 478,28	23 619,38
3 Chopinova 7, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	11 924,79	4 900,00	213 323,29	12 727,80	245 321,78	14 636,97
4 Chopinova 7, byt č. 5	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	11 924,79	4 900,00	213 323,29	12 727,80	245 321,78	14 636,97
5 Chopinova 7, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	181 358,89	11 924,79	4 900,00	198 183,68	12 727,80	227 911,23	14 636,97
6 Chopinova 7, byt č. 8	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	190 567,87	11 924,79	4 900,00	207 392,66	12 727,80	238 501,56	14 636,97
7 Chopinova 7, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	197 503,15	11 924,79	4 900,00	214 327,94	12 727,80	246 477,13	14 636,97
8 Chopinova 7, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	209 014,50	188 270,02	12 192,84	5 300,00	205 762,86	14 918,87	236 627,29	17 156,70
9 Chopinova 7, byt č. 12	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	178 187,47	11 924,79	4 900,00	195 012,26	12 727,80	224 264,10	14 636,97
10 Chopinova 7, byt č. 14	Typ 3+1 S	stavební práce	209 014,50	94 095,36	0,00	5 300,00	99 395,36	4 685,12	114 304,66	5 364,89
11 Chopinova 7, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	11 924,79	4 900,00	213 323,29	12 727,80	245 321,78	14 636,97
12 Chopinova 7, byt č. 17	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	11 924,79	4 900,00	213 323,29	12 727,80	245 321,78	14 636,97
13 Chopinova 7, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	209 014,50	209 014,50	12 192,84	5 300,00	226 507,34	14 918,87	260 483,44	17 156,70
celkem			2 629 925,06	2 418 918,43	244 984,60	65 300,00	2 729 203,03	178 825,17	3 138 583,48	205 648,95

Borodínova 7

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Borodínova 7, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	191 982,67	191 982,67	18 843,73	4 900,00	215 726,40	13 793,39	248 085,36	15 862,40
2	Borodínova 7, byt č. 2	Typ 2+1 S	stavební práce	198 607,85	198 607,85	18 710,73	4 900,00	222 218,58	13 793,39	255 551,37	15 862,40
3	Borodínova 7, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	199 315,15	189 329,15	11 797,52	5 300,00	206 426,67	14 717,37	237 390,67	16 924,98
4	Borodínova 7, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	178 717,83	11 335,73	4 900,00	194 953,56	12 552,93	224 195,59	14 435,87
5	Borodínova 7, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	204 760,79	123 961,34	10 453,52	5 300,00	139 714,86	8 856,73	160 672,09	10 185,24
6	Borodínova 7, byt č. 7	Typ 3+1 V	stavební práce	199 315,15	199 315,15	11 797,52	5 300,00	216 412,67	14 717,37	248 874,57	16 924,98
7	Borodínova 7, byt č. 8	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	165 174,77	9 991,73	4 900,00	180 066,50	12 552,93	207 076,48	14 435,87
8	Borodínova 7, byt č. 9	0	0	0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
9	Borodínova 7, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	204 760,79	188 494,79	10 453,52	5 300,00	204 248,31	14 717,37	234 665,56	16 924,98
9	Borodínova 7, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	199 315,15	176 579,15	10 453,52	5 300,00	192 332,67	14 717,37	221 182,57	16 924,98
10	Borodínova 7, byt č. 12	0	0	0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
10	Borodínova 7, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	186 498,50	9 991,73	4 900,00	211 390,23	12 552,93	243 098,78	14 435,87
11	Borodínova 7, byt č. 14	Typ 3+1 S	stavební práce	204 760,79	204 760,79	10 453,52	5 300,00	220 514,31	14 717,37	253 591,46	16 924,98
12	Borodínova 7, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	204 760,79	180 524,79	12 284,72	5 300,00	198 109,51	14 717,37	227 625,94	16 924,98
13	Borodínova 7, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	11 822,93	4 900,00	219 566,57	12 552,93	252 501,56	14 435,87
14	Borodínova 7, byt č. 17	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	11 822,93	4 900,00	219 566,57	12 552,93	252 501,56	14 435,87
15	Borodínova 7, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	199 315,15	177 329,15	12 284,72	5 300,00	194 913,87	14 717,37	224 150,95	16 924,98
	celkem			3 014 767,34	2 776 963,21	215 522,95	76 700,00	3 069 186,16	204 805,39	3 529 564,08	235 526,20

U Velké Ceny 10

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 U Velké Ceny 10, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	191 940,85	21 953,84	4 900,00	218 694,49	13 349,03	251 498,66	15 351,38
2 U Velké Ceny 10, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	178 823,25	20 084,52	4 500,00	203 407,77	12 012,84	233 918,94	13 814,77
3 U Velké Ceny 10, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	14 147,99	4 500,00	200 551,65	12 012,84	230 634,40	13 814,77
4 U Velké Ceny 10, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	22 486,48	5 300,00	220 628,85	13 357,61	255 723,18	15 351,25
5 U Velké Ceny 10, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	21 953,84	4 900,00	221 988,72	13 356,03	255 287,03	15 359,43
6 U Velké Ceny 10, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	178 823,25	14 147,99	4 500,00	197 471,24	12 012,84	257 267,36	15 361,25
7 U Velké Ceny 10, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	22 486,48	5 300,00	223 710,75	13 357,61	257 267,36	15 361,25
8 U Velké Ceny 10, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	14 147,99	4 500,00	200 551,65	12 012,84	230 634,40	13 814,77
9 U Velké Ceny 10, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	22 486,48	5 300,00	230 249,18	13 666,59	264 786,55	15 716,55
10 U Velké Ceny 10, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	21 953,84	4 900,00	228 745,40	13 349,03	263 057,21	15 351,38
11 U Velké Ceny 10, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	14 147,99	4 500,00	200 551,65	12 012,84	230 634,40	13 814,77
12 U Velké Ceny 10, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	185 938,27	17 710,96	5 300,00	208 949,26	12 622,12	240 291,64	14 515,44
13 U Velké Ceny 10, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	177 391,75	14 147,99	4 500,00	196 039,74	12 012,84	225 445,70	13 814,77
14 U Velké Ceny 10, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	17 178,34	4 900,00	223 969,90	12 613,54	257 565,39	14 505,57
15 U Velké Ceny 10, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	177 391,75	14 147,99	4 500,00	196 039,74	12 012,84	225 445,70	13 814,77
16 U Velké Ceny 10, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	33 468,42	5 300,00	241 231,12	13 666,59	277 415,78	15 716,58
17 U Velké Ceny 10, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	38 457,98	4 900,00	238 492,86	13 356,03	274 256,79	15 359,43
18 U Velké Ceny 10, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	15 979,19	4 500,00	202 382,85	12 012,84	232 740,28	13 814,77
19 U Velké Ceny 10, byt č. 24	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	71 581,24	12 167,35	5 300,00	89 038,59	2 358,90	102 394,38	2 712,74
celkem			3 639 796,20	3 477 149,71	373 245,68	92 300,00	3 942 695,39	231 155,80	4 534 099,70	265 829,17

U Velké Ceny 12

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 U Velké Ceny 12, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	195 134,88	195 134,88	44 284,66	4 900,00	244 319,54	12 620,54	280 967,47	14 513,62
2 U Velké Ceny 12, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	182 149,53	29 687,00	5 300,00	217 136,53	13 666,59	249 707,00	15 716,58
3 U Velké Ceny 12, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	157 581,54	9 052,70	4 500,00	171 134,24	12 012,84	196 804,38	13 814,77
4 U Velké Ceny 12, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	15 277,98	4 500,00	201 681,65	12 012,84	231 933,90	13 814,77
5 U Velké Ceny 12, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	38 980,78	4 900,00	237 015,66	13 356,03	272 568,01	15 359,43
6 U Velké Ceny 12, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	171 852,76	15 277,99	4 500,00	191 630,74	12 012,84	220 375,35	13 814,77
7 U Velké Ceny 12, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	21 963,84	4 900,00	221 998,72	13 356,03	265 287,03	15 359,43
8 U Velké Ceny 12, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	171 852,75	15 277,99	4 500,00	191 630,74	12 012,84	220 375,35	13 814,77
9 U Velké Ceny 12, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	22 486,48	5 300,00	230 249,18	13 666,59	264 786,55	15 716,58
10 U Velké Ceny 12, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 809,66	20 563,84	4 900,00	224 673,50	13 349,03	258 374,53	15 351,38
11 U Velké Ceny 12, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	15 277,99	4 500,00	198 601,24	12 012,84	228 391,43	13 814,77
12 U Velké Ceny 12, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	23 785,04	4 900,00	223 819,92	13 356,03	257 392,91	15 359,43
13 U Velké Ceny 12, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	25 158,88	5 300,00	229 839,68	13 666,59	264 315,63	15 716,58
celkem			2 499 337,47	2 425 356,15	295 465,18	62 900,00	2 783 721,33	167 101,63	3 201 279,53	192 166,87

U Velké Ceny 14

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	U Velké Ceny 14, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	201 891,56	201 891,56	21 953,84	4 900,00	228 745,40	13 349,03	263 057,21	15 351,38
2	U Velké Ceny 14, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	107 293,01	17 710,98	5 300,00	130 303,99	6 695,82	149 849,59	7 700,19
3	U Velké Ceny 14, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	199 673,82	21 953,84	4 900,00	226 527,66	13 349,03	260 508,81	15 351,38
4	U Velké Ceny 14, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	15 277,99	4 500,00	198 601,24	12 012,84	228 391,43	13 814,77
5	U Velké Ceny 14, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	22 486,48	5 300,00	220 628,85	13 357,61	253 723,18	15 361,25
6	U Velké Ceny 14, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	17 178,34	4 900,00	217 213,22	12 620,54	249 795,20	14 513,52
7	U Velké Ceny 14, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	125 871,40	13 933,99	4 500,00	144 305,39	12 012,84	165 951,20	13 814,77
8	U Velké Ceny 14, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	192 411,79	33 468,42	5 300,00	231 180,21	13 666,59	265 857,24	15 716,58
9	U Velké Ceny 14, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	21 953,84	4 900,00	228 745,40	13 349,03	263 057,21	15 351,38
10	U Velké Ceny 14, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	15 277,99	4 500,00	198 601,24	12 012,84	228 391,43	13 814,77
11	U Velké Ceny 14, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	22 486,48	5 300,00	230 249,18	13 666,59	264 786,56	15 716,58
12	U Velké Ceny 14, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	21 953,84	4 900,00	221 988,72	13 356,03	255 287,03	15 359,43
13	U Velké Ceny 14, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	21 049,98	5 300,00	219 192,35	13 357,61	252 071,20	15 361,25
14	U Velké Ceny 14, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	157 581,54	15 277,99	4 500,00	177 359,53	12 012,84	203 983,46	13 814,77
15	U Velké Ceny 14, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	15 277,99	4 500,00	198 601,24	12 012,84	228 391,43	13 814,77
16	U Velké Ceny 14, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	171 063,44	24 317,58	5 300,00	200 681,12	13 666,59	230 783,29	15 716,58
	celkem			3 107 162,08	2 872 585,07	321 559,67	78 800,00	3 272 924,74	200 498,67	3 763 863,45	230 573,47