

Název vchodu celkem	Rok realizace	Počet bytů	Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem výceprace	ON	Celkem rozpočet + výceprace + ON	Celkem rozpočet + výceprace	Celkem s DPH	Celkem bourací práce + DPH
Lubušina 154	2017	34	6 788 377,93	6 563 978,18	119 812,24	121 139,00	6 804 929,42	415 590,45	7 825 668,83	479 644,02
Azmannova 1	2017	9	1 731 965,20	1 633 401,10	29 669,06	41 400,00	1 703 470,16	101 267,28	1 956 990,66	116 457,35
Azmannova 3	2017	8	1 537 048,66	1 378 953,76	23 245,06	36 800,00	1 439 008,82	87 066,19	1 654 880,14	100 126,12
Azmannova 5	2017	5	1 004 842,09	823 904,40	23 877,50	25 200,00	972 981,90	54 068,16	1 116 929,19	62 176,07
Azmannova 7	2017	7	1 369 011,25	1 138 940,06	15 869,44	33 000,00	1 187 809,50	63 601,20	1 365 980,33	73 141,38
Azmannova 8	2018	6	1 145 989,51	1 124 244,85	94 773,85	29 000,00	1 248 018,71	76 411,75	1 435 221,52	87 573,51
Azmannova 9	2017	5	943 526,81	880 559,44	9 551,00	22 200,00	912 310,44	52 148,64	1 049 157,01	59 970,94
Azmannova 10	2018	9	1 732 401,79	1 723 178,97	127 426,61	44 100,00	1 894 705,58	116 165,44	2 178 911,42	133 590,26
Azmannova 11	2017	3	600 849,67	594 725,67	19 947,96	15 000,00	629 673,63	39 235,55	724 124,67	45 120,88
Azmannova 12	2018	9	1 732 401,79	1 549 221,77	112 417,46	44 100,00	1 705 739,23	102 807,83	1 961 600,11	118 229,00
Glinkova 2	2018	11	2 171 549,21	2 027 633,21	135 947,58	55 500,00	2 219 080,79	161 203,10	2 551 942,91	185 383,57
Glinkova 4	2018	12	2 391 455,10	2 212 117,10	199 174,94	60 000,00	2 471 292,04	161 871,55	2 841 985,85	186 152,28
Glinkova 6	2018	13	2 620 699,92	2 523 755,92	141 409,59	65 300,00	2 730 465,51	174 905,51	3 140 035,34	201 141,34
Glinkova 13	2017	20	3 668 721,34	3 670 517,72	62 863,77	92 400,00	3 825 781,49	218 091,73	4 399 548,71	250 805,49
Glinkova 15	2017	16	2 904 128,24	2 694 165,35	45 579,62	68 600,00	2 808 314,97	155 725,17	3 229 596,72	179 083,95
Glinkova 17	2017	15	2 863 363,05	2 739 262,44	36 028,62	67 400,00	2 842 651,06	159 145,82	3 269 094,72	183 017,69
Vaňhalova 1	2017	18	3 483 629,48	3 434 676,98	59 779,85	82 400,00	3 587 756,84	193 581,40	4 122 920,87	222 595,61
Vaňhalova 3	2017	16	3 074 315,57	3 030 649,07	47 755,00	73 600,00	3 152 004,07	170 737,52	3 624 804,66	196 348,15
Vaňhalova 5	2017	19	3 517 701,88	3 417 359,13	56 849,31	83 200,00	3 557 408,44	194 106,36	4 091 019,71	223 222,31
Vaňhalova 7	2017	15	2 911 674,31	2 717 247,84	42 979,50	69 000,00	2 829 227,34	155 540,23	3 253 611,44	178 871,26
Vaňhalova 9	2017	14	2 674 766,60	2 593 820,53	33 428,50	62 800,00	2 690 049,03	146 366,59	3 093 556,36	170 844,58
Vaňhalova 11	2017	19	3 668 680,04	3 533 594,53	57 306,00	98 600,00	3 677 500,53	204 206,60	4 229 125,61	234 837,69
Voršíkova 23	2017	14	2 763 977,74	2 570 753,67	59 906,12	71 200,00	2 701 859,79	152 298,25	3 107 138,76	175 142,95
Voršíkova 25	2017	9	1 800 578,58	1 687 518,11	38 204,00	45 400,00	1 771 122,11	94 776,51	2 036 790,43	109 955,29
Voršíkova 27	2017	12	2 391 881,94	2 211 113,88	46 004,36	61 000,00	2 318 118,22	127 356,13	2 665 835,95	146 459,55
Voršíkova 29	2017	12	2 384 515,00	2 323 109,90	74 088,40	61 200,00	2 458 397,30	140 725,10	2 827 156,90	161 833,87
Voršíkova 31	2017	11	2 201 667,59	2 182 028,97	52 861,82	56 200,00	2 291 090,79	128 955,15	2 634 754,41	148 344,42
Voršíkova 33	2017	13	2 568 190,92	2 526 956,64	76 014,56	66 000,00	2 668 971,20	146 471,37	3 069 316,89	170 742,08
Richtrova 1	2017	21	4 036 977,00	3 892 033,17	69 766,25	96 200,00	4 057 999,42	224 676,34	4 666 699,33	268 381,24
Richtrova 3	2017	14	2 715 668,15	2 556 677,49	38 109,70	64 400,00	2 659 187,13	151 742,89	3 058 065,20	174 504,32
Richtrova 5	2017	19	3 652 372,67	3 479 735,49	49 991,90	87 000,00	3 616 727,39	208 584,53	4 158 088,50	239 849,21
Pavlovská 1	2017	8	1 542 226,58	1 458 094,16	0,00	36 000,00	1 474 094,16	74 983,47	1 695 208,29	86 230,69
Pavlovská 3	2017	11	2 136 531,80	2 110 323,55	149 944,44	59 600,00	2 301 267,99	236 764,35	2 846 458,19	272 279,01
Pavlovská 4	2017	10	1 895 448,05	1 759 700,35	33 428,50	59 000,00	1 843 128,85	97 656,84	2 115 598,16	111 615,37
Pavlovská 5	2017	9	1 728 721,97	1 659 965,49	140 344,44	41 400,00	1 839 709,93	217 607,32	2 114 516,42	250 248,42
Pavlovská 6	2017	10	1 997 060,61	1 818 947,53	631 137,60	49 600,00	2 399 685,03	610 317,06	2 989 637,78	171 864,62
Lubušina 154	2017/2018	9/47	14 057 625,40	10 318 545,55	3 483 053,35	212 897,90	14 014 495,90	832 374,38	16 116 670,29	957 230,51
Beřkova 3	2018	10	1 967 976,25	1 923 246,65	110 453,95	49 800,00	2 089 500,60	125 973,34	2 402 926,69	144 869,34
Beřkova 4	2018	9	1 752 235,33	1 699 612,82	97 562,71	44 100,00	1 841 175,53	112 363,46	2 117 351,86	129 217,68
Beřkova 5	2018	5	957 329,17	901 484,64	48 754,52	24 500,00	974 739,16	62 192,44	1 120 950,03	71 521,31
Beřkova 6	2018	8	1 569 542,28	1 560 296,56	163 431,49	39 200,00	1 762 928,05	118 725,29	2 027 367,26	136 534,06
Beřkova 7	2018	8	1 550 498,13	1 465 349,60	83 332,01	39 600,00	1 588 281,61	100 281,12	1 826 523,85	115 323,29
Beřkova 8	2018	7	1 354 355,61	1 342 690,56	118 796,83	54 300,00	1 495 987,39	94 127,91	1 720 385,50	108 247,10
Beřkova 9	2018	6	1 185 747,06	1 154 151,71	62 870,06	29 800,00	1 246 821,77	75 715,66	1 433 845,04	87 073,01
Beřkova 10	2018	9	1 759 344,90	1 677 852,95	132 999,73	44 500,00	1 855 352,68	120 227,84	2 133 655,58	138 262,02
Beřkova 11	2018	11	2 123 242,69	2 014 454,90	116 678,41	54 300,00	2 185 433,31	134 563,51	2 513 248,31	154 748,04
Beřkova 12	2018	11	2 143 294,48	2 082 547,02	143 123,93	54 300,00	2 279 970,95	144 836,96	2 621 965,59	166 562,50
Beřkova 13	2018	7	1 381 671,33	1 331 822,98	93 309,16	35 100,00	1 460 232,14	88 337,78	1 679 266,96	101 588,45
Beřkova 14	2018	7	1 362 242,47	1 233 986,36	105 652,83	35 500,00	1 375 019,19	97 933,26	1 581 272,07	112 623,25
Beřkova 15	2018	6	1 152 597,94	1 152 597,94	61 052,22	29 000,00	1 242 650,16	74 514,26	1 428 967,19	85 091,40
Beřkova 17	2018	8	1 543 015,95	1 497 326,84	83 308,79	38 800,00	1 624 435,63	104 135,79	1 868 100,37	119 756,16
Beřkova 19	2018	8	1 556 247,17	1 425 285,47	85 218,84	39 200,00	1 549 704,31	91 259,62	1 782 159,06	104 960,06
Beřkova 21	2018	9	1 731 394,15	1 725 230,33	93 155,68	43 700,00	1 862 086,01	112 045,90	2 141 398,91	128 852,79
Beřkova 23	2018	11	2 156 583,69	2 105 463,73	168 877,65	54 300,00	2 328 641,38	144 616,49	2 677 937,59	166 308,96
Beřkova 25	2018	10	1 928 678,95	1 669 310,82	146 144,79	49 800,00	1 865 255,61	115 134,19	2 145 049,95	132 404,92
Beřkova 46	2018	10	1 955 423,53	1 653 916,12	156 784,51	50 200,00	2 060 900,63	140 070,54	2 370 035,72	161 081,12
Beřkova 48	2018	10	1 906 759,38	1 615 397,99	129 500,06	48 200,00	1 893 188,05	130 456,15	2 292 166,26	150 026,87
Beřkova 50	2018	11	2 123 024,44	2 074 699,38	163 893,65	54 300,00	2 292 893,03	144 307,51	2 638 825,99	165 953,64
Chopinova 7	2018	13	2 629 925,06	2 418 918,43	244 984,60	65 300,00	2 729 203,03	178 825,17	3 138 583,48	205 648,95
Borodínova 7	2018	15	3 014 767,34	2 776 963,21	215 522,95	75 700,00	3 069 186,16	204 805,39	3 629 564,08	235 526,20
U Velké Ceny 10	2018	19	3 639 796,20	3 477 149,71	373 245,68	92 300,00	3 942 695,39	231 155,80	4 534 099,70	265 829,17
U Velké Ceny 12	2018	13	2 499 337,47	2 425 356,15	295 485,18	62 900,00	2 783 721,33	167 101,63	3 201 279,53	192 166,87
U Velké Ceny 14	2018	16	3 107 162,08	2 872 565,07	321 559,67	78 800,00	3 272 924,74	200 496,67	3 763 853,45	230 573,47

DPS2017	1 945 677,06	1 622 754,23
DPS2018	12 111 846,14	8 665 791,32
2017	78 853 422,05	74 882 377,75
2018	73 978 574,41	67 539 531,08
celkem	152 831 906,46	142 421 906,83
	10 238 717,72	3 596 336,00
	156 256 962,55	9 966 874,37
	179 695 506,93	11 461 905,53

Počet bytů celkem za rok 2017	403
Počet bytů celkem za rok 2018	384
Celkem počet bytů	787

Název včtovodu celkem	Rok realizace	Počet bytů	rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem výceprace	ON	Celkem rozpočet + výceprace + ON	Celkem boucel práce rozpočet + výceprace	Celkem s DPH	Celkem boucel práce s DPH
Lhuštině údolí 154	2017	34	6 798 377,93	6 563 978,18	119 812,24	121 139,00	6 804 929,42	415 630,45	7 825 668,83	478 044,02
Amarnova 1	2017	9	1 731 965,29	1 633 401,10	28 669,06	41 400,00	1 703 470,16	101 267,26	1 958 990,68	116 457,35
Amarnova 3	2017	8	1 537 048,66	1 378 963,76	23 245,06	36 800,00	1 439 008,82	87 066,19	1 654 860,14	100 126,12
Amarnova 5	2017	5	1 004 842,09	923 904,40	23 877,50	25 200,00	972 981,90	54 066,15	1 118 329,18	62 176,07
Amarnova 7	2017	7	1 369 011,25	1 138 940,06	15 869,44	33 000,00	1 187 809,50	63 601,20	1 365 980,93	73 141,38
Amarnova 8	2018	6	1 145 989,51	1 124 244,85	94 773,86	29 000,00	1 248 018,71	76 411,75	1 435 221,52	87 873,51
Amarnova 9	2017	5	943 526,81	880 559,44	9 551,00	22 200,00	912 310,44	52 148,64	1 049 157,01	59 970,94
Amarnova 10	2018	9	1 732 401,79	1 723 178,97	127 426,61	44 100,00	1 894 705,58	116 165,44	2 178 911,42	133 590,26
Amarnova 11	2017	3	600 849,67	594 726,67	19 847,96	15 000,00	629 673,63	39 235,55	724 124,67	45 120,86
Amarnova 12	2018	9	1 732 401,79	1 549 221,77	112 417,46	44 100,00	1 705 739,23	102 807,83	1 961 600,11	118 229,00
Glinskova 2	2018	11	2 171 549,21	2 027 633,21	138 947,58	55 500,00	2 219 080,79	161 203,10	2 551 942,91	185 383,57
Glinskova 4	2018	12	2 391 455,10	2 212 117,10	199 174,94	60 000,00	2 471 292,04	161 871,55	2 841 985,85	186 152,28
Glinskova 6	2018	13	2 620 699,92	2 523 755,92	141 409,59	65 300,00	2 730 465,51	174 905,51	3 140 035,34	201 141,34
Glinskova 13	2017	20	3 868 721,34	3 670 517,72	62 863,77	92 400,00	3 825 781,49	218 091,73	4 399 648,71	250 805,49
Glinskova 15	2017	15	2 904 128,24	2 694 165,35	45 579,62	68 600,00	2 808 344,97	155 725,17	3 229 586,72	179 083,95
Glinskova 17	2017	15	2 863 363,05	2 739 262,44	36 028,62	67 400,00	2 842 601,06	159 145,82	3 269 094,72	183 017,69
Vaňhalova 1	2017	18	3 483 629,48	3 434 576,98	50 779,86	82 400,00	3 567 756,84	193 561,40	4 102 920,37	222 595,61
Vaňhalova 3	2017	16	3 074 315,57	3 030 649,07	47 755,00	73 600,00	3 152 004,07	170 737,52	3 624 804,68	196 346,15
Vaňhalova 5	2017	18	3 517 701,88	3 417 359,13	56 849,31	83 200,00	3 557 408,44	194 106,36	4 081 019,71	223 222,31
Vaňhalova 7	2017	15	2 911 674,31	2 717 247,84	42 679,50	69 000,00	2 829 227,34	155 540,23	3 283 611,44	176 871,26
Vaňhalova 9	2017	14	2 674 766,60	2 593 820,53	33 428,50	62 800,00	2 690 049,03	148 386,59	3 093 556,38	170 644,58
Vaňhalova 11	2017	19	3 698 880,04	3 533 594,53	57 306,00	86 600,00	3 617 500,53	204 206,60	4 229 129,61	234 837,59
Vaňšková 23	2017	14	2 763 077,74	2 570 753,67	59 906,12	71 200,00	2 701 859,79	152 298,22	3 107 198,76	175 142,95
Vaňšková 25	2017	9	1 800 578,58	1 687 518,11	38 204,00	45 400,00	1 771 122,11	94 778,51	2 036 790,43	108 995,29
Vaňšková 27	2017	12	2 391 881,94	2 211 113,86	46 004,36	61 000,00	2 318 116,22	127 356,13	2 665 835,95	146 459,55
Vaňšková 29	2017	12	2 384 515,00	2 323 108,90	74 088,40	61 200,00	2 458 397,30	140 725,10	2 827 156,90	161 833,87
Vaňšková 31	2017	11	2 201 667,59	2 182 028,97	52 861,82	66 000,00	2 291 090,79	128 995,15	2 634 754,41	148 344,42
Vaňšková 33	2017	13	2 568 190,92	2 526 956,64	69 766,25	96 200,00	2 668 971,20	148 471,37	3 089 316,88	170 742,08
Hachtova 3	2017	21	4 036 977,00	3 892 033,17	38 109,70	64 400,00	4 057 999,42	224 679,34	4 666 699,33	258 381,24
Hachtova 5	2017	14	2 715 686,15	2 556 677,43	48 991,80	87 000,00	2 659 187,13	151 742,89	3 058 065,20	174 504,32
Hachtova 1	2017	19	3 652 372,67	3 479 735,49	0,00	36 000,00	3 615 727,39	208 564,53	4 158 065,50	239 849,21
Pavlovská 3	2017	8	1 542 226,56	1 438 094,16	140 344,44	50 800,00	1 474 094,16	74 983,47	1 693 208,28	86 230,99
Pavlovská 4	2017	11	2 136 537,80	2 110 323,55	33 428,50	50 000,00	2 301 267,99	236 764,36	2 646 458,19	272 279,01
Pavlovská 5	2017	10	1 995 448,05	1 759 700,35	140 344,44	41 400,00	1 843 128,85	97 056,84	2 119 516,42	111 615,37
Pavlovská 6	2017	9	1 738 721,97	1 656 965,49	631 137,50	49 600,00	1 833 709,93	217 607,32	2 114 516,42	250 248,42
	2017	10	1 997 060,61	1 918 947,53			2 599 685,03	610 317,06	2 989 637,78	701 864,62

Libušine údolí 154

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Libušine údolí 154 byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
2	Libušine údolí 154 byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
3	Libušine údolí 154 byt č. 3	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
4	Libušine údolí 154 byt č. 4	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	199 782,16	4 775,50	3 900,00	208 457,66	12 023,31	239 726,31	13 826,81
5	Libušine údolí 154 byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	195 754,55	2 600,12	3 900,00	202 254,67	11 392,59	232 592,87	13 101,48
6	Libušine údolí 154 byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	2 600,12	3 900,00	203 047,75	12 025,54	233 504,91	13 829,37
7	Libušine údolí 154 byt č. 7	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
8	Libušine údolí 154 byt č. 8	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
9	Libušine údolí 154 byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	182 855,98	4 775,50	3 900,00	191 531,48	12 023,31	220 261,20	13 826,81
10	Libušine údolí 154 byt č. 13	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
11	Libušine údolí 154 byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
12	Libušine údolí 154 byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
13	Libušine údolí 154 byt č. 17	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	173 031,11	4 775,50	3 900,00	181 706,51	12 025,54	208 962,60	13 829,37
14	Libušine údolí 154 byt č. 18	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
15	Libušine údolí 154 byt č. 19	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
16	Libušine údolí 154 byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	192 491,07	4 775,50	3 900,00	201 166,57	12 023,31	231 341,56	13 826,81
17	Libušine údolí 154 byt č. 23	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	177 793,45	0,00	2 470,00	180 263,45	13 119,56	207 202,97	15 087,49
18	Libušine údolí 154 byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
19	Libušine údolí 154 byt č. 25	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	194 486,76	4 775,50	3 900,00	203 182,26	10 761,87	233 636,60	12 376,15
20	Libušine údolí 154 byt č. 26	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	173 811,63	4 775,50	3 900,00	182 487,13	12 025,54	209 860,20	13 829,37
21	Libušine údolí 154 byt č. 27	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	206 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
22	Libušine údolí 154 byt č. 28	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	188 293,45	0,00	2 470,00	190 763,45	13 119,56	219 377,97	15 087,49
23	Libušine údolí 154 byt č. 29	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	189 786,56	4 775,50	3 900,00	178 462,06	12 025,54	205 231,37	13 829,37
24	Libušine údolí 154 byt č. 30	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
25	Libušine údolí 154 byt č. 31	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	180 645,46	4 775,50	3 900,00	189 320,96	12 023,31	217 719,10	13 826,81
26	Libušine údolí 154 byt č. 32	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	183 581,98	4 775,50	3 900,00	192 257,48	12 023,31	221 066,10	13 826,81
27	Libušine údolí 154 byt č. 33	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	179 319,45	0,00	2 470,00	181 789,45	13 119,56	209 057,87	15 087,49
28	Libušine údolí 154 byt č. 34	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
29	Libušine údolí 154 byt č. 35	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
30	Libušine údolí 154 byt č. 36	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	190 662,85	4 775,50	3 900,00	199 338,35	12 023,31	229 239,10	13 826,81
31	Libušine údolí 154 byt č. 37	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
32	Libušine údolí 154 byt č. 38	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 449,00	200 728,45	13 119,56	230 837,72	15 087,49
33	Libušine údolí 154 byt č. 39	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	184 668,50	4 775,50	3 900,00	193 344,00	12 025,54	222 345,60	13 829,37
34	Libušine údolí 154 byt č. 40	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
celkem				6 798 377,93	6 563 978,18	119 812,24	121 139,00	6 804 929,42	415 690,45	7 825 668,83	478 044,02

Libušine údolí 154

	Číslo a název objektu / provězního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Libušine údolí 154 byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
2	Libušine údolí 154 byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
3	Libušine údolí 154 byt č. 3	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
4	Libušine údolí 154 byt č. 4	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	199 782,16	4 775,50	3 900,00	208 457,66	12 023,31	239 726,31	13 826,81
5	Libušine údolí 154 byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	195 754,55	2 600,12	3 900,00	202 254,67	11 392,59	232 592,67	13 101,48
6	Libušine údolí 154 byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	2 600,12	3 900,00	203 347,75	12 025,54	233 504,91	13 829,37
7	Libušine údolí 154 byt č. 7	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
8	Libušine údolí 154 byt č. 8	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
9	Libušine údolí 154 byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	182 855,98	4 775,50	3 900,00	191 531,49	12 023,31	220 261,29	13 826,81
10	Libušine údolí 154 byt č. 13	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
11	Libušine údolí 154 byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
12	Libušine údolí 154 byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
13	Libušine údolí 154 byt č. 17	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	173 031,11	4 775,50	3 900,00	181 706,81	12 025,54	208 962,60	13 829,37
14	Libušine údolí 154 byt č. 18	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 470,00	200 749,45	13 119,56	230 861,87	15 087,49
15	Libušine údolí 154 byt č. 19	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
16	Libušine údolí 154 byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	192 491,07	4 775,50	3 900,00	201 166,57	12 023,31	231 341,56	13 826,81
17	Libušine údolí 154 byt č. 23	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	177 793,45	0,00	2 470,00	180 263,45	13 119,56	207 302,97	15 087,49
18	Libušine údolí 154 byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
19	Libušine údolí 154 byt č. 25	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	194 486,76	4 775,50	3 900,00	203 162,26	10 761,87	233 636,60	12 376,15
20	Libušine údolí 154 byt č. 26	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	173 811,63	4 775,50	3 900,00	182 487,19	12 025,54	209 850,20	13 829,37
21	Libušine údolí 154 byt č. 27	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
22	Libušine údolí 154 byt č. 28	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	188 293,45	0,00	2 470,00	190 763,45	13 119,56	219 377,97	15 087,49
23	Libušine údolí 154 byt č. 29	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	169 786,56	4 775,50	3 900,00	178 462,06	12 025,54	205 231,37	13 829,37
24	Libušine údolí 154 byt č. 31	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
25	Libušine údolí 154 byt č. 31	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	180 845,46	4 775,50	3 900,00	189 320,66	12 023,31	217 719,10	13 826,81
26	Libušine údolí 154 byt č. 32	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	183 581,98	4 775,50	3 900,00	192 257,48	12 023,31	221 056,10	13 826,81
27	Libušine údolí 154 byt č. 33	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	179 319,45	0,00	2 470,00	181 789,45	13 119,56	209 057,67	15 087,49
28	Libušine údolí 154 byt č. 34	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
29	Libušine údolí 154 byt č. 35	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
30	Libušine údolí 154 byt č. 36	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	190 662,85	4 775,50	3 900,00	199 338,35	12 023,31	229 239,10	13 826,81
31	Libušine údolí 154 byt č. 37	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	3 900,00	211 217,48	12 023,31	242 900,10	13 826,81
32	Libušine údolí 154 byt č. 38	Typ 1+0 S	stavební práce	198 279,45	198 279,45	0,00	2 449,00	200 729,45	13 119,56	230 837,72	15 087,49
33	Libušine údolí 154 byt č. 39	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	184 668,50	4 775,50	3 900,00	193 344,00	12 025,54	222 345,50	13 829,37
34	Libušine údolí 154 byt č. 40	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	3 900,00	205 223,13	12 025,54	236 006,60	13 829,37
celkem				6 798 377,93	6 563 978,18	119 812,24	121 139,00	6 804 929,42	415 690,45	7 825 668,83	478 044,02

Axmanova 1

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtová náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 1, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	1 542,93	4 200,00	187 646,59	11 570,17	215 793,56	13 305,70
2 Axmanova 1, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 185,94	12 728,44
3 Axmanova 1, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	183 664,70	4 775,50	5 000,00	193 440,20	11 307,69	222 458,23	13 003,84
4 Axmanova 1, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
5 Axmanova 1, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
6 Axmanova 1, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	195 334,57	5 424,01	5 000,00	205 758,58	14 131,58	235 622,37	16 251,32
7 Axmanova 1, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	152 919,66	0,00	4 200,00	157 119,66	10 027,24	180 687,61	11 531,33
8 Axmanova 1, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	187 962,26	2 600,12	4 600,00	195 162,38	11 068,21	224 436,74	12 728,44
9 Axmanova 1, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	159 442,83	4 775,50	5 000,00	169 218,33	10 998,71	194 601,06	12 648,52
celkem			1 731 965,29	1 633 401,10	20 659,05	41 400,00	1 793 470,16	101 267,26	1 958 990,68	116 457,35

Axmanova 3

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Axmanova 3, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	146 175,87	4 775,50	5 000,00	155 951,37	10 998,71	179 344,08	12 648,52
2	Axmanova 3, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	180 051,12	0,00	4 200,00	184 251,12	10 027,24	211 889,79	11 531,33
3	Axmanova 3, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	148 402,62	4 775,50	4 600,00	157 778,12	11 068,21	181 444,84	12 728,44
4	Axmanova 3, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
5	Axmanova 3, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 829,56	2 600,12	4 600,00	206 029,68	11 068,21	236 934,13	12 728,44
6	Axmanova 3, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 903,84
7	Axmanova 3, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	162 063,66	1 542,94	4 200,00	167 806,60	11 570,18	192 977,59	13 305,71
8	Axmanova 3, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	159 074,57	4 775,50	5 000,00	168 850,07	10 998,71	194 177,58	12 648,52
celkem				1 537 048,66	1 378 953,76	23 245,06	36 800,00	1 439 008,82	87 066,19	1 654 860,14	100 128,12

Axmanova 5

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 5, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 720,70	4 775,50	5 000,00	209 496,20	11 307,69	240 920,63	13 003,84
2 Axmanova 5, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	182 076,70	4 775,50	5 000,00	191 852,20	11 307,69	220 630,03	13 003,84
3 Axmanova 5, byt č. 4	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 862,27	4 775,50	5 000,00	202 637,77	10 998,71	233 033,44	12 648,52
4 Axmanova 5, byt č. 3	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
5 Axmanova 5, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	147 715,01	4 775,50	5 000,00	157 490,51	8 742,23	181 114,09	10 053,56
celkem			1 004 842,09	923 904,40	23 877,50	25 200,00	972 981,90	54 066,15	1 118 929,19	62 176,07

Axmanova 7

Číslo a název objektu / provozního sdružení	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 7, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	154 538,49	0,00	5 000,00	159 538,49	3 829,01	183 469,28	4 403,36
2 Axmanova 7, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	164 580,57	1 542,94	4 200,00	170 323,61	11 570,18	195 872,15	13 305,71
3 Axmanova 7, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	51 115,57	0,00	4 600,00	55 715,57	4 560,68	64 072,91	5 244,78
4 Axmanova 7, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	191 475,70	4 775,50	5 000,00	201 252,20	11 307,69	231 440,03	13 003,84
5 Axmanova 7, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
6 Axmanova 7, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 239,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
7 Axmanova 7, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 862,27	4 775,50	5 000,00	202 637,77	10 958,71	233 033,44	12 648,52
celkem			1 369 011,25	1 138 940,06	15 869,44	33 000,00	1 187 809,50	63 601,20	1 365 980,93	73 141,38

Axmanova 8

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 8, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 800,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
2 Axmanova 8, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 800,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
3 Axmanova 8, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	32 128,96	4 900,00	238 920,52	13 349,03	274 758,60	15 351,38
4 Axmanova 8, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	192 862,27	15 069,15	5 300,00	213 171,42	13 357,61	245 147,13	15 361,25
5 Axmanova 8, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 800,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
6 Axmanova 8, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	16 445,65	5 300,00	224 208,35	13 656,59	257 839,60	15 715,58
celkem			1 145 989,51	1 124 244,85	94 773,86	29 000,00	1 248 018,71	76 411,75	1 435 221,52	87 873,51

Axmanova 9

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 9, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 862,27	4 775,50	5 000,00	202 637,77	10 998,71	233 033,44	12 648,52
2 Axmanova 9, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
3 Axmanova 9, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	146 436,29	0,00	4 200,00	150 636,29	10 027,24	173 231,73	11 531,33
4 Axmanova 9, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 517,66	0,00	4 200,00	165 717,66	10 027,24	190 575,31	11 531,33
5 Axmanova 9, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 800,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
celkem			943 526,81	880 559,44	9 551,00	22 200,00	912 310,44	52 148,64	1 049 157,01	59 970,94

Axmanova 10

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 10, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	192 862,27	15 009,15	5 300,00	213 171,42	13 357,61	245 147,13	15 361,25
2 Axmanova 10, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	10 396,70	4 500,00	193 719,95	12 012,84	222 777,94	13 814,77
3 Axmanova 10, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	195 924,27	16 445,65	5 300,00	217 669,92	13 357,61	250 320,41	15 361,25
4 Axmanova 10, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	195 134,88	195 134,88	16 112,02	4 900,00	216 146,90	13 356,03	249 568,94	15 359,43
5 Axmanova 10, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 823,25	10 396,70	4 500,00	193 719,95	12 012,84	222 777,94	13 814,77
6 Axmanova 10, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	16 112,02	4 900,00	222 903,58	13 349,03	256 339,12	15 351,38
7 Axmanova 10, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	195 924,27	16 445,65	5 300,00	217 669,92	13 357,61	250 320,41	15 361,25
8 Axmanova 10, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 600,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
9 Axmanova 10, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	16 112,02	4 900,00	222 903,58	13 349,03	256 339,12	15 351,38
celkem			1 732 401,79	1 723 178,97	127 426,61	44 100,00	1 894 705,58	116 165,44	2 178 911,42	133 590,26

Axmanova 11

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 11, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	7 824,42	5 000,00	208 748,69	14 047,63	240 060,98	18 154,77
2 Axmanova 11, byt č. 4	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 400,70	7 348,04	5 000,00	211 748,74	13 880,23	243 511,05	15 982,26
3 Axmanova 11, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 400,70	4 775,50	5 000,00	209 176,20	11 307,69	240 552,63	13 603,84
celkem			600 849,67	594 725,67	19 947,96	15 000,00	629 673,63	39 235,55	724 124,67	45 120,88

Axmanova 12

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Axmanova 12, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	169 541,82	10 396,70	4 500,00	184 438,52	12 012,84	212 104,30	13 814,77
2 Axmanova 12, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	16 112,02	4 900,00	222 903,58	13 349,03	256 339,12	15 351,38
3 Axmanova 12, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	195 924,27	16 445,65	5 300,00	217 669,92	13 357,61	250 320,41	15 361,25
4 Axmanova 12, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	195 134,88	182 002,07	16 112,02	4 900,00	203 014,09	13 356,03	233 466,20	15 359,43
5 Axmanova 12, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	171 520,03	16 445,65	5 300,00	193 265,68	13 357,61	222 255,53	15 361,25
6 Axmanova 12, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 800,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
7 Axmanova 12, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	16 112,02	4 900,00	222 903,58	13 349,03	256 339,12	15 351,38
8 Axmanova 12, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	62 643,14	0,00	5 300,00	67 943,14	0,00	78 134,61	0,00
9 Axmanova 12, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	10 396,70	4 500,00	196 800,36	12 012,84	226 320,41	13 814,77
celkem			1 732 401,79	1 549 221,77	112 417,46	44 100,00	1 705 739,23	102 807,83	1 951 600,11	118 229,00

Glinkova 2

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 2, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	199 315,15	175 079,15	16 704,15	5 300,00	197 083,30	14 627,75	226 645,80	16 821,91
2 Glinkova 2, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	8 861,73	4 900,00	210 260,23	12 552,93	241 799,26	14 435,87
3 Glinkova 2, byt č. 5	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	8 861,73	4 900,00	210 260,23	12 552,93	241 799,26	14 435,87
4 Glinkova 2, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	191 982,67	167 746,87	26 300,95	4 900,00	198 947,62	19 144,61	228 789,76	22 016,30
5 Glinkova 2, byt č. 7	Typ 3+1 V	stavební práce	201 222,29	201 222,29	16 984,16	5 300,00	223 506,45	16 543,62	257 032,42	19 025,16
6 Glinkova 2, byt č. 8	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	8 861,73	4 900,00	186 024,23	12 552,93	213 927,86	14 435,87
7 Glinkova 2, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	8 861,73	4 900,00	186 024,23	12 552,93	213 927,86	14 435,87
8 Glinkova 2, byt č. 10	Typ 3+1 V	stavební práce	201 222,29	176 986,29	9 196,15	5 300,00	191 482,44	14 346,49	220 204,81	16 490,46
9 Glinkova 2, byt č. 12	Typ 2+1 V	stavební práce	191 982,67	191 982,67	11 409,83	4 900,00	208 292,60	16 341,59	239 536,49	18 792,83
10 Glinkova 2, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	198 607,85	175 871,85	8 861,73	4 900,00	189 633,58	13 793,39	218 078,62	15 882,40
11 Glinkova 2, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	201 222,29	201 222,29	11 043,59	5 300,00	217 565,88	16 193,93	250 200,76	18 623,02
celkem			2 171 549,21	2 027 633,21	136 947,58	55 500,00	2 219 080,79	161 203,10	2 551 942,91	185 383,57

Glinkova 4

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 4, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	22 148,63	4 900,00	229 892,27	14 575,93	264 378,11	16 762,32
2 Glinkova 4, byt č. 2	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	53 768,93	4 900,00	255 167,43	12 552,93	293 142,54	14 435,87
3 Glinkova 4, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	207 833,74	188 447,74	9 166,07	5 300,00	202 913,81	14 335,66	233 359,88	16 486,24
4 Glinkova 4, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	178 607,64	9 138,69	4 900,00	192 646,33	12 726,49	221 543,28	14 637,76
5 Glinkova 4, byt č. 5	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	177 112,50	8 861,73	4 900,00	190 874,23	12 552,93	219 505,36	14 435,87
6 Glinkova 4, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	201 222,29	176 986,29	9 138,69	5 300,00	191 424,98	14 429,18	226 138,73	16 593,56
7 Glinkova 4, byt č. 8	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	8 861,73	4 900,00	210 260,23	12 552,93	241 799,26	14 435,87
8 Glinkova 4, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	19 944,23	4 900,00	221 342,73	12 552,93	254 544,14	14 435,87
9 Glinkova 4, byt č. 10	Typ 3+1 V	stavební práce	201 222,29	181 836,29	9 138,69	5 300,00	196 274,98	14 429,18	225 716,23	16 593,56
10 Glinkova 4, byt č. 14	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	17 605,32	4 900,00	194 767,82	15 705,64	223 982,99	18 061,49
11 Glinkova 4, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	20 709,30	4 900,00	197 871,80	12 902,62	227 552,57	14 836,01
12 Glinkova 4, byt č. 17	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	10 692,93	4 900,00	187 855,43	12 552,93	216 033,74	14 435,87
celkem			2 391 455,10	2 212 117,10	199 174,94	60 000,00	2 471 292,04	161 871,55	2 841 985,85	186 152,28

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 6, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	9 138,69	4 900,00	186 301,19	12 728,49	214 246,37	14 637,76
2 Glinkova 6, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	198 607,85	198 607,85	8 861,73	4 900,00	212 369,58	13 793,39	244 225,02	15 862,40
3 Glinkova 6, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	9 138,69	4 900,00	216 882,33	12 728,49	249 414,68	14 637,76
4 Glinkova 6, byt č. 5	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	9 138,69	4 900,00	216 882,33	12 728,49	249 414,68	14 637,76
5 Glinkova 6, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	201 222,29	201 222,29	9 138,69	5 300,00	215 660,98	14 429,18	248 010,13	15 593,58
6 Glinkova 6, byt č. 8	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	21 463,13	4 900,00	222 861,63	14 575,93	256 290,87	16 762,32
7 Glinkova 6, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	9 138,69	4 900,00	216 882,33	12 728,49	249 414,68	14 637,76
8 Glinkova 6, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	207 833,74	183 597,74	9 166,07	5 300,00	198 063,81	14 335,86	227 773,38	16 486,24
9 Glinkova 6, byt č. 12	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	172 262,50	9 138,69	4 900,00	186 301,19	12 728,49	214 246,37	14 637,76
10 Glinkova 6, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	196 498,50	196 498,50	19 615,69	4 900,00	221 014,19	12 728,49	254 166,32	16 486,24
11 Glinkova 6, byt č. 14	Typ 3+1 S	stavební práce	207 833,74	207 833,74	9 166,07	5 300,00	222 299,81	14 335,86	255 644,78	16 486,24
12 Glinkova 6, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	207 833,74	183 597,74	9 166,07	5 300,00	198 063,81	14 335,86	227 773,38	16 486,24
13 Glinkova 6, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	202 843,64	202 843,64	9 138,69	4 900,00	216 882,33	12 728,49	249 414,68	14 637,76
celkem			2 620 699,92	2 523 755,92	141 409,59	65 300,00	2 730 465,51	174 905,51	3 140 035,34	201 141,34

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 13, byt č. 24	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	176 846,27	5 133,03	5 000,00	186 979,30	13 531,62	215 026,20	15 561,36
2 Glinkova 13, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Glinkova 13, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	163 774,17	2 600,12	4 600,00	170 974,29	11 068,21	196 620,43	12 728,44
4 Glinkova 13, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	181 381,70	4 775,50	5 000,00	191 157,20	11 307,69	219 830,78	13 003,84
5 Glinkova 13, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
6 Glinkova 13, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	162 706,48	4 775,50	4 600,00	172 081,98	11 068,21	197 894,26	12 728,44
7 Glinkova 13, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
8 Glinkova 13, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
9 Glinkova 13, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
10 Glinkova 13, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
11 Glinkova 13, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
12 Glinkova 13, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
13 Glinkova 13, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 829,56	2 600,12	4 600,00	206 029,68	11 068,21	236 934,13	12 728,44
14 Glinkova 13, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 646,52
15 Glinkova 13, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
16 Glinkova 13, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 646,52
17 Glinkova 13, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
18 Glinkova 13, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	164 223,44	4 775,50	5 000,00	173 998,94	10 998,71	200 098,78	12 646,52
19 Glinkova 13, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	152 615,66	0,00	4 200,00	156 815,66	10 027,24	180 338,01	11 531,33
20 Glinkova 13, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	171 686,88	4 775,50	4 600,00	181 062,38	11 068,21	208 221,74	12 728,44
celkem			3 868 721,34	3 670 517,72	62 863,77	92 400,00	3 825 781,49	218 091,73	4 399 648,71	250 805,49

Číslo a název objektu / provazního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 15. byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	162 130,67	0,00	4 200,00	166 330,67	10 027,24	191 280,27	11 531,33
2 Glinkova 15. byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	174 748,88	4 775,50	4 600,00	184 124,38	11 068,21	211 743,04	12 728,44
3 Glinkova 15. byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 070,93	13 003,84
4 Glinkova 15. byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	165 365,66	0,00	4 200,00	169 565,66	10 027,24	195 060,51	11 531,33
5 Glinkova 15. byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 185,94	12 728,44
6 Glinkova 15. byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	153 296,40	4 775,50	5 000,00	163 071,90	9 779,16	187 532,69	11 246,03
7 Glinkova 15. byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
8 Glinkova 15. byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 862,27	4 775,50	5 000,00	202 637,77	10 998,71	233 033,44	12 646,52
9 Glinkova 15. byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
10 Glinkova 15. byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	188 172,56	2 600,12	4 600,00	195 372,68	11 068,21	224 678,58	12 728,44
11 Glinkova 15. byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	166 723,65	4 775,50	5 000,00	176 499,15	8 684,31	202 974,02	9 986,96
12 Glinkova 15. byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	150 632,68	0,00	4 200,00	154 832,68	8 437,08	178 057,58	9 702,64
13 Glinkova 15. byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	189 405,56	4 775,50	4 600,00	198 781,06	11 068,21	228 598,22	12 728,44
14 Glinkova 15. byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
15 Glinkova 15. byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	195 634,56	4 775,50	4 600,00	205 010,06	11 068,21	235 761,57	12 728,44
celkem			2 904 128,24	2 694 165,35	45 579,62	68 600,00	2 808 344,97	155 725,17	3 229 596,72	179 083,95

Číslo a název objektu / provizního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Glinkova 17, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	195 802,48	4 775,50	5 000,00	205 577,98	11 307,69	236 414,68	13 003,84
2 Glinkova 17, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
3 Glinkova 17, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	176 742,44	0,00	4 200,00	180 942,44	10 027,24	208 063,81	11 531,33
4 Glinkova 17, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 188,94	12 728,44
5 Glinkova 17, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	153 007,66	0,00	4 200,00	157 207,66	10 027,24	180 788,81	11 531,33
6 Glinkova 17, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	192 072,88	4 775,50	4 600,00	201 448,38	11 068,21	231 665,64	12 728,44
7 Glinkova 17, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
8 Glinkova 17, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	163 812,27	0,00	4 200,00	168 012,27	10 027,24	193 214,11	11 531,33
9 Glinkova 17, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	195 634,56	4 775,50	4 600,00	205 010,06	11 068,21	235 761,57	12 728,44
10 Glinkova 17, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 411,66	0,00	4 200,00	181 611,66	10 027,24	208 853,41	11 531,33
11 Glinkova 17, byt č. 6	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	176 298,27	0,00	4 200,00	180 498,27	10 027,24	207 573,01	11 531,33
12 Glinkova 17, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 829,56	2 600,12	4 600,00	206 029,68	11 068,21	236 934,13	12 728,44
13 Glinkova 17, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 862,27	4 775,50	5 000,00	202 637,77	10 998,71	233 033,44	12 648,52
14 Glinkova 17, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	163 812,27	0,00	4 200,00	168 012,27	10 027,24	193 214,11	11 531,33
15 Glinkova 17, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	177 526,88	4 775,50	4 600,00	186 902,38	11 068,21	214 937,74	12 728,44
celkem			2 853 363,05	2 739 262,44	36 028,62	67 400,00	2 842 691,06	159 145,82	3 269 094,72	183 017,69

Vanihalova 1

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Vanihalova 1, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	199 987,25	2 600,12	4 600,00	207 187,38	11 068,21	238 255,49	12 728,44
2 Vanihalova 1, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	153 450,05	0,00	4 200,00	157 650,05	10 027,24	181 297,56	11 531,33
3 Vanihalova 1, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 188,94	12 728,44
4 Vanihalova 1, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
5 Vanihalova 1, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
6 Vanihalova 1, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
7 Vanihalova 1, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
8 Vanihalova 1, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
9 Vanihalova 1, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	193 230,58	2 600,12	4 600,00	200 430,70	11 068,21	230 495,31	12 728,44
10 Vanihalova 1, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
11 Vanihalova 1, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
12 Vanihalova 1, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	167 071,87	0,00	4 200,00	171 271,87	10 027,24	196 962,85	11 531,33
13 Vanihalova 1, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 188,94	12 728,44
14 Vanihalova 1, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
15 Vanihalova 1, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
16 Vanihalova 1, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	199 933,06	2 600,12	4 600,00	207 133,18	11 068,21	238 203,16	12 728,44
17 Vanihalova 1, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
18 Vanihalova 1, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
celkem			3 483 629,48	3 434 576,98	50 779,86	82 400,00	3 567 756,84	193 561,40	4 102 920,37	222 595,61

Vahňalova 3

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Vahňalova 3, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2 Vahňalova 3, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Vahňalova 3, byt č. 21	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
4 Vahňalova 3, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
5 Vahňalova 3, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	193 176,38	4 775,50	4 600,00	202 551,88	11 068,21	232 934,68	12 728,44
6 Vahňalova 3, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
7 Vahňalova 3, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
8 Vahňalova 3, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
9 Vahňalova 3, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	187 655,56	4 775,50	4 600,00	197 031,06	11 068,21	226 585,72	12 728,44
10 Vahňalova 3, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
11 Vahňalova 3, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
12 Vahňalova 3, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
13 Vahňalova 3, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	182 188,27	4 775,50	5 000,00	191 963,77	10 998,71	220 758,34	12 648,52
14 Vahňalova 3, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	188 155,56	4 775,50	4 600,00	197 531,06	11 068,21	227 150,72	12 728,44
15 Vahňalova 3, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
16 Vahňalova 3, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
celkem			3 074 315,57	3 030 649,07	47 755,00	73 600,00	3 152 004,07	170 737,52	3 824 804,88	195 348,15

	Číslo a název objektu / provizního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1	Vaňhalova 5, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2	Vaňhalova 5, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	168 167,66	0,00	4 200,00	172 367,66	10 027,24	198 222,81	11 531,33
3	Vaňhalova 5, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	186 263,56	4 318,81	4 600,00	195 182,37	11 068,21	224 459,73	12 728,44
4	Vaňhalova 5, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	188 922,70	0,00	5 000,00	193 922,70	10 572,20	223 011,11	12 158,03
5	Vaňhalova 5, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
6	Vaňhalova 5, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	188 726,70	4 775,50	5 000,00	198 502,20	11 307,69	229 277,59	13 003,84
7	Vaňhalova 5, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	168 167,66	0,00	4 200,00	172 367,66	10 027,24	198 222,81	11 531,33
8	Vaňhalova 5, byt č. 13	Typ 3+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
9	Vaňhalova 5, byt č. 12	Typ 2+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
10	Vaňhalova 5, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 712,91	0,00	4 200,00	181 912,91	10 027,24	209 199,85	11 531,33
11	Vaňhalova 5, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
12	Vaňhalova 5, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
13	Vaňhalova 5, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	181 594,88	4 775,50	4 600,00	190 970,38	11 068,21	219 615,94	12 728,44
14	Vaňhalova 5, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	193 688,27	4 775,50	5 000,00	193 463,77	10 998,71	222 483,34	12 648,52
15	Vaňhalova 5, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
16	Vaňhalova 5, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
17	Vaňhalova 5, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
18	Vaňhalova 5, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
celkem				3 517 701,88	3 417 359,13	56 849,31	83 200,00	3 557 408,44	194 106,36	4 091 019,71	223 222,31

Vanhalova 7

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Vanhalova 7, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	178 992,70	4 775,50	5 000,00	188 768,20	11 307,69	217 083,43	13 003,84
2 Vanhalova 7, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
3 Vanhalova 7, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
4 Vanhalova 7, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
5 Vanhalova 7, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
6 Vanhalova 7, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
7 Vanhalova 7, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	182 384,27	4 775,50	5 000,00	192 159,77	10 998,71	220 983,74	12 548,52
8 Vanhalova 7, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	163 683,66	0,00	4 200,00	167 883,66	10 027,24	193 066,21	11 531,33
9 Vanhalova 7, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
10 Vanhalova 7, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
11 Vanhalova 7, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
12 Vanhalova 7, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
13 Vanhalova 7, byt č. 5	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	181 875,56	0,00	4 600,00	186 475,56	10 332,72	214 446,89	11 882,63
14 Vanhalova 7, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	4 775,50	4 200,00	190 879,16	10 762,73	219 511,03	12 377,14
15 Vanhalova 7, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	85 055,80	0,00	5 000,00	90 055,80	5 450,18	103 564,17	6 267,71
celkem			2 911 674,31	2 717 247,84	42 979,50	69 000,00	2 829 227,34	155 540,23	3 253 611,44	178 871,26