

Vaňhalova 9

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Vaňhalova 9, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
2 Vaňhalova 9, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavobní práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
3 Vaňhalova 9, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
4 Vaňhalova 9, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
5 Vaňhalova 9, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavobní práce	201 891,56	188 155,56	4 775,50	4 800,00	197 531,06	11 068,21	227 160,72	12 728,44
6 Vaňhalova 9, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
7 Vaňhalova 9, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavobní práce	195 134,88	162 000,81	4 775,50	4 600,00	171 376,31	11 068,21	197 082,76	12 728,44
8 Vaňhalova 9, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
9 Vaňhalova 9, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavobní práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
10 Vaňhalova 9, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	177 747,66	0,00	4 200,00	181 947,66	10 027,24	209 239,81	11 531,33
11 Vaňhalova 9, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavobní práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
12 Vaňhalova 9, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavobní práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
13 Vaňhalova 9, byt č. 2	Typ 2+1 S	stavobní práce	201 891,56	201 891,56	0,00	4 600,00	206 491,56	10 332,72	237 465,29	11 882,63
14 Vaňhalova 9, byt č. 1	Typ 1+1 S	stavobní práce	181 903,66	164 451,66	4 775,50	4 200,00	173 427,16	10 762,73	199 441,23	12 377,14
celkem			2 674 766,60	2 593 820,53	33 428,50	62 800,00	2 690 049,03	148 386,59	3 093 558,38	170 644,58

Číslo a název objektu / provizního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bojovací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bojovací práce s DPH
1 Vanihalova 11, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	190 856,93	4 775,50	5 000,00	200 632,43	11 307,69	230 727,29	13 003,84
2 Vanihalova 11, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	158 287,66	0,00	4 200,00	182 487,66	10 027,24	186 860,81	11 531,33
3 Vanihalova 11, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	196 378,96	4 775,50	5 000,00	196 154,46	11 307,69	225 577,63	13 003,84
4 Vanihalova 11, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
5 Vanihalova 11, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	180 736,70	4 775,50	5 000,00	190 512,20	11 307,69	219 089,03	13 003,84
6 Vanihalova 11, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
7 Vanihalova 11, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	180 875,56	4 775,50	4 600,00	190 251,06	11 068,21	218 786,72	12 728,44
8 Vanihalova 11, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	167 167,66	0,00	4 200,00	171 367,66	10 027,24	197 072,81	11 531,33
9 Vanihalova 11, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	180 875,56	4 775,50	4 600,00	190 251,06	11 068,21	218 786,72	12 728,44
10 Vanihalova 11, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
11 Vanihalova 11, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
12 Vanihalova 11, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
13 Vanihalova 11, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
14 Vanihalova 11, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
15 Vanihalova 11, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	167 167,66	0,00	4 200,00	171 367,66	10 027,24	197 072,81	11 531,33
16 Vanihalova 11, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
17 Vanihalova 11, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	181 712,70	4 775,50	5 000,00	191 489,20	11 307,69	220 211,43	13 003,84
18 Vanihalova 11, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
19 Vanihalova 11, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 267,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
celkem			3 698 880,04	3 533 594,53	57 306,00	86 600,00	3 677 500,53	204 206,60	4 229 125,61	234 837,59

Vofíškova 23

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem víceprací	ON	Celkem rozpočet + víceprací + ON	Celkem bourací práce rozpočet + víceprací	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Vofíškova 23, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	191 099,31	4 775,50	5 000,00	200 874,81	11 307,69	231 066,03	13 003,84
2 Vofíškova 23, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	177 915,03	4 775,50	5 000,00	187 690,53	10 998,71	215 844,11	12 848,52
3 Vofíškova 23, byt č. 3	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	176 877,58	4 775,50	5 200,00	186 853,08	11 709,83	214 881,04	13 466,30
4 Vofíškova 23, byt č. 4	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 848,52
5 Vofíškova 23, byt č. 5	Typ 4+1 V	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
6 Vofíškova 23, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	179 820,67	4 775,50	5 000,00	189 396,17	11 307,69	217 805,80	13 003,84
7 Vofíškova 23, byt č. 7	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,87	13 466,30
8 Vofíškova 23, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	177 915,03	4 775,50	5 000,00	187 690,53	10 998,71	215 844,11	12 848,52
9 Vofíškova 23, byt č. 9	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,87	13 466,30
10 Vofíškova 23, byt č. 10	Typ 3+1 V	stavební práce	195 524,27	177 915,03	2 600,12	5 000,00	185 515,15	10 998,71	213 342,42	12 848,52
11 Vofíškova 23, byt č. 11	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,87	13 466,30
12 Vofíškova 23, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 848,52
13 Vofíškova 23, byt č. 14	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 848,52
14 Vofíškova 23, byt č. 15	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	115 448,03	0,00	5 200,00	120 648,03	5 141,43	138 745,23	5 912,84
celkem			2 763 077,74	2 570 753,67	59 906,12	71 200,00	2 701 859,79	152 298,22	3 107 138,76	175 142,95

Voříškova 25

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtová náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Voříškova 25, byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2 Voříškova 25, byt č. 15	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 468,30
3 Voříškova 25, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
4 Voříškova 25, byt č. 11	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	176 877,58	4 775,50	5 200,00	196 853,08	11 709,83	214 881,04	13 466,30
5 Voříškova 25, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
6 Voříškova 25, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,49	236 554,74	12 648,26
7 Voříškova 25, byt č. 4	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	194 460,44	4 775,50	5 000,00	194 235,94	11 307,69	223 371,33	13 003,84
8 Voříškova 25, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
9 Voříškova 25, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	118 875,30	0,00	5 000,00	123 875,30	3 621,91	142 456,60	4 395,20
celkem			1 800 578,58	1 687 518,11	38 204,00	45 400,00	1 771 122,11	94 770,51	2 036 790,43	108 995,29

Voišková 27

Číslo a název objektu / provizního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Voišková 27, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2 Voišková 27, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,49	236 554,74	12 548,26
3 Voišková 27, byt č. 3	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	195 560,56	2 600,12	5 200,00	203 360,68	11 709,83	233 864,78	13 466,30
4 Voišková 27, byt č. 5	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
5 Voišková 27, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	2 600,12	5 000,00	206 980,92	11 307,69	238 028,06	13 003,84
6 Voišková 27, byt č. 7	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	182 445,47	4 775,50	5 200,00	192 420,97	11 709,83	221 284,12	13 466,30
7 Voišková 27, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	2 600,12	5 000,00	200 442,49	10 998,49	230 598,06	12 548,26
8 Voišková 27, byt č. 9	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
9 Voišková 27, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	181 209,44	4 775,50	5 000,00	190 984,94	11 307,69	219 632,68	13 003,84
10 Voišková 27, byt č. 13	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	68 808,54	0,00	5 200,00	74 008,54	1 991,38	85 109,82	2 278,59
11 Voišková 27, byt č. 14	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
12 Voišková 27, byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	200 243,37	4 775,50	5 000,00	210 018,87	11 307,69	241 521,70	13 003,84
celkem			2 391 881,94	2 211 113,86	46 004,35	61 000,00	2 318 118,22	127 356,13	2 655 835,95	145 459,55

Voříškova 29

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Voříškova 29, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	193 204,27	4 775,50	5 000,00	202 979,77	10 998,71	233 426,74	12 648,52
2 Voříškova 29, byt č. 3	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	28 095,50	5 200,00	226 182,32	11 709,83	260 109,67	13 466,30
3 Voříškova 29, byt č. 5	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
4 Voříškova 29, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	166 609,85	2 506,70	5 000,00	174 116,55	12 769,92	209 234,03	14 685,41
5 Voříškova 29, byt č. 7	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
6 Voříškova 29, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	2 506,70	5 000,00	200 349,07	12 769,92	230 401,43	14 685,41
7 Voříškova 29, byt č. 9	Typ 4+1 S	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
8 Voříškova 29, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	176 172,92	4 775,50	5 000,00	185 948,42	11 307,69	213 840,68	13 003,84
9 Voříškova 29, byt č. 11	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
10 Voříškova 29, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
11 Voříškova 29, byt č. 13	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 307,69	243 231,00	13 003,84
12 Voříškova 29, byt č. 14	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	12 023,31	244 073,93	13 625,81
celkem			2 384 515,00	2 323 108,90	74 088,40	61 200,00	2 458 397,30	140 725,10	2 827 156,90	161 833,87

Voříškova 31

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Voříškova 31, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2 Voříškova 31, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
3 Voříškova 31, byt č. 3	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
4 Voříškova 31, byt č. 5	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
5 Voříškova 31, byt č. 7	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
6 Voříškova 29, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
7 Voříškova 29, byt č. 11	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
8 Voříškova 29, byt č. 13	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
9 Voříškova 29, byt č. 14	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	176 285,65	5 106,82	5 000,00	186 392,47	13 505,41	214 351,34	15 531,22
10 Voříškova 29, byt č. 15	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
11 Voříškova 29, byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
celkem			2 201 667,59	2 182 028,97	52 861,82	55 200,00	2 291 090,79	128 995,15	2 634 754,41	148 344,42

Voišková 33

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Voišková 33, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	4 775,50	5 000,00	212 238,20	11 307,69	244 073,93	13 003,84
2 Voišková 33, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	2 600,12	5 000,00	200 442,49	10 998,71	230 508,86	12 648,52
3 Voišková 33, byt č. 3	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	6 090,08	5 200,00	212 819,80	13 024,41	244 742,77	14 978,07
4 Voišková 33, byt č. 4	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
5 Voišková 33, byt č. 5	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	191 804,92	2 600,12	5 200,00	199 805,04	11 709,83	229 545,80	13 466,30
6 Voišková 33, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
7 Voišková 33, byt č. 7	Typ 4+1 S	stavební práce	201 529,72	201 529,72	4 775,50	5 200,00	211 505,22	11 709,83	243 231,00	13 466,30
8 Voišková 33, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
9 Voišková 33, byt č. 9	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	194 886,82	4 775,50	5 200,00	204 862,32	11 709,83	235 591,67	13 466,30
10 Voišková 33, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 360,80	2 600,12	5 000,00	206 960,92	11 307,69	238 028,06	13 003,84
11 Voišková 33, byt č. 13	Typ 4+1 V	stavební práce	194 886,82	165 980,14	4 775,50	5 200,00	175 955,64	11 709,83	202 348,99	13 466,30
12 Voišková 33, byt č. 14	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	26 095,50	5 000,00	227 019,77	10 998,71	251 072,74	12 648,52
13 Voišková 33, byt č. 16	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,37	2 600,12	5 000,00	200 442,49	10 998,71	230 508,86	12 648,52
celkem			2 569 190,92	2 526 956,64	76 014,56	66 000,00	2 668 971,20	148 471,37	3 069 316,88	170 742,00

Richtrova 1

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Richtrova 1. byt č. 24	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	153 659,10	4 775,50	5 000,00	163 433,60	8 570,39	187 948,64	9 855,95
2 Richtrova 1. byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Richtrova 1. byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	196 274,56	2 600,12	4 600,00	203 474,68	11 068,21	239 995,88	12 728,44
4 Richtrova 1. byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
5 Richtrova 1. byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
6 Richtrova 1. byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	194 904,27	4 775,50	5 000,00	204 679,77	10 998,71	235 381,74	12 648,52
7 Richtrova 1. byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	156 667,66	0,00	4 200,00	160 867,66	10 027,24	194 997,81	11 531,33
8 Richtrova 1. byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	199 149,56	2 600,12	4 600,00	206 349,68	11 068,21	237 302,13	12 728,44
9 Richtrova 1. byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
10 Richtrova 1. byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
11 Richtrova 1. byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
12 Richtrova 1. byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	168 625,06	4 775,50	4 600,00	178 000,56	11 068,21	204 700,64	12 728,44
13 Richtrova 1. byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
14 Richtrova 1. byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
15 Richtrova 1. byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
16 Richtrova 1. byt č. 6	Typ 3+1 Vp	stavební práce	195 924,27	167 443,01	5 603,67	5 000,00	178 046,68	10 985,92	204 753,68	12 633,81
17 Richtrova 1. byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	5 603,67	4 200,00	191 707,33	11 590,90	220 463,43	13 329,54
18 Richtrova 1. byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
19 Richtrova 1. byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	236 554,74	12 648,52
20 Richtrova 1. byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
21 Richtrova 1. byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	195 576,56	5 603,67	4 600,00	205 780,33	11 896,38	236 647,39	13 580,84
celkem			4 036 977,00	3 692 033,17	69 765,25	96 200,00	4 057 999,42	224 679,31	4 656 699,33	258 381,24

Richtrova 3

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	OH	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Richtrova 3. byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	149 936,94	0,00	4 200,00	153 536,94	10 027,24	176 507,48	11 531,33
2 Richtrova 3. byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	190 421,56	4 775,50	4 600,00	199 797,06	11 068,21	229 766,62	12 728,44
3 Richtrova 3. byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 999,71	235 554,74	12 648,52
4 Richtrova 3. byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	3 428,29	5 000,00	204 352,56	11 826,88	235 005,44	13 500,91
5 Richtrova 3. byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	4 775,50	4 600,00	211 257,06	11 068,21	242 957,12	12 728,44
6 Richtrova 3. byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	182 711,70	5 603,67	5 000,00	173 315,37	12 135,86	199 312,68	13 956,24
7 Richtrova 3. byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
8 Richtrova 3. byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	199 686,56	4 775,50	4 600,00	209 062,06	11 068,21	240 421,37	12 728,44
9 Richtrova 3. byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	169 528,27	0,00	5 000,00	174 528,27	10 263,22	200 707,51	11 802,70
10 Richtrova 3. byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	177 411,66	0,00	4 200,00	181 611,66	10 027,24	208 853,41	11 531,33
11 Richtrova 3. byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	180 755,56	4 775,50	4 600,00	190 131,06	11 068,21	218 650,72	12 728,44
12 Richtrova 3. byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	177 204,88	2 600,12	4 600,00	184 405,00	11 068,21	212 065,75	12 728,44
13 Richtrova 3. byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 803,66	181 803,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
14 Richtrova 3. byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	195 134,88	192 072,88	2 600,12	4 600,00	199 273,00	11 068,21	229 183,95	12 728,44
celkem			2 715 686,15	2 558 677,43	38 109,70	64 400,00	2 859 187,13	151 742,89	3 058 065,20	174 504,32

Richtrova 5

Číslo a názov objektu / provizorního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Richtrova 5, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 400,70	2 600,12	5 000,00	207 000,82	11 307,69	238 050,94	13 003,84
2 Richtrova 5, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Richtrova 5, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	176 306,61	0,00	4 200,00	180 506,61	10 027,24	207 582,60	11 531,33
4 Richtrova 5, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
5 Richtrova 5, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 411,66	0,00	4 200,00	181 611,66	10 027,24	208 853,41	11 531,33
6 Richtrova 5, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	192 072,88	4 775,50	4 600,00	201 448,38	11 068,21	231 665,84	12 728,44
7 Richtrova 5, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	178 965,17	0,00	5 000,00	183 969,17	10 572,20	211 564,56	12 158,03
8 Richtrova 5, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	828,17	4 200,00	186 931,83	10 855,41	214 971,60	12 483,72
9 Richtrova 5, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	168 534,88	4 775,50	4 600,00	177 910,38	11 068,21	204 596,94	12 728,44
10 Richtrova 5, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 900,70	2 600,12	5 000,00	206 900,82	11 307,69	237 935,94	13 003,84
11 Richtrova 5, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	165 000,46	828,17	4 200,00	170 028,63	10 855,41	195 532,92	12 483,72
12 Richtrova 5, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
13 Richtrova 5, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	175 900,70	4 921,79	5 000,00	185 222,49	13 629,36	213 005,86	15 673,76
14 Richtrova 5, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	132 878,26	0,00	4 200,00	137 178,26	10 027,24	157 752,70	11 531,33
15 Richtrova 5, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	4 775,50	4 600,00	204 510,38	11 068,21	235 186,94	12 728,44
16 Richtrova 5, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 400,70	4 775,50	5 000,00	209 176,20	11 307,69	240 552,63	14 001,09
17 Richtrova 5, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	192 072,88	3 785,03	4 600,00	200 457,91	12 253,12	230 526,60	14 091,09
18 Richtrova 5, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	4 775,50	5 000,00	205 699,77	10 998,71	235 554,74	12 648,52
19 Richtrova 5, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
celkem			3 652 372,67	3 479 735,49	48 991,90	87 000,00	3 615 727,39	208 564,53	4 158 086,50	239 849,21

Pavlovská 1

Číslo a název objektu / provozního souboju	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Pavlovská 1, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,89	195 134,89	0,00	4 600,00	199 734,89	10 332,72	229 695,11	11 882,63
2 Pavlovská 1, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Pavlovská 1, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	0,00	5 000,00	207 462,70	10 572,29	236 592,11	12 158,03
4 Pavlovská 1, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	0,00	4 600,00	206 491,56	10 332,72	237 465,29	11 882,63
5 Pavlovská 1, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 433,66	0,00	4 200,00	185 633,66	10 027,24	190 478,71	11 531,33
6 Pavlovská 1, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,89	111 472,48	0,00	4 600,00	116 072,48	3 331,39	133 483,35	3 831,10
7 Pavlovská 1, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
8 Pavlovská 1, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	0,00	4 600,00	206 491,56	10 332,72	237 465,29	11 882,63
celkem			1 542 226,56	1 438 094,16	0,00	36 000,00	1 474 094,16	74 983,47	1 695 208,29	86 230,99

Pavlovská 3

Číslo a název objektu / provazního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Pavlovská 3, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	0,00	4 600,00	199 734,88	10 332,72	229 695,11	11 882,83
2 Pavlovská 3, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Pavlovská 3, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	187 972,31	0,00	5 000,00	192 972,31	8 824,32	221 918,16	10 147,97
4 Pavlovská 3, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	0,00	4 600,00	199 734,88	10 332,72	229 695,11	11 882,83
5 Pavlovská 3, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	166 703,37	0,00	4 200,00	170 903,37	10 027,24	196 538,86	11 531,33
6 Pavlovská 3, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	0,00	5 000,00	207 462,70	10 572,20	238 582,11	12 158,03
7 Pavlovská 3, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 829,56	0,00	4 600,00	203 429,56	10 332,72	233 943,99	11 882,83
8 Pavlovská 3, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
9 Pavlovská 3, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	0,00	5 000,00	200 924,27	10 263,22	231 062,91	11 802,70
10 Pavlovská 3, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	0,00	4 200,00	206 091,56	10 332,72	237 005,29	11 882,83
0 Pavlovská 3, byt č. 11			0,00	0,00	16 312,44	0,00	16 312,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
11 Pavlovská 3, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	0,00	5 000,00	207 462,70	10 572,20	238 582,11	12 158,03
Likvidace azbestu stupačka A			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
celkem			2 136 537,80	2 110 323,55	140 344,44	50 600,00	2 301 267,99	236 764,36	2 646 458,19	272 279,01

Pavlovská 4

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Pavlovská 4, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
2 Pavlovská 4, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
3 Pavlovská 4, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
4 Pavlovská 4, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	163 377,59	0,00	5 000,00	168 377,59	8 420,58	193 634,23	9 683,67
5 Pavlovská 4, byt č. 7	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	5 000,00	206 323,13	12 025,54	237 271,60	13 829,37
6 Pavlovská 4, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	192 491,07	4 775,50	5 000,00	202 266,57	12 023,31	232 606,56	13 826,81
7 Pavlovská 4, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	95 162,92	0,00	5 000,00	100 162,92	0,00	115 187,36	0,00
8 Pavlovská 4, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	5 000,00	206 323,13	12 025,54	237 271,60	13 829,37
9 Pavlovská 4, byt č. 13	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	134 283,73	0,00	5 000,00	139 283,73	4 466,40	160 178,29	5 136,36
10 Pavlovská 4, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	173 663,84	4 775,50	5 000,00	183 439,34	12 025,54	210 955,24	13 829,37
celkem			1 995 448,05	1 759 700,35	33 428,50	50 000,00	1 843 128,85	97 056,84	2 119 598,18	111 615,37

Pavlovská 5

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Pavlovská 5, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	0,00	4 600,00	206 491,56	10 332,72	237 465,29	11 862,63
2 Pavlovská 5, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
3 Pavlovská 5, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	192 476,70	0,00	5 000,00	197 476,70	10 572,20	227 099,21	12 158,03
4 Pavlovská 5, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	195 134,88	195 134,88	0,00	4 600,00	199 734,88	10 332,72	229 695,11	11 862,63
5 Pavlovská 5, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	177 851,66	0,00	4 200,00	182 051,66	10 027,24	209 359,41	11 531,33
6 Pavlovská 5, byt č. 6			0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	16 989,31	1 480,99
6 Pavlovská 5, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	0,00	4 200,00	186 103,66	10 027,24	214 019,21	11 531,33
7 Pavlovská 5, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	0,00	5 000,00	200 924,27	10 263,22	231 062,91	11 802,70
8 Pavlovská 5, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	172 251,09	0,00	4 600,00	176 851,09	10 332,72	203 378,75	11 862,63
9 Pavlovská 5, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	202 462,70	157 628,01	0,00	5 000,00	162 628,01	10 572,20	187 022,21	12 158,03
Likvidace azbestu stupačka A			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
celkem			1 738 721,97	1 656 965,49	140 344,44	41 400,00	1 838 709,93	217 607,32	2 114 516,42	250 248,42

Pavlovská 6

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Pavlovská 6, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
2 Pavlovská 6, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
3 Pavlovská 6, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	198 160,19	198 160,19	4 775,50	4 600,00	207 535,69	7 397,91	238 666,04	8 507,60
4 Pavlovská 6, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	5 000,00	206 323,13	12 025,54	237 271,60	13 829,37
0 Pavlovská 6, byt č. 6			0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
0 Pavlovská 6, byt č. 7			0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
0 Pavlovská 6, byt č. 8			0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
5 Pavlovská 6, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	196 547,63	4 775,50	5 000,00	206 323,13	12 025,54	237 271,60	13 829,37
6 Pavlovská 6, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
7 Pavlovská 6, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	164 877,30	4 775,50	5 000,00	174 652,80	9 156,49	200 650,72	10 529,96
0 Pavlovská 6, byt č. 12			0,00	0,00	16 512,44	0,00	16 512,44	1 287,82	18 989,31	1 480,99
8 Pavlovská 6, byt č. 13	Typ 3+1 V	stavební práce	196 547,63	150 104,88	0,00	5 000,00	155 104,98	7 335,45	178 370,61	8 495,77
0 Pavlovská 6, byt č. 14			0,00	0,00	26 780,24	0,00	26 780,24	1 790,30	30 797,28	2 047,35
9 Pavlovská 6, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
10 Pavlovská 6, byt č. 16	Typ 3+1 S	stavební práce	202 541,98	202 541,98	4 775,50	5 000,00	212 317,48	12 023,31	244 165,10	13 826,81
Likvidace azbestu stupačka A			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
Likvidace azbestu stupačka B			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
Likvidace azbestu stupačka C			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
Likvidace azbestu stupačka D			0,00	0,00	123 832,00	0,00	123 832,00	123 832,00	142 406,80	142 406,80
celkem			1 997 060,61	1 918 947,53	631 137,50	49 600,00	2 599 685,03	610 317,06	2 989 637,78	701 884,62

Libušina tř. 8

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ	Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Libušina tř. 8, byt č. 1	Typ N 2+1	205 547,93	173 304,41	25 657,93	4 300,00	203 262,34	9 897,18	233 751,69	11 151,76
2 Libušina tř. 8, byt č. 2	Typ F garsonka	187 247,59	173 562,09	41 404,66	3 700,00	218 666,75	13 990,07	251 466,76	16 077,08
3 Libušina tř. 8, byt č. 3	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	42 261,77	3 700,00	232 009,86	13 979,97	268 811,34	16 076,97
4 Libušina tř. 8, byt č. 4	Typ F garsonka	187 247,59	166 033,27	37 200,35	3 700,00	206 933,62	11 556,73	237 933,66	13 290,24
0 Libušina tř. 8, byt č. 5	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	7 185,69	0,00	18 988,84	689,30	21 837,17	792,70
0 Libušina tř. 8, byt č. 6	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
0 Libušina tř. 8, byt č. 7	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
5 Libušina tř. 8, byt č. 8	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	47 537,12	3 700,00	237 285,21	13 979,97	272 877,99	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 9	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
6 Libušina tř. 8, byt č. 10	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	47 637,12	3 700,00	236 290,81	13 979,97	271 734,43	16 076,97
7 Libušina tř. 8, byt č. 11	Typ N 2+1	205 547,93	203 904,43	32 727,50	4 300,00	240 931,93	14 306,83	277 071,72	16 452,85
8 Libušina tř. 8, byt č. 12	Typ N 2+1	205 547,93	173 304,41	25 657,93	4 300,00	203 262,34	9 897,18	233 751,69	11 151,76
9 Libušina tř. 8, byt č. 13	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	42 261,77	3 700,00	232 009,86	13 979,97	268 811,34	16 076,97
10 Libušina tř. 8, byt č. 14	Typ F garsonka	187 247,59	173 122,55	48 266,31	3 700,00	225 088,86	13 979,97	258 852,19	16 076,97
11 Libušina tř. 8, byt č. 15	Typ F garsonka	187 247,59	165 873,47	38 996,09	3 700,00	208 569,56	11 996,33	239 854,89	13 785,78
12 Libušina tř. 8, byt č. 16	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	53 032,27	3 700,00	241 685,96	14 504,42	277 938,85	16 680,08
13 Libušina tř. 8, byt č. 17	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	43 119,66	3 700,00	232 861,74	13 979,97	267 791,00	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 18	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
14 Libušina tř. 8, byt č. 19	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	43 448,87	3 700,00	232 102,56	13 979,97	266 917,94	16 076,97
15 Libušina tř. 8, byt č. 20	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	41 781,77	3 700,00	231 529,86	13 979,97	266 259,34	16 076,97
16 Libušina tř. 8, byt č. 21	Typ F garsonka	187 247,59	167 943,61	38 224,07	3 700,00	209 867,68	10 471,67	241 347,83	12 042,42
17 Libušina tř. 8, byt č. 22	Typ N 2+1	205 547,93	202 867,03	34 248,94	4 300,00	241 415,97	16 154,27	277 628,37	16 577,41
18 Libušina tř. 8, byt č. 23	Typ N 2+1	205 547,93	144 346,80	86 495,19	4 300,00	235 141,99	13 450,67	270 413,29	15 468,27
0 Libušina tř. 8, byt č. 24	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	13 926,14	0,00	25 729,29	689,30	29 588,68	792,70
19 Libušina tř. 8, byt č. 25	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	43 204,46	3 700,00	231 858,15	14 803,76	266 636,87	17 024,32
20 Libušina tř. 8, byt č. 26	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	47 537,12	3 700,00	237 285,21	13 979,97	272 877,99	16 076,97
21 Libušina tř. 8, byt č. 27	Typ F garsonka	187 247,59	174 582,09	50 676,76	3 700,00	228 338,85	13 979,97	262 589,68	16 076,97
22 Libušina tř. 8, byt č. 28	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	49 779,27	3 700,00	238 527,36	13 979,97	275 456,46	16 076,97
23 Libušina tř. 8, byt č. 29	Typ F garsonka	187 247,59	162 845,45	41 512,36	3 700,00	208 057,81	11 911,90	239 266,48	13 688,69
0 Libušina tř. 8, byt č. 30	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	11 416,39	0,00	23 219,54	689,30	26 702,47	792,70
24 Libušina tř. 8, byt č. 31	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	48 959,81	3 700,00	237 613,50	14 803,76	273 255,53	17 024,32
0 Libušina tř. 8, byt č. 32	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	11 416,39	0,00	23 219,54	689,30	26 702,36	792,70
25 Libušina tř. 8, byt č. 33	Typ N 2+1	205 547,93	203 904,43	28 681,75	4 300,00	234 886,18	13 456,26	270 119,11	15 474,70
26 Libušina tř. 8, byt č. 34	Typ F garsonka	187 247,59	176 689,09	47 906,50	3 700,00	228 297,59	13 979,97	262 542,23	16 076,97
27 Libušina tř. 8, byt č. 35	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	42 261,77	3 700,00	232 009,86	13 979,97	268 811,34	16 076,97
28 Libušina tř. 8, byt č. 36	Typ F garsonka	187 247,59	182 562,09	41 404,66	3 700,00	218 666,75	13 979,97	251 466,76	16 076,97
29 Libušina tř. 8, byt č. 37	Typ F garsonka	187 247,59	168 966,00	37 249,09	3 700,00	209 915,09	11 226,02	241 402,35	12 909,92
0 Libušina tř. 8, byt č. 38	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
0 Libušina tř. 8, byt č. 39	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
0 Libušina tř. 8, byt č. 40	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
30 Libušina tř. 8, byt č. 41	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	42 904,97	3 700,00	232 653,06	13 979,97	267 551,02	16 076,97
31 Libušina tř. 8, byt č. 42	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	48 226,22	3 700,00	237 974,31	13 979,97	273 670,46	16 076,97
32 Libušina tř. 8, byt č. 43	Typ N 2+1	205 547,93	203 904,43	31 957,10	4 300,00	240 161,53	13 862,70	276 185,76	15 942,11
33 Libušina tř. 8, byt č. 44	Typ N 2+1	205 547,93	203 904,43	27 747,20	4 300,00	235 951,63	13 862,70	271 344,37	15 942,11
34 Libušina tř. 8, byt č. 45	Typ F garsonka	187 247,59	174 582,09	40 952,16	3 700,00	219 214,25	13 979,97	252 096,39	16 076,97
35 Libušina tř. 8, byt č. 46	Typ F garsonka	187 247,59	157 702,81	39 421,59	3 700,00	200 824,20	10 444,89	230 947,83	12 011,62
36 Libušina tř. 8, byt č. 47	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	41 781,77	3 700,00	231 529,86	13 979,97	266 259,34	16 076,97
37 Libušina tř. 8, byt č. 48	Typ F garsonka	187 247,59	174 582,09	48 248,76	3 700,00	226 510,85	13 979,97	260 487,48	16 076,97
38 Libušina tř. 8, byt č. 49	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	47 537,12	3 700,00	237 285,21	13 979,97	272 877,99	16 076,97
39 Libušina tř. 8, byt č. 50	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	41 869,71	3 700,00	231 607,80	13 979,97	268 348,97	16 076,97
40 Libušina tř. 8, byt č. 51	Typ F garsonka	187 247,59	161 458,45	36 331,61	3 700,00	201 509,05	10 373,29	231 725,07	11 929,28
41 Libušina tř. 8, byt č. 52	Typ F garsonka	187 247,59	182 098,69	44 153,45	3 700,00	229 952,14	14 803,76	264 444,96	17 024,32
42 Libušina tř. 8, byt č. 53	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	47 537,12	3 700,00	237 285,21	13 979,97	272 877,99	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 54	Typ N 2+1 č.	205 547,93	17 802,62	9 329,08	0,00	27 131,70	689,30	31 201,46	792,70
43 Libušina tř. 8, byt č. 55	Typ F garsonka	187 247,59	158 988,48	37 033,39	3 700,00	199 701,84	11 683,26	239 657,12	13 435,75
44 Libušina tř. 8, byt č. 56	Typ F garsonka	187 247,59	169 980,65	33 356,83	3 700,00	206 037,28	11 464,57	236 942,87	13 184,26
45 Libušina tř. 8, byt č. 57	Typ F garsonka	187 247,59	165 873,47	44 325,23	3 700,00	213 898,70	11 477,22	245 983,51	13 198,80
46 Libušina tř. 8, byt č. 58	Typ F garsonka	187 247,59	165 578,09	40 705,10	3 700,00	209 983,19	13 979,97	241 480,67	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 59	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
47 Libušina tř. 8, byt č. 60	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	42 904,47	3 700,00	232 652,56	13 979,97	267 550,44	16 076,97
48 Libušina tř. 8, byt č. 61	Typ F garsonka	187 247,59	177 439,09	43 649,22	3 700,00	224 788,31	13 979,97	258 506,56	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 62	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	9 833,84	0,00	21 636,99	689,30	24 882,54	792,70
49 Libušina tř. 8, byt č. 63	Typ F garsonka	187 247,59	181 891,69	42 678,14	3 700,00	228 269,83	13 979,97	262 510,30	16 076,97
50 Libušina tř. 8, byt č. 64	Typ N 2+1	205 547,93	203 904,43	33 804,54	4 597,00	242 305,97	15 709,87	278 651,87	18 066,35
0 Libušina tř. 8, byt č. 65	Typ N 2+1 č.	205 547,93	17 802,62	7 826,67	0,00	25 729,29	689,30	29 588,68	815,70
51 Libušina tř. 8, byt č. 66	Typ F garsonka	187 247,59	177 439,09	46 786,62	3 700,00	227 925,71	13 979,97	262 114,57	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 67	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	13 926,14	0,00	25 729,29	689,30	29 588,68	792,70
52 Libušina tř. 8, byt č. 68	Typ F garsonka	187 247,59	186 048,09	47 537,12	3 700,00	237 285,21	13 979,97	272 877,99	16 076,97
53 Libušina tř. 8, byt č. 69	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	41 881,77	3 700,00	230 535,46	13 979,97	265 115,78	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 70	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	11 416,39	0,00	23 219,54	689,30	26 702,47	792,70
54 Libušina tř. 8, byt č. 71	Typ F garsonka	187 247,59	185 603,69	42 804,92	3 700,00	232 108,61	13 979,97	266 924,90	16 076,97
0 Libušina tř. 8, byt č. 72	Typ F garsonka č.	187 247,59	11 803,15	11 416,39	0,00	23 219,54	689,30	26 702,47	792,70
55 Libušina tř. 8, byt č. 73	Typ F garsonka	187 247,59	184 953,69	44 348,96	3 700,00	230 000,65	14 803,76	267 950,75	17 024,32
56 Libušina tř. 8, byt č. 74	Typ F garsonka	187 247,59	173 972,03	43 005,47	3 700,00	220 677,56	13 979,97	253 779,19	16 076,97
				788 581,30	0,00	788 581,30	64 129,52	906 868,50	73 748,95
	Výměna slupači potrubí	0,00	0,00	48 512,00	0,00	48 512,00	0,00	55 788,80	0,00
	Sklepní prostory SDK podhledy	0,00	0,00	51 204,24	0,00	51 204,24	1 935,30	58 894,88	2 225,60
	Sklepní prostory	0,00	0,00	38 284,74	0,00	38 284,74	0,00	44 027,45	0,00
	Doplnění závěru slupaček	0,00	0,00						
celkem		14 057 625,40	10 318 545,55	3 483 053,35	212 897,00	14 014 495,90	832 374,36	16 116 670,29	957 230,51

Bellova 3

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ	Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem housací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 3. byt č. 1	Typ 2+1 S	201 891,56	198 165,08	10 618,62	4 900,00	213 583,68	12 613,54	246 621,23	14 505,57
2 Bellova 3. byt č. 2	Typ 3+1 V	195 971,27	188 950,12	24 333,69	5 300,00	198 623,81	12 622,12	228 417,38	14 515,44
3 Bellova 3. byt č. 3	Typ 2+1 S	201 891,56	201 891,56	9 174,62	4 900,00	215 966,18	12 613,54	248 361,11	14 505,57
4 Bellova 3. byt č. 5	Typ 3+1 S	202 462,70	199 361,10	9 508,25	5 300,00	214 189,35	12 931,10	246 317,75	14 870,77
5 Bellova 3. byt č. 6	Typ 2+1 S	201 891,56	198 809,98	9 174,62	4 900,00	212 884,58	12 613,54	244 817,27	14 505,57
6 Bellova 3. byt č. 7	Typ 1+1 S	181 903,66	180 044,91	9 609,70	4 500,00	194 154,61	12 012,84	223 277,80	13 814,77
7 Bellova 3. byt č. 8	Typ 3+1 S	202 462,70	202 462,70	10 852,25	5 300,00	218 614,95	12 931,10	251 407,19	14 870,77
8 Bellova 3. byt č. 9	Typ 2+1 V	195 134,88	195 134,88	9 508,25	4 900,00	209 543,13	12 891,62	240 974,60	14 595,36
9 Bellova 3. byt č. 10	Typ 1+1 S	181 903,66	181 903,66	8 255,70	4 500,00	194 669,36	12 012,84	223 869,76	13 814,77
10 Bellova 3. byt č. 11	Typ 3+1 S	202 462,70	202 462,70	9 508,25	5 300,00	217 270,95	12 931,10	249 861,59	14 870,77
celkem		1 967 976,25	1 929 246,65	110 453,95	49 800,00	2 089 500,60	125 973,34	2 402 925,69	144 869,34

Bellova 4

Číslo a název objektu / provizního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + OH	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 4, byt č. 2	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 083,62	4 900,00	217 875,18	12 613,54	250 556,46	14 505,57
2 Bellova 4, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 083,62	4 900,00	217 875,18	12 613,54	250 556,46	14 505,57
3 Bellova 4, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	173 481,26	9 266,70	4 500,00	187 247,96	12 012,84	215 335,15	13 814,77
4 Bellova 4, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	179 686,52	11 982,25	5 300,00	196 968,77	12 622,12	235 614,09	14 515,44
5 Bellova 4, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 266,70	4 500,00	192 588,45	12 012,84	221 476,72	13 814,77
6 Bellova 4, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 708,69	14 870,77
7 Bellova 4, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	195 551,07	11 083,62	4 900,00	212 534,69	12 613,54	244 414,89	14 505,57
8 Bellova 4, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
9 Bellova 4, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	185 904,65	11 982,25	5 300,00	203 186,90	12 931,10	233 664,94	14 870,77
celkem			1 752 235,33	1 699 512,82	97 562,71	44 100,00	1 841 175,53	112 363,46	2 117 351,86	129 217,98

Beřlova 5

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Beřlova 5, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	188 009,58	10 518,62	-4 900,00	203 427,20	12 613,54	233 941,28	14 505,57
2 Beřlova 5, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	160 842,35	9 609,70	-4 500,00	174 952,05	12 012,84	201 194,85	13 814,77
3 Beřlova 5, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	170 159,35	10 852,25	5 300,00	186 311,60	12 622,12	214 256,34	14 515,44
4 Beřlova 5, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	8 285,70	-4 500,00	194 669,36	12 012,84	223 869,76	13 814,77
5 Beřlova 5, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	200 570,70	9 508,25	5 300,00	215 378,95	12 931,10	247 685,79	14 870,77
celkem			957 329,17	901 484,64	48 754,52	24 500,00	974 739,16	62 192,44	1 120 950,03	71 521,31

Bellova 6

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem boudací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem boudací práce s DPH
1 Bellova 6, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	30 873,60	5 300,00	235 554,40	20 168,94	270 887,58	23 194,28
2 Bellova 6, byt č. 2	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	11 083,62	4 900,00	211 118,50	12 613,54	242 786,28	13 505,57
3 Bellova 6, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 648,62	4 900,00	218 440,18	12 613,54	251 206,21	14 585,57
4 Bellova 6, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 609,70	4 500,00	192 931,45	12 012,84	221 871,17	13 814,77
5 Bellova 6, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	54 913,69	4 900,00	261 705,25	19 321,93	300 961,04	22 220,22
6 Bellova 6, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 083,62	4 900,00	217 875,18	12 613,54	250 556,16	14 505,57
7 Bellova 6, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	22 236,39	4 500,00	205 558,14	16 449,86	236 391,86	18 917,34
8 Bellova 6, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
celkem			1 569 542,28	1 560 296,56	163 431,49	39 200,00	1 762 928,05	118 725,29	2 027 367,26	136 534,06

Bešova 7

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + DN	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bešova 7, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	174 288,27	10 852,25	5 300,00	190 440,52	12 622,12	219 060,80	14 515,44
2 Bešova 7, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	170 742,08	10 518,62	4 900,00	186 160,70	12 613,54	214 084,81	14 505,57
3 Bešova 7, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	172 083,07	9 609,70	4 500,00	186 192,77	12 012,84	214 121,69	13 814,77
4 Bešova 7, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	192 842,67	10 852,25	5 300,00	208 994,92	12 622,12	240 341,16	14 515,44
5 Bešova 7, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	198 809,96	10 518,62	1 900,00	214 228,58	12 853,02	246 362,87	14 780,97
6 Bešova 7, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	158 767,72	9 609,70	4 500,00	172 877,42	12 318,32	198 809,03	14 166,07
7 Bešova 7, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 308,06	249 906,71	14 154,27
8 Bešova 7, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	10 852,25	5 300,00	212 076,52	12 931,10	243 888,00	14 870,77
celkem			1 550 498,13	1 465 349,60	83 332,01	39 600,00	1 588 281,61	100 281,12	1 826 523,85	115 323,29

Bellova 8

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bořovací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bořovací práce s DPH
1 Bellova 8, byt č. 2	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	55 475,69	4 900,00	255 510,57	18 321,93	293 837,16	22 220,22
2 Bellova 8, byt č. 3	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 266,70	4 500,00	195 670,36	12 012,84	225 020,81	13 814,77
3 Bellova 8, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	189 833,64	10 518,62	4 900,00	205 252,26	12 613,54	236 040,10	14 505,57
4 Bellova 8, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	6 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
5 Bellova 8, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	195 924,27	11 982,25	5 300,00	213 206,52	12 622,12	245 187,50	14 515,44
6 Bellova 8, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 304,62	4 900,00	217 096,18	12 613,54	249 660,61	14 505,57
7 Bellova 8, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	11 417,25	5 300,00	216 098,05	12 931,10	248 512,76	14 870,77
celkem			1 354 355,61	1 342 890,56	118 786,83	34 300,00	1 495 987,39	94 127,91	1 720 385,50	108 247,10

Bellova 9

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 9, byt č. 2	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	180 687,05	10 852,25	5 300,00	196 839,30	12 931,10	228 365,20	14 870,77
2 Bellova 9, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	185 315,18	10 518,62	4 900,00	200 733,80	12 613,54	230 843,87	14 505,57
3 Bellova 9, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	10 852,25	5 300,00	218 614,95	12 931,10	251 407,19	14 870,77
4 Bellova 9, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 613,54	249 906,71	14 505,57
5 Bellova 9, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
6 Bellova 9, byt č. 9	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	10 518,62	4 900,00	217 310,18	12 613,54	249 906,71	14 505,57
celkem			1 185 747,06	1 154 151,71	62 870,06	29 800,00	1 246 821,77	75 715,66	1 433 845,04	87 073,01

Belova 10

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bouřací rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bouřací práce s DPH
1 Belova 10, byt č. 1	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	42 405,09	5 300,00	250 167,79	20 168,94	267 692,96	23 194,28
2 Belova 10, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	201 891,56	11 648,62	4 900,00	218 440,18	12 613,54	251 208,21	14 505,57
3 Belova 10, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 831,70	4 500,00	196 235,36	12 012,84	225 670,66	13 814,77
4 Belova 10, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	168 350,48	13 134,25	5 300,00	184 784,73	12 931,10	212 502,44	14 870,77
5 Belova 10, byt č. 6	Typ 2+1 S	stavební práce	201 891,56	162 675,64	12 917,17	4 900,00	190 492,81	12 613,54	207 566,73	14 505,57
6 Belova 10, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	178 821,75	9 831,70	4 500,00	193 153,45	12 012,84	222 126,47	13 814,77
7 Belova 10, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	199 380,80	11 417,25	5 300,00	216 098,05	12 931,10	248 512,76	14 870,77
8 Belova 10, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 831,70	4 500,00	196 235,36	12 012,84	225 670,66	13 814,77
9 Belova 10, byt č. 11	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	11 982,25	5 300,00	219 744,95	12 931,10	252 706,69	14 870,77
celkem			1 759 344,90	1 677 852,95	132 999,73	44 500,00	1 855 352,68	120 227,84	2 133 655,59	138 262,02

Číslo a název objektu / provozního souboru	Typ		Rozpočtové náklady	Provedeno celkem	Celkem vícepráce	ON	Celkem rozpočet + vícepráce + ON	Celkem bourací práce rozpočet + vícepráce	Celkem s DPH	Celkem bourací práce s DPH
1 Bellova 11, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	201 801,56	185 093,56	10 518,62	4 900,00	200 512,18	12 613,54	230 569,01	14 505,57
2 Bellova 11, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	195 924,27	164 002,27	10 852,25	5 300,00	180 154,52	12 622,12	207 177,70	14 515,44
3 Bellova 11, byt č. 3	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 206,52	4 900,00	210 241,40	12 613,54	241 777,61	14 505,57
4 Bellova 11, byt č. 4	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 758,48	9 609,70	4 500,00	175 868,18	12 012,84	202 249,41	13 814,77
5 Bellova 11, byt č. 5	Typ 3+1 S	stavební práce	202 462,70	202 462,70	13 530,18	5 300,00	221 292,88	15 609,03	254 486,81	17 950,38
6 Bellova 11, byt č. 6	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	195 134,88	10 518,62	4 900,00	210 553,50	12 613,54	242 136,53	14 505,57
7 Bellova 11, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
8 Bellova 11, byt č. 8	Typ 3+1 V	stavební práce	165 924,27	192 842,67	10 852,25	5 300,00	208 994,92	12 622,12	240 344,16	14 515,44
9 Bellova 11, byt č. 9	Typ 2+1 V	stavební práce	195 134,88	168 113,57	10 518,62	4 900,00	183 532,19	7 208,98	211 062,02	9 290,33
10 Bellova 11, byt č. 10	Typ 1+1 S	stavební práce	181 903,66	181 903,66	9 609,70	4 500,00	196 013,36	12 012,84	225 415,36	13 814,77
11 Bellova 11, byt č. 11	Typ 3+1 V	stavební práce	165 924,27	186 104,57	10 852,25	5 300,00	202 256,82	12 622,12	232 595,34	14 515,44
celkem			2 123 242,69	2 014 454,90	116 678,41	54 300,00	2 185 433,31	134 563,51	2 513 248,31	154 748,04