

# DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO





## Číslo SOD objednatele: S9/2017/024

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa: Pflaument Investment s.r.o.  
Bránická 213/53, Praha 4, 147 00

IČO: 24798941  
DIČ: CZ24798941  
zastoupený: Michalem Sudorem  
stavbyvedoucí: Pavel Škampa  
bankovní spojení:   
telefon:   
fax:   
e-mail: 

#### 2. OBJEDNATEL

adresa: Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel  
na základě podpisového řádu  
č. 02/2014 oprávněn jednat  
ředitel Lesního závodu  
Kladská Ing. Jan Němický

ve věcech technických jedná:  
telefon:  
fax:  
e-mail:

bankovní spojení:

**II.**  
**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, podle níž se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby LC Skautský tábor - Stavební dvůr
2. Místo plnění: LC Skautský tábor - Stavební dvůr , polesí Prameny

**IV.**  
**Změna termínu dokončení stavby**

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby z důvodu špatných klimatických podmínek podzimních a zimních měsíců r. 2017. Nový termín předání stavby je 31. 5. 2018

**XIII.**  
**Z á v ě r e č n é u s t a n o v e n í**

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem **č.2** smlouvu o dílo.

V Lázních Kynžvartu, dne: 30. 11. 2017

