

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.8.2015

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

00292427
CZ00292427

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem:
Zastoupená:
ve věcech smluvních:
ve věcech stavby:

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C,
vložka 21636
Slavkov u Brna, Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem
PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem

IČ:
DIČ:
E-mail:
Bankovní spojení:

634 89 163
CZ 634 89 163

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2015 smlouvu o dílo na stavbu s názvem „Výstavba víceúčelového hřiště Vyškov, Joklova“ (dále také jako Smlouva).
2. V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě, kterým se původní ustanovení čl. III, odst. 2 nově nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.6.2017 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.


3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2015 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že bude uveřejněna rovněž smlouva o dílo ze dne 21.8.2015 včetně všech dodatků (tj. dodatek č. 1 ze dne 13.10.2015 a dodatek č. 2 ze dne 11.7.2016) Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností uvedených v tomto dodatku ani ve smlouvě o dílo ze dne 21.8.2015 a dodatcích č. 1 a 2 není jejím obchodním tajemstvím.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 42. Radou města Vyškova dne 31.10.2016 usnesením č.2222-06.


Ve Vyškově dne 14.11.2016

Ve Vyškově dne

11.11.2016



Ing. Karel Goldemund
starosta města



PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti

