

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S/ 0100/2018/OMH
„Parkování ul. Korunní, Ostrava – Mariánské Hory“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou
IČ: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
ing. Jaromír Škopek, tel.: 770 136 079, e-mail: jskopek@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

PROINK s.r.o.

Se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30, Ostrava
Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková, jednatel
IČ: 259 00 056
DIČ: CZ25900056
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25076
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 683052001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Lenka Ščupáková, jednatel, tel. +420596633762, e.mail: proink@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S /0100/2018/OMH „Parkování ul. Korunní, Ostrava – Mariánské Hory“
(dále jen smlouva“) uzavřené dne 23.04.2018.

II. Změny

1. Článek č. VI Doba a místo plnění

Mění se v odstavci 1, body

- a) Termín zpracování DÚR dle čl. III, bodu 2. 2. této smlouvy do 27- mi týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

2. Článek č. VII Cena předmětu plnění a platební podmínky

Mění se v odstavci 1, Cena díla a sjednává se pro jednotlivé části díla takto:

č.	Položka	cena
A	Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti	153.000,- Kč bez DPH
A. 1	Cena za zpracování DÚR vč. IČ dle čl. III, bodu 2.2., 2.5	78.500,- Kč bez DPH
A. 2	Cena za zpracování DSP vč. IČ dle čl. III, bodu 2.3., 2.5	48.500,- Kč bez DPH
A. 3	Cena za zpracování DPS dle čl. III, bodu 2.4.	26.000,- Kč bez DPH
B	Cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 20 hodin dle čl. III. bodu 2.6.	500,- Kč/hod. bez DPH 10.000,- Kč/celkem bez DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH	163.000,- Kč bez DPH
	VÝŠE DPH	34.230,- Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH	197.230,- Kč vč. DPH

(dále jen jako „**cena díla**“).

III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

IV.
Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 86. schůzi konané dne 16.07.2018 pod č. usn. 2978/RMOB-MH/1418/86

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

.....
Ing. Lenka Ščupáková
jednatel