
**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**


**„Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním
postížením DPL Smečno“**

Číslo objednatele 53/71234454/2017/1/2018
Číslo zhotovitele 346/175

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 26.10.2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:


Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno
zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 71234454
DIČ: CZ71234454
Telefon: 312 547 857
E-mail: sala@dpodlipami.cz
Bankovní spojení: 

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Ideal okno s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 56a, Brno, 615 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 48302
jednatel: Milan Malý
IČ: 26958791 DIČ: CZ26958791
Bankovní spojení: 

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště než bylo předpokládáno při zadávání veřejné zakázky je nutné upravit dobu zhotovení díla. Dále dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších, je u tohoto objednatele DPH v 15% sazbě.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště než bylo předpokládáno při zadávání veřejné zakázky, původní znění čl. II., bod. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 25 kalendářní týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014-2020.

- b) Vzhledem k typu objednatele a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších, je u tohoto objednatele DPH v 15% sazbě, původní znění čl. III., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.461.630,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 819.244,50 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.280.874,50 Kč.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 5.461.630,00 Kč bez DPH, tedy 6.608.573,00 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku jen se změnou sazby DPH z 21% na 15% činí 5.461.630,00 Kč bez DPH, 6.280.874,50 Kč s DPH.

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Finanční a časový harmonogram plnění

V Brně dne 23.7.2018

Dodavatel
Ideal okno s.r.o.

Ve Smečně dne 23.7.2018

Objednatel
Domov Pod Lipami Smečno

Milan Malý

Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace