

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-0322/OR ze dne 26.4.2018

„Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č.945/2, k.ú. Děčín – Staré Město“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	TBC, s.r.o
Sídlo:	Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Ungr
IČO:	28745035
DIČ:	CZ28745035
Bankovní spojení:	Fio
Číslo účtu:	2600173457/2010

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0322/OR ze dne 26.4.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 571 249,- Kč bez DPH. Oproti původnímu návrhu došlo k výměně odvodňovacího žlabu před kotci a betonových žlabovek za kotci a to z důvodu, že při bourání podlahy nebylo možné stávající prvky zachovat bez poškození, tak, jak bylo plánováno v projektové dokumentaci. Dále došlo k doplnění vrstvy v podlaze o vysprávkovou maltu na beton, tak, aby došlo k vyhlazení betonové mazaniny a byl zajištěn hladký povrch pod finální nátěr. Celý postup byl konzultován a odsouhlasen projektantem stavby.

Cena víceprací	114 254,14 Kč
Cena méněprací	- 16 201,28 Kč

Celková cena díla bez DPH

669 301,86 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č.945/2, k.ú. Děčín – Staré Město“ je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Aleš Ungr – jednatel společnosti

Příloha: oceněné výkazy výměr