

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342
trati Opava východ - Hlučín**

uzavřené dne 29. 12. 2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-6348/2017

ISPROFOND: 5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2018/010

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu 2. dílčí etapy Díla ze dne 26. 6. 2018 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění pro 2. dílčí etapu o 3 měsíce, kdy současně ostatní termíny zůstávají zachovány.

Důvodem pro prodloužení lhůty je požadavek SSZT z připomínkového řízení projektu stavby kvůli kterému je nutné rozšířit rozsah prací na Díle. Jedná se doplnění rozhlasového zařízení na zastávce Velké Hoštice s využitím projektovaných výkopových prací (připoložení kabelizace do výkopu, umístění sloupu s rozhlasem v zastávce a umístění technologie do reléového domku u přejezdu v km 24,342).

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob plnění Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob plnění Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. Dále se smluvní strany dohodly s ohledem na důvod pro prodloužení jedné dílčí etapy a souvisejícím rozšíření rozsahu prací na navýšení ceny Díla o částku 78.000 Kč u ceny za zpracování Projektu stavby.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 1.040.000 Kč

Slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH: 994.500 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 45.500 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 70 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré

náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 16.7.2018

V Brně dne 23.7.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Projektu stavby k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování Projektu stavby

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu stavby:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Projektu stavby se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, ES posouzením, všemi podklady pro stavební povolení a žádosti o stavební povolení

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování Projektu stavby

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 4 měsíce v roce 2018), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné
- 4x v digitální formě
 - 3x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě