

Soupis dílčích činností - aktualizace č. 1 ze dne 16. 7. 2018 k dodatku č. 2 k SOD

Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250
 č. akce: 129150016

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	65 000	96 500.00 Kč
	Terénní průzkum	3 000	
	Geodetické zaměření	10 000	
	Inženýrsko-geologický průzkum	12 500	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	6 000	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení	15 000	34 000.00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a pod	15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	4 000	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činností AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		18 200.00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činností AD (hod):	28	
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	650	
Cena celkem za I., II. a III. etapu			148 700.00 Kč bez DPH

Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800
 č. akce: 229150014

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	90 000	121 500.00 Kč
	Terénní průzkum	3 000	
	Geodetické zaměření	10 000	
	Inženýrsko-geologický průzkum	12 500	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	6 000	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení	15 000	34 000.00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a pod	15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	4 000	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činností AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		40 300.00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činností AD (hod):	62	
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	650	
Cena celkem za I., II. a III. etapu			195 800.00 Kč bez DPH
Celková cena za provedení díla			344 500.00 Kč bez DPH