

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 66-2-951/17/PD  
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením podniku,

zastoupené na základě pověření ze dne 5. 1. 2016 Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba*

**VH atelier, spol. s r.o.**

IČO: 494 372 67

DIČ: CZ494 372 67

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

kořespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 66-2-951/17/PD ze dne 4.12.2017 (dále jen „smlouvy o dílo“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „Hájnický rybník horní“.

**I.**  
**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek II. Doba plnění, odstavec 1., se mění takto:**

Zahájení prací na projektové dokumentaci:      prosinec 2017

Dílo (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:      **30. 9. 2018**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 19.7.2018

V Brně dne:

