

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/1012/OSM_OSM
ze dne 21.6.2018



Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem : Náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Zastoupený : Mgr. Milan Volf, primátor města

Osoba oprávněná ve věcech technických: [redacted] Odbor správy majetku, tel. [redacted]

IČ: 234516, DIČ CZ00234516

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kladno, č.ú. [redacted]

a

Zhotovitel: ZKB 95, spol. s.r.o.

Se sídlem : Svojsíkova 1516, 273 09 Kladno

Zastoupená: [redacted] jednatel

IČ: 62966375 DIČ: CZ62966375

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění hřiště – vnitroblok Italská-Vodárenská – asfaltový povrch, oplocení“ se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 21.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI.odst. 11.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení vícepráce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy. Dodatek je uzavřen dle stavebního rozpočtu – vícepráce, který obsahuje skutečné skladby podloží (viz příloha). Nutné odstranění z důvodu následné montáže workoutové sestavy včetně dopadové plochy.
3. Cena za dílo vícepráce bez DPH činí **458 450,32 Kč**. V důsledku toho se v článku III. Cena za dílo text odst. 3.1. nahrazuje tímto novým zněním :

„3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

1 533 215,78 Kč bez DPH
320 975,32 Kč DPH 21%
1 855 191,10 Kč celková cena vč. DPH.“



4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou vedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Stavební rozpočet – vícepráce.

V Kladně dne 23. 7. 2018

Zhotovitel: ZKB Svojsík
ZKB 95, spol. s r. o.
jednatel

V Kladně dne 24-07-2018
Objednatel: Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf