

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
2018/003287 uzavřené dne 21. 5. 2018
(dále jen „Smlouva“)

*kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČO: 000 75 370
Městský obvod Plzeň 3
se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83,
zastoupený Radislavem Neubauerem, starostou Městského obvodu Plzeň 3

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **Jan Šimončíč**
IČO: 67892094
sídlem Plzeň, Kralovická 25, PSČ 323 00
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku

dále jen zhotovitel

I. Základní ustanovení

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 21. 5. 2018 smlouvu o dílo 2018/003287, jejímž předmětem je provedení „**Oprava – výměna podlahové krytiny – schodiště z přízemí do 1. a 2. patra a chodby v 1. a 2. patře - 32. MŠ, Resslera 22, Plzeň**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplaty, (dále jen „Smlouva“).
2. Během realizace díla dle shora specifikované Smlouvy došlo k potřebě úpravy díla, konkrétně zvýšení rozsahu díla o provedení víceprací, jejichž podrobný seznam je uveden v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 16. 7. 2018, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Příloha č. 2“). Konkrétně byla zjištěna potřeba dalších prací a dodávek oproti vypracované projektové dokumentaci, která popisuje provedení Díla, a to zejména z důvodu požadavku stabilizace stávajícího teraca na chodbách MŠ.

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

1. Předmět díla

Smluvní strany sjednaly, že věta čl. II odst. 2 Smlouvy se doplňuje o nově vložené znění:

„...a jak dále specifikováno v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 16. 7. 2018, která je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy.“

2. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **262 373,61 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých šedesát jedna haléřů) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.“*

III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již tyto byly uplatněny tímto dodatkem či doposud uplatněny nebyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 č. 183 ze dne 18. 7. 2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 16. 7. 2018.

V Plzni dne ...

V Plzni dne ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Radislav Neubauer, starosta

Jan Šimončič