

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/490/2018

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového

jednání ve věcech:  
smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového  
technických:  
telefon:  
fax:  
e-mail:

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
zastoupena: (statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem)

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí  
se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná

IČ: 60779098  
**DIČ: CZ60779098**  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
bankovní spojení: .  
č. účtu:  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 25. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/490/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava chodníků a parkovacích míst na ul. Haškova**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši 50.086,64 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 23.349,31 Kč bez DPH.

**Cena díla se zvyšuje o 26 737,33 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.**

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.036.674,69 Kč
--------------	-----------------

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 063 412,02 Kč
--------------	-----------------

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 20.7.2018  
za objednatele

V Karviné dne 20.7.2018  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 2.1.2018

.....  
Za firmu KUMAN spol. s r.o.  
Jan Kubánek  
ředitel, jednatel společnosti