

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/18/655/PIM, ev.č.: 21570/18-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
Ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111
Č.ú. 
Zastoupen
Ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Na základě žádosti dodavatele a schválení radou města Turnova se tímto dodatkem mění termín dokončení díla: **Výměna okenních výplní objektu radnice č.p. 1 v Turnově.**

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Nový termín dokončení a předání díla 31. 8. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.


- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 1 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Semilech dne:



V Turnově dne:

Za zhotovitele:



Za objednatele:

