

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. SML1700157 ze dne 9.10.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

: Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov

Tel. : 519 444 660

Email : kostial@mikulov.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Rostislav Košťal

IČO : 002 83 347

DIČ : CZ00283347

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu 19-2033060287/0100

1.2 Zhotovitel :

František Dvořák

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : František Dvořák

b) technických :

IČO : 13063430

DIČ : CZ531004186

Bankovní spojení : KB a.s., Mikulov

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
„Rekonstrukce balkónů na DPS Pod Strání, Mikulov“

3. Cena díla

3.1. Původní cena dle SOD

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	724.415,34

3.2 Méně práce

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	275.584,63

3.3. Vícepráce

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	310.746,29

3.4. Nová cena včetně dodatku

Název položky	Cena v Kč
Původní cena díla bez DPH	724.415,34
Méně práce	-275.584,63
Vícepráce	310.746,29
Celková cena bez DPH	759.577,00
DPH 21%	159.511,00
Celková nová cena včetně DPH	919.088,00

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dní od podpisu SoD
předpoklad zahájení prací: do 7 dní od předání staveniště (10/2017)
předpoklad dokončení prací: do 30.6.2018

13.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

Ostatní články původní smlouvy se nemění!

Mikulov dne:.....

Klentnice dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



.....
Rostislav Košťál
starosta

.....
František Dvořák
majitel firmy

Příloha č. 1

Zhotovitelem oceněný soupis méně prací a víceprací.