

DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
č. B-16-223-100

AD1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Arch.Design , s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305.

Sídlo společnosti a kancelář : Sochorova 23, 616 00 Brno

tel: 541 420 911, e-mail: archdesign@archdesign.cz

IČ: 25764314 DIČ: CZ25764314

jejmž jménem jedná pan Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík,

Oprávněn jednat v technických záležitostech:

(dále jen

Objednatel :

Město Mikulov

Sídlo společnosti:

Náměstí 1, 692 20 Mikulov

tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500, e-mail: podatelna@mikulov.cz

IČ: 00283347

Zastoupená Rostislavem Košťalem, starostou města

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Rostislav Košťál, starosta města

Oprávněn jednat v technických záležitostech:

(dále jen „objednatel“)

AD 2. Předmět smlouvy

Smlouva o dílo č. B-16-223-100 byla uzavřena pro akci „**PD pro stavební povolení na akci přístavba/nová výstavba G-centra**“ - **PD pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)**“

Smluvní strany se výslovně dohodly, že doplňují v článku 2 ustanovení 2.1.3 Smlouvy o dílo č. B-16-223-100 a upravují článek 2 takto (**změna označena tučně**):

2.1.3 Zpracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

- **Rozsah dle přílohy 01 - Dodatku č.1**

2.2 Předmětem plnění této smlouvy není:

- průzkumy a expertízy (**vyjma zpracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu**)
- poplatky za stanoviska a vyjádření + správní poplatky
- jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, dodatcích k této smlouvě nebo příslušné jiné dohodě mezi objednatel a zhotovitelem.

AD 5. Cena plnění

Smluvní strany se výslovně dohodly, že doplňují v článku 5 ustanovení 5.2.3 Smlouvy o dílo č. B-16-223-100 a upravují článek 5 takto (**změna označena tučně**):

Cena plnění

- 5.1 Celková cena za zajištění předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši **1.437.000,- Kč** (slovy **miliončtyřistatřicetsedmtisíc** korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
- 5.2 Celková cena plnění sestává z následujících částí:
- 5.2.1 Cena za PD k územnímu řízení dle čl. 2.1.1. této smlouvy: 1.250.000,- Kč
- 5.2.2 Cena za výkon IČ pro vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.1.2 této smlouvy: 100.000,- Kč
- 5.2.3 Zpracování IG a hydrogeologického průzkumu dle čl. 2.1.3 této smlouvy: 87.000,- Kč**
- 5.3 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- 5.4 K cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

AD 6. Způsob úhrady

Smluvní strany se výslovně dohodly, že doplňují v článku 6 ustanovení 6.2.4 Smlouvy o dílo č. B-16-223-100 a upravují článek 6 takto (**změna označena tučně**):

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury vždy po dokončení a předání dílčí části díla.
- 6.2 Dílčí části díla rozhodná pro fakturaci Zhotovitele jsou:
- 6.2.1 Předáním části díla dle čl. 2.1.1 pro vyjádření DO (první žádost) vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 70% dle čl. 5.2.1 této smlouvy.
- 6.2.2 Předáním části díla dle čl. 2.1.1 na stavební úřad (žádost o stavební povolení) vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 30% dle čl. 5.2.1 této smlouvy.
- 6.2.3 Podáním žádosti o stavební povolení vzniká zhotoviteli právo fakturovat za výkon IČ pro vydání stavebního povolení ve výši 50% z ceny dle čl. 5.2.2 této smlouvy. Po nabytí právní moci stavebního povolení vzniká zhotoviteli právo fakturovat za výkon IČ pro vydání stavebního povolení ve výši 50% z ceny dle čl. 5.2.2 této smlouvy nejpozději však 6 měsíců po podání žádosti.
- 6.2.4 Předáním části díla dle čl. 2.1.3 Objednateli vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši dle čl. 5.2.3 této smlouvy.**
- 6.3 Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 14 dnů od doručení účetního dokladu

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. B-16-223-100 zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha 01- Změnový list 01

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V dne:

.....
zhotovitel

.....
objednatel
Rostislav Košťál

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:

Uzavření Dodatku č.1 na akci: PD pro stavební povolení na akci přístavba/ výstavba G- centra- PD pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) za podmínek v ní uvedených, schválila rada města Mikulov dne 12.6.2018 na základě článku IV. odst. 1 písm. a4) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 1/2018/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 27. 2. 2018, v platném znění.

V Mikulově dne

.....

Rostislav Košťál - starosta