

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: 1040

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

I. Smluvní strany – *nemění se:*

1. Objednatel:

MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, 586 01 Jihlava

zřízená Statutárním městem Jihlava

Sídlo: Březinova 4042/114, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Jarmilou Bučkovou, ředitelkou školy

Osoba oprávněná jednat za společnost ve smluvních a technických záležitostech:

Jarmila Balíková

Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:

Bc. Jana Pokorná

IČO: 709 93 165

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

Č. účtu:

Tel.:

E-mail:

http: www.mszozaikaji.cz

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Bc. Karlem Löfflerem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:

Ing. Stanislav Uchytíl – stavbyvedoucí

Petr Švarc - stavbyvedoucí

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

Tel.: · fax: -----

E-mail:

http: www.psjihlava.cz

II. Předmět smlouvy – *nemění se:*

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo – stavbu - stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a dílů na akci:

„MŠ Mozaika, Erbenova 37, Jihlava – oprava sociálního zařízení II. etapa“

na pozemcích č. 4640/1v obci a k.ú. Jihlava

2) Provedením díla se rozumí:

a) zhotovení stavby v souladu:

aa) s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou firmou pí Ing. arch. Zuzanou Hruběšovou – PROJEKTOVÝ ATELIÉR se sídlem Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava z 11/2016 (dále jen projekt)

V případě nesouladu (rozdílu) mezi projektovou dokumentací či jinými dokumenty a výkazem výměr platí vždy výkaz výměr.

3) Pod zhotovením díla se rozumí i:

- a) odvoz, uložení a likvidace odpadů
- b) vyklizení staveniště

4) Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je objednatel povinen předat zhotoviteli:

- 1) prováděcí dokumentaci
- 2) doklady o případných provedených průzkumech (stavebně technický, geotechnický, archeologický, apod.).

IV. Cena díla – mění se:

2) Cena díla specifikovaného tímto dodatkem ke smlouvě je oběma smluvními stranami sjednána takto:

cena dle dodatku č. 1

cena bez DPH	112.279,08 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>23.578,61 Kč</u>
<i>cena vč. DPH</i>	<i>135.857,69 Kč</i>

cena dle SoD č. 1040

cena bez DPH	1.047.995,22 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>220.079,00 Kč</u>
<i>cena vč. DPH</i>	<i>1.268.074,22 Kč</i>

celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.160.274,30 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>243.657,61 Kč</u>

celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 a vč. DPH 1.403.931,91 Kč

Ostatní ustanovení SoD č. 1040 se nemění.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - Položkové rozpočty č. 002 a č. 003

V Jihlavě, dne: 16. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka MŠ Mozaika Jihlava

.....