

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. CESD 99/2018
uzavřené dne 24. 5. 2018 (dále jen „smlouva“),

“Provedení 1. a 2. seče zelených pásů ve stromořadích - část 1”

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Antonín Pechek

se sídlem: Augustinova 2065, 148 00 Praha 4
IČ: 14930901 DIČ: CZ6302271052
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupené: [redacted]
zapsán: živnostenský odbor MČ Praha 11, č.j. MCP/11/13/063092/ŽO/RUZ
(dále jen „**poskytovatel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 2. smlouvy o poskytování služby na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je **prodloužení termínu pro ukončení služby nejpozději do 20. 7. 2018.** :Důvodem k prodloužení termínu pro poskytování služby je posun provedení druhé seče z důvodu extrémního sucha v měsíci červnu.

II.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. .
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 29. 6. 2018

V Praze dne 29. 6. 2018.

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

████████████████████