
Dodatek č.1
k PACHTOVNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 6. 3. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "pachtýř")

a

2. Boels Česká republika s.r.o.

se sídlem: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
IČ: 27453332 DIČ: CZ27453332
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "propachtovatel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IX. odst. 2. Pachtovní smlouvy na uzavření tohoto dodatku č.1., jehož předmětem je změna termínu trvání smlouvy, a to z důvodu přerušení stavby, kde je nakladač nasazen, v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

II.

1. V článku IV. Doba trvání smlouvy a místo předání, odst. 2 se mění: Smlouva bude trvat do: 30. 7. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

-
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za propachtovatele:


na základě plné moci
Boels Česká republika s.r.o.