

Harmonogram realizace zakázky



Název stavby: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení 25,872 trati Praha - Rakovník**

Název PS/SO: všechna PS, SO

| činnosti / akce | rok měsíc | 2018 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | | | | |
| činnost zhotovitele | prováděcí dokumentace a dokumentace skut. provedení | | | | | | | | | | | | |
| | příprava materiálu, přípravné práce | | | | | | | | | | | | |
| | kabelizace | | | | | | | | | | | | |
| | montáž venkovní technologie | | | | | | | | | | | | |
| | montáž vnitřní technologie | | | | | | | | | | | | |
| | aktivační práce | | | | | | | | | | | | |
| | dokončování, úklid | | | | | | | | | | | | |
| činnost investora | výběrové řízení | | | | | | | | | | | | |
| | uzavření smlouvy o dílo | | | | | | | | | | | | |

27.7.2018
zahájení
zakázky

30.11.2018
ukončení zakázky a
předání díla

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **88757**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b755f5b0-cdfa-4468-ade2-601834ec07a0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.07.2018 11:00:01**



2decd19e-f7af-4616-aa56-7d31ccdc652e