

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Uzavřené dne 2.7.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
IČ: 06578705, DIČ: není plátce DPH
Č.Ú.: 837011/0710
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem

Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
IČ : 68407700, DIČ: CZ68407700
Č.Ú.: 107-4413090217/0100 vedený u Komerční banky a.s.
zastoupen doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., ředitelem

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva z 2.7.2018 mění následovně:

IV.

Cena a termíny dokončení Díla

1. Cena za Dílo v celkovém rozsahu dle čl. I této smlouvy činí **1 175 000,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionstosedmdesát pět tisíc korun českých).
2. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé fáze Díla budou Zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli v následujících termínech:

Fáze 1	31.7.2018	350 000,- Kč bez DPH
Fáze 2	30.9.2018	350 000,- Kč bez DPH
Fáze 3	30.11.2018	475 000,- Kč bez DPH

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech.

V Praze dne

V Buštěhradě dne

.....
Mgr. Zdeňkem Veselým, generální ředitel

objednatel

.....
doc. Ing. Lukáš Ferkel, Ph.D., ředitel

zhotovitel