



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: N17-063-0005

I. Smluvní strany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

a) Předmět plnění dle článku III. smlouvy o dílo č. N17-063-0005 ze dne 31. 5. 2016 vyjádřený položkovým soupisem prací se snižuje o položky méněprací a navyšuje o položky víceprací:

SNÍŽENÍ:

Méněpráce SO 01 Atletické sektory a sportovní hřiště					
			počet jedin.	jedn.cena	cena celkem
151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	89,06		
151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	89,06		
112100001	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu 1 km, spálení větví	kus	28,00		
113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	136,00		
113151119	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	88,50		
767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	166,00		
Méněpráce SO 02 Sportovní hřiště pro Basketbal					
			počet jedin.	jedn.cena	cena celkem
113151219	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	205,00		
113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	93,90		
Méněpráce SO 03 Oplocení areálu					
			počet jedin.	jedn.cena	cena celkem
139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,86		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,86		
199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,86		
271571111	Polštář základu ze šterkopísku třídněného	m3	0,32		
275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,10		
275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	11,30		
275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,30		
R33817112	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím	kus	45,00		
767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00		
R55342371	Sloupek plotový 60/60/2700 mm,4 objímky, pozinkovaný, poplastovaný, barva zelená	kus	45,00		
55342413R	Plotový panel výška 2030 mm, pozinkovaný, poplastovaný, barva zelená	kus	43,00		
998152121	Přesun hmot, oplocení. do 3 m	t	5,30		
Méněpráce - odvodňovací žlaby					
			počet jedn.	jedn.cena	cena celkem
R592-27000	Žlab polymerbeton. se zvýšeným okrajem - sportovní, krycí rošt plastový	m	154,67280		
R592-27020	Žlab polymerbetonový šterbinový - sportovní	m	48,04200		
Celkem					437 396,35 Kč



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

NAVÝŠENÍ:

Vícepráce - odvodňovací štěrbínové žlaby					
			počet jedn.	jedn.cena	cena celkem
R592-27020	Žlab polymerbetonový štěrbínový - sportovní obloukový R36,5 - oboustranný	m	47,00000		
R592-27021	Žlab polymerbetonový štěrbínový - sportovní obloukový R36,5 - jednostranný	m	47,00000		
R592-27022	Žlab polymerbetonový štěrbínový - sportovní rovný - jednostranný	m	105,00000		
597103112R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové	kus	2,00000		
R592-27000A	Vpust polymerbetonová - sportovní	kus	2,00000		
1	zákrytová štěrbínová deska vpusti jednostranná	kus	8,00000		
Vícepráce - pařezy					
			počet jedn.	jedn.cena	cena celkem
112100104	Odstranění pařezů 50-60 cm, odklizení, úprava terénu	ks	10,00000		
Vícepráce - brána					
			počet jedn.	jedn.cena	cena celkem
	Vstupní brána pozinkovaná, poplastovaná, zelená - D+M	ks	1,00000		
Celkem					459 182,50 Kč

ROZDÍL víceprací a méněprací: 21 786,15 Kč

b) Celková hodnota víceprací a méněprací uvedených a oceněných v článku II. bodu a) tohoto dodatku je 21 787 Kč. O uvedenou částku se navyšuje cena díla uvedená v článku V. smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	8 703 440,- Kč
Navýšení ceny bez DPH	21 787,- Kč
Výsledná cena díla bez DPH	8 725 227,- Kč
DPH (21 %)	1 832 298,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 557 525,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

svými podpisy. Tento dodatek je sepsán a podepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 17. 10. 2016 číslem usnesení 408.

V Jindřichově Hradci dne 26. 10. 2016

V Poličce dne 19. 10. 2016

ředitel závodu
Sport.stavby

ředitel oblasti
Sport.povrchy

Jaroslav Martinů
starosta města