

### **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č.: 35/IV/956259/2017/1  
název akce: Přítok Smolnického potoka, ř.km 0,000 – 1,600  
uzavřené dne: 11.10.2017

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**V&J Stavební a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rataj

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

#### **Dodatek č. 3**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Přítok Smolnického potoka, ř.km 0,000 – 1,600“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací činí **1 876 721,64 Kč bez DPH.**

II.

VON – méněpráce

V rámci méněprací dochází k odečtení položky pro vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících, jelikož dle sdělení zhotovitele došlo vlivem úderu blesku k poškození úložiště, na kterém byla požadovaná dokumentace archivována.

| Objekt        | Cena dle SoD a dodatku č.1 | Méněpráce          | Celkem                 |
|---------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| SO 01         | 1 130 407,59 Kč            | 0,00 Kč            | 1 130 407,59 Kč        |
| SO 02         | 469 821,13 Kč              | 0,00 Kč            | 469 821,13 Kč          |
| SO 03         | 175 032,02 Kč              | 0,00 Kč            | 175 032,02 Kč          |
| SO 04         | 10 560,90 Kč               | 0,00 Kč            | 10 560,90 Kč           |
| VON           | 95 400,00 Kč               | 4 500,00 Kč        | 90 900,00 Kč           |
| <b>Celkem</b> | <b>1 881 221,64 Kč</b>     | <b>4 500,00 Kč</b> | <b>1 876 721,64 Kč</b> |

Celková cena méněprací: 4 500,00 Kč

Celková cena po započtení méněprací je 1 876 721,64 Kč (slovy jedenmilionosmsetsedmdědátšesttisícšedsmsetdvacetjedna korun českých a šedesátčtyři haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 23-07-2018

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. (01)  
se sídlem Přemyslova 1102/13, Nový Hradec Králové  
590 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Janusz Gawlik  
jednatel společnosti  
V&J Stavební a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 604/18/6

Stavba: Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 - méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 500,00

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 4 500,00    | 945,00    |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH

v

CZK

5 445,00



mobil: +420 604 066 000

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 604/18/6

Stavba: Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 - méně práce

Místo: Datum: 22.6.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      | <b>4 500,00</b>    | <b>5 445,00</b>  |     |
| 604/18/6.<br>1               | VON                  | 4 500,00           | 5 445,00         | STA |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 - méně práce

Objekt:

**604/18/6.1 - VON**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**4 500,00**


|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 500,00    | 21,00%     | 945,00    |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 445,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 - méně práce

Objekt:

604/18/6.1 - VON

Místo:

Datum: 22.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**


**4 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 500,00

1 - Zemní práce

4 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 - méně práce

Objekt:

604/18/6.1 - VON

Místo:

Datum: 22.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

4 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 500,00

D 1 Zemní práce

4 500,00

|   |   |      |   |        |       |          |          |  |
|---|---|------|---|--------|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | R 01 | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD). | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|---|---|------|---|--------|-------|----------|----------|--|

*Poznámka k položce:*

P  
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

mobil: +420 604 665 322

V & J STAVEBNÍ