

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75  
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD  
uzavřené dne: 19.12.2017

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Petr Děták**

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: CZ [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 2

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 1,200 - PD“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k pomalé součinnosti vlastníků příslušných pozemků dochází k prodloužení termínu dílčího plnění části b) dle čl. II., odst.1 smlouvy o dílo.

Termín pro dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků se prodlužuje **nejpozději do 31.7.2018.**

Ostatní dílčí termíny plnění a konečný termín předání projektové dokumentace zůstávají beze změny.

III.

Tímto dodatkem dochází ke změně autorizované osoby na autorizovanou osobu v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ Ing. Petra Dětáka, č. ČKAIT 0102465.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne

16-07-2018

V Boršově nad Vltavou dne

17.7.2018

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p

Ing. Petr Děták  


Přílohy:

1. Osvědčení o autorizaci

# OSVEDCENÍ O AUTORIZACI

číslo 38915

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Ing. Petr Děták**

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem  
0102465

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde

Autorizace je udělena ke dni 3.4.2018