



Změnový list č.1

Název stavby (projekt):	Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruč a F. Hrubína- I. etapa lok. ul. F. Hrubína SO 402 Veřejné osvětlení ul. F. Hrubína
Číslo smlouvy o dílo:	500/OSRM/2016
Objednatel:	statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01, Havířov - Město
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, 709 00 Ostrava - Kunčice

Zdůvodnění změny:	Bude provedeno: - částečná záměna světelného místa – stožár dl. 8 m s výložníkem za stožár dl. 5 m bez výložníku na základě požadavků správce VO Technické služby Havířov z důvodu sjednocení okolní osvětlovací soustavy - změna umístění a propojení rozvaděče RVOO z důvodu jiného místa napojení na stávající osvětlovací soustavu a záměna původně navrženého plastového rozvaděče za ocelovou rozvaděčovou skříň (typ Antivandal) na základě požadavků správce VO Technické služby Havířov
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

Cenový dopad:	+ 335.312,50 Kč bez DPH - 336.062,50 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet nenavýší
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: Ing. Petr Náplava Podpis:  Datum: 8.8.2016
(zhotovitel)

Schválil: Mgr. Marek Vlachopoulos Podpis:  Datum: 8.8.2016
(objednatel)

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruč a F. Hrubína- I. etapa lok. ul. F. Hrubína

Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení ul. F. Hrubína

Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	<u>Původní cena objektu SO 402 Celkem</u>	<u>572 134,60</u>
	<u>Dodatečné stavební práce</u>	<u>335 312,50</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>-336 062,50</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-750,00</u>

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezručů a F. Hrubína- I. etapa lok. ul. F. Hrubína
 Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení ul. F. Hrubína
 Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Statutární město Havířov
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
							množství	cena	množství	cena

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

335 312,50

-336 062,50

20	R		Světelné místo jednoduché (stožár, základ, výložník, svítidlo, výbroj, zdroj)	ks	5,00	60 942,50				-5,000	-304 712,50
20.1	R		Světelné místo jednoduché (stožár, základ, svítidlo, výbroj, zdroj) - ZMĚNA SVĚTELNÉHO MÍSTA DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE VO - stožár dl. 5 m bez výložníku	ks		55 872,50	5,000	279 362,50			
21	R		RVOO (rozvaděč, výbroj, základ)	ks	1,00	31 350,00				-1,000	-31 350,00
21.1	R		RVOO (rozvaděč, výbroj, základ) - ZMĚNA RVOO DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE VO	ks		55 950,00	1,000	55 950,00			

Celkem

335 312,50

-336 062,50