



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 BRNO

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

**Č. OBJEDNATELE: E293-S-13666/2016**

**Č. ZHOTOVITELE: 16058/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVNÉ PRÁCE 2017 – AUTORIZACE POZEMNÍ STAVBY - OBVOD JMK ZÁPAD**

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**  
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel:** **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
zaregistrován v obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803  
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 44 96 04 17, DIČ: CZ44960417  
Odpověd. zástupce: Ing. Radomír Hanák - jednatel společnosti  
Ing. Kamil Chmela - jednatel společnosti  
Ing. Martin Mráz - jednatel společnosti  
Bank.spoj.: KB Brno-venkov, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-13666/2016 u objednatele) ze dne 1.12.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2017.

Článek **Předmět díla** se doplňuje o odst. 2.5. tohoto znění:

2.5. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), tj. zvýšení počtu hodin za autorský dozor o 145 hod. á 500,- Kč.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena díla je stanovena dohodou a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.12.2016 bez DPH	1.226.178,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+72.500,00 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>1.298.678,00 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>272.722,38 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	1.571.400,38 Kč

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 23.7.2018

V Brně dne 18.7.2018

---

**Objednatel**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Zhotovitel**

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.