

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/278**

(Revitalizace mokřadu U Okrajkové II. – projektová dokumentace)

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

email: [REDACTED] zastupitelnost: [REDACTED], č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Luděk Halaš

sídlo Bieblova 36, 613 00 Brno

IČO: 60365943

DIČ: CZ6805261166

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu legislativních změn se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **po podpisu smlouvy**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
30.9.2018

VIII.

Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/278 zůstávají beze změny.
11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne: 18. 7. 2018

Ve Zlíně dne: 18 -07- 2018